GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional

Gerencia General Regional
N2 /33 -2015-GGR-GR PUNO
4 9 g JAR 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1491-2016-GGR sobre aprobacion de ampliacion de plazo N*
01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN LAS MARGENES
DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA,
CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA, DE LAS
PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO — REGION PUNO;

CONSIDERANDO:

) Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA
RIBERENA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS
TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI
GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA, DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO -
REGION PUNO, fue aprobado por Resolucion Gerencial General Regional N* 078-2014-GGR-
GR PUNO de fecha 06 de febrero del 2014;

o Que, la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos en su Informe N°
oe 2 030-2,016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR de fecha 11 de febrero del 2016 (elevado con Oficio
N° 072-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) concluye: “... La Ampliacién de Plazo N° 01 en vias de
__regularizacion, que corresponderé ... desde el dia 16-11-2015 hasta el dia 28-02-2016 por 105
dias calendarios...”; y

Estando al Informe N° 030-2,016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR (elevado con Oficio
N°® 072-2016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP) de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de
Proyectos; Memorandum N° 099-2016-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerencia de
Inversion Publica y CTl, y visacién de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por |la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional
Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, en via de regularizacién, la ampliacién de plazo N°
01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN LAS MARGENES
DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA,
CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA, DE LAS
PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO — REGION PUNO, por ciento cinco (105) dias
calendarios, desde el 16 de noviembre del 2015 al 28 de febrero del 20186.
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RESOLUEION GERENCIAL REGIONAL N° 133-2016-GGR-GR PUNO EXPEDIDA EL 29 DE
MARZO DEL 2016.
DICE:

“Resolucion Gerencial General Regional N° 133-2015-GGR-GR PUNQ Puno, 29MAR 2016"
DEBE DECIR;

*Resolucion Gerencial General Regional N° 133-2016-GGR-GR PUNO Puno, 29MAR 2016”

PUNO, ABRIL 2016.
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LEY pEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL N° 27444, Awricuro 201° RECTIFICACION DE ERRORES,
NUMERAL 201.1, ESTABLECE:

Los errores material o aritmético en los actos administrativos, pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier
momento, c},e oficio o a instancia de los administrados, siempre que no altere lo sustancial de su contenido ni ¢l sentido de
la decision.

Jirén Deustua # 356 - Jer. Piso, Telf. 051 364592



