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EL GERENTE GENERAL REGIONAL NDEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 2031-2016-GGR sobre ampliacién de plazo - GREEN
AND BLACK SERVICE E.I.LR.L.;

CONSIDERANDO:

Que, la empresa GREEN AND BLACK SERVICE E.LR.L., representada por el
seffor LUIS EDUARDO CANCHO MAURIZ, mediante Carta s/n de fecha 15 de julio del
2015, solicita ampliacién de plazo de entrega por 37 dias calendarios, en la ejecucion
del contrato N° 01-2015-LP-GRP de fecha 14 de abril de 2015, contratacién de bien
Pista Atlética de Poliuretano, para la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura
Deportiva del Estadio Municipal Chiriwano del Distrito de Huancané, Provincia de
Huancané - Puno":

Que, la empresa fundamenta su solicitud de ampliacién de plazo de entrega,
manifestando que "por causa de problemas climéticos, la nave Santa Barbara V.526E
. de la naviera CCNI que traslada los bienes desde el puerto de Shangai. China, hasta
. el puerto del Callao, Lima, se ha visto obligada a cancelar la recalada en el puerto El
# Callao, continuando con su itinerario para los demés puertos de destino en Ja Costa

-Pacifico, y arribara al puerto El Callao el 31 de julio.":

Que, sobre la ampliacién de plazo, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF,
establece: "(...) El contratista debera solicitar la ampliacién de plazo dentro de los siete
(7) dias habiles siguientes a la notificacion de ta aprobacién del adicional o de
finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion. La Entidad debe resolver
sobre dicha solicitud y notificar su decision al contratista en el plazo de diez (10) dias
habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De no existir
proAunciamiento expreso, se tendra por aprobada la solicitud del contratista, bajo
responsabilidad del Titular de la Entidad. {(...)"

Que, la empresa GREEN AND BLACK SERVICE E.|.R.L., presentd la Carta s/n
de ampliacion de plazo de entrega, en Tramite Documentario del Gobierno Regional
Puno, en fecha 16 de julio de 2015. Consiguientemente, la Entidad debia resolver Ia
solicitud de ampliacién de plazo y notificar su decisién al contratista, a mas tardar el 03
de agosto de 2015; sin embargo, la Entidad no ha dado respuesta a la solicitud de
ampliacion de plazo, por lo que ésta se halla consentida;

Que, al no haberse emitido resolucion dentro del plazo establecido por el
articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo a la
citada norma legal, debe tenerse por aprobada la solicitud de ampliacion de plazo
formulada por el contratista GREEN AND BLACK SERVICE E.I.R.L.;
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Que, no obstante lo indicado en el parrafo precedente, cabe mencionar que la
Gerencia Regional de Infraestructura, a través del Informe N° 106-2016-GR-
PUNO/GRI, sugiere que se formalice con acto resolutivo la ampliacién de plazo por 37
dias calendarios, por considerar procedente la causal de ampliacién de plazo que se
fundamenta en problemas climatolégicos ajenos al proveedor v la entidad; y

Estando al Informe Legal N° 193-2016-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR por falta de respuesta oportuna, la

,J solicitud de ampliacién de plazo de entrega, por 37 dias calendarios, formulada

mediante Carta s/n de fecha 15 de julio de 2015, por el sefior LUIS EDUARDO
CANCHO MAURIZ, en representacion de la empresa GREEN AND BLACK SERVICE
E.LR.L., en la ejecucién del contrato N° 01-2015-LP-GRP, contratacién de bien Pista
Atletica de Poliuretano, para la obra: "Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva del
Estadio Municipal Chiriwano del Distrito de Huancané. Provincia de Huancané - Puno".

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER remisién de copia de los actuados
pertinentes a la Secretaria Técnica para la determinacién de responsabilidades por la
falta de respuesta oportuna a la empresa GREEN AND BLACK SERVICE E.LR.L., en
la ejecucion del contrato N° 01-2015-LP-GRP.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER el desglose del expediente, para ser
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjuntamente con la
presente resolucion.
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