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Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 413-2015-GGR-GR
PUNO de fecha 12 de agosto del 2015, se aprobé la Modificacién del Presupuesto
Analitico N° 07;

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 487-2015-GGR-GR PUNO
de fecha 03 de setiembre del 2015, se aprobd la Modificacién del Presupuesto
Analitico N° 08;

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 060-2016-GGR-GR PUNO
de fecha 16 de febrero del 2016, se aprobé la Modificacién del Presupuesto Analitico
N° 09;

Que, mediante Informe N° 048-2,015-GR-PUNO/ORSYPL/ASR-SGRP de fecha
24 de noviembre del 2015 (elevado con Oficio N° 616-2015-GR-PUNO-GGR/ORSYLP
la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, concluye que se ha

_originado una Ampliacién Presupuestal N° 03, por el monto de S/. 205,125.84, el

Adicional de Presupuesto se desagrega de la siguiente manera:

CLASIFIC. i DESCRIPCION MONTO S/.
26.22.13 | Costo de Construccién por Administracién Directa — Personal 58,126.01
2.6.22.14 | Costo de Construccién por Administracion Directa — Bienes 109,176.90
2.6.22.15 | Costo de Construccidn por Administracién Directa — Servicios 16,250.63

2.6.32.9 99 | Maquinaria, Equipos y Mobiliario de Otras Instalaciones 11,039.31
2.6.81.31 | Elaboracion de Expedientes Técnicos 2,320.83
2.6.81.41 | Gasto por la Contratacién de Personal 5,847 .66
2.6.81.42 | Gasto por la Compra de Bienes 1,571.50
2.6.81.43 | Gasto por la Contratacién de Servicios 793.00

| TOTAL 205,125.84

Que, mediante Informe N° 385-2015-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 30 de
noviembre del 2015, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: “... debe proseguir el
tramite de aprobacion del expediente técnico del presupuesto adicional N° 03 ... de
acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA

. 001 SEDE PUNO
CATEGORIA PRESUPUESTAL:

03 Asignaciones Presupuestales que no Resultan
en Productos.

9002 Asignaciones Presupuestales que no
Resultan en Productos

2.148578 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL PUNO
Recursos Ordinarios

PROGRAMA PRESUPUESTAL:
PROYECTO:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
COSTO EXP.TEC. PPTO.

ADICIONAL : S/. 205,125.84 nuevos soles.™
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Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 413-2015-GGR-GR
PUNO de fecha 12 de agosto del 2015, se aprobd la Modificacién del Presupuesto
Analitico N° 07;

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 487-2015-GGR-GR PUNO

,(r\ . de fecha 03 de setiembre del 2015, se aprobd la Modificacion del Presupuesto
@/kﬁ Analitico N° 08

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 060-2016-GGR-GR PUNO
de fecha 16 de febrero del 2016, se aprobé la Madificacién del Presupuesto Analitico
N° 09;

ﬁ;‘é‘f‘_"f“iﬁ&}. Que, mediante Informe N° 048-2,015-GR-PUNO/ORSYPL/ASR-SGRP de fecha
T oo C - 24 de noviembre del 2015 (elevado con Oficio N* 616-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP
'é?é_'f*‘cj' ﬁ"‘f la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos, concluye que se ha

riginado una Ampliacién Presupuestal N° 03, por el monto de S/. 205,125.84, el
Adicional de Presupuesto se desagrega de la siguiente manera:

CLASIFIC. DESCRIPCION MONTO S/.
2.6.22.13 | Costo de Construccion por Administracién Directa — Personal 58,126.01
2.6.22.14 | Costo de Construcciéon por Administraciéon Directa — Bienes 108,176.90
2.6.22.15 | Costo de Construcciéon por Administracién Directa — Servicios 16,250.63
2.6.32.9 99 | Maquinaria, Equipos y Mobiliario de Otras Instalaciones 11,039.31
2.6.81.31 | Elaboracién de Expedientes Técnicos 2,320.83 |
2.6.81.41 | Gasto por la Contratacion de Personal 5,847.66
2,6.81.42 | Gasto por la Compra de Bienes | 157150
2.6.81.43 | Gasto por la Contratacién de Servicios 793.00
T TOTAL | 205,125.84

Que, mediante Informe N° 385-2015-GR-PUNQ/GRPPAT-SGP de fecha 30 de
noviembre del 2015, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: “... debe proseguir el
tramite de aprobacion del expediente técnico del presupuesto adicional N° 03 ... de
acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA 2 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 03 Asignaciones Presupuestales que no Resultan
en Productos.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 9002 Asignaciones Presupuestales que no
Resultan en Productos

PROYECTO: 2.148578 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios

COSTO EXP.TEC. PPTO.

ADICIONAL : S/. 205,125.84 nuevos soles.™
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Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 271-2014-GGR-GR PUNO
de fecha 06 de mayo del 2014, se aprobd la Ampliacion de Plazo N° 01 por 192 dias
calendario, del 30 de enero al 09 de agosto del 2014;

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 1156-2014-GGR-GR
PUNO de fecha 03 de diciembre del 2014, se aprobé la Ampliacion de Plazo N° 02 por
181 dias calendario, del 10 de agosto del 2014 al 06 de febrero del 2015; y

Estando al Informe Informe N° 048-2,015-GR-PUNO/ORSYPL/ASR-SGRP

= (elevado con Oficio N° 616-2015-GR-PUNO-GGR/ORSyLP), Informe N° 057-2,016-

GR-PUNO-GGR/ORSYPL/ASR-SGRP (elevado con Oficio N° 207-2016-GR-PUNO-

GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisién y Liguidacién de Proyectos,

Memorandum N° 361-2015-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI| de la Sub Gerencia de

fm@ﬂ@@\ Inversién Puablica y CTI, Informe N° 385-2015-GR-PUNQ/GRPPAT-SGP de la Sub
Ifc-? v @‘) Gerencia de Presupuesto, y visacion de la Oficina Regional de Asesorfa Juridica;

/ En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
SNAUNS Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUMO;

SE RESUELVE:

: /, el ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto Adicional N° 03 del
//V Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO

/.~ REGIONAL PUNO, por el monto de S/. 205,125.84, segln detalle desagregado de
presupuesto contenido en el décimo tercer considerando de la presente resolucion, y
seglin la estructura detallada en el décimo cuarto considerando de la presente
resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, en via de regularizacion, la Ampliacién
de Plazo N° 03 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
ARCHIVO REGIONAL PUNO, por Trescientos once (311) dias desde el 07 de febrero
del 2015 hasta el 14 de diciembre del 2015.
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