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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

. Vistos, el expediente N° 2015-2016-GGR, sobre expediente de maodificacion
por mayores metrados, adicionales (partidas nuevas), deductivos, pérdidas
economicas y ampliacion de plazo con ampliacion presupuestal — Presupuesto
Adicional N° 01, Modificacion de Presupuesto Analitico N° 02 y Ampliacion de Plazo
N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
EN LA LE.I. SAN JUAN DEL C.P. HOCUATA QUEJON MOCCO DISTRITO SAMAN —
AZANGARO - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA LLE.Il. SAN JUAN DEL C.P. HOCUATA
QUEJON MOCCOQ DISTRITO SAMAN — AZANGARO - PUNO, se aprob6 mediante
g Resolucion Gerencial General Regional N° 748-2014-GGR-GR PUNO, de fecha 12 de
@.”f 1\33 sehembre del 2014, con un presupuesto total de S/. 755,439.02 Nuevos Soles;

1o RESEohA 5 Que, mediante Informe N° 060-2,015-GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR-SGRP de

}\\‘3 JRDICA ‘7 fecha 16 de diciembre del 2015 (elevado con Oficio N° 689-2015-GR-PUNO-

\‘T\E S GGR/ORSyLP) la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos solicila

~Presupuesto Adicional N° 01 por el monto de S/. 202,015.02, el mismo que se
desagrega de la siguiente manera:

CLASIFIC. DESCRIPCION MONTO §/.

~ 2.6.22.23 | Costo de Construccion por Administracion Directa — Personal 72,288.65
2.6.22.24 | Costo de Construccién por Administracion Directa — Bienes 89,838.45
2.6.32.22 | Mobiliario 17,087.60
2.6.81.41 Gasto por la Contratacién de Personal 16,737.31 |
2.6.81.42 | Gasto por la Contratacion de Personal 1,5663.00

| 2.6.81.43 | Gasto por la Contratacion de Personal 4,500.00

| TOTAL: 202,015.02

Que, mediante Informe N° 068-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 10 de
marzo del 2016, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: “... debe proseguir el
tramite de aprobacion del expediente técnico de presupuesto adicional N° 01 del
proyecto ... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a
Resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de la Poblacion de 3 a

16 anos a los Servicios Educativos Publicos de la
Educacion Basica Regular.
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PROYECTO: 2.230789 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I. SAN JUAN
DEL C.P. HOCUATA QUEJON MOCCO
DISTRITO SAMAN — AZANGARO - PUNO
COSTO EXP. TEC. PPTQ. ADICIONAL N° 01: S/ 202,015.02 ...%

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 792-2015-GGR-GR
T PUNO, de fecha 08 de setiembre del 2015, se aprobo la Modificacion de Presupuesto
," .,-"-\ Analitico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
&5 \INICIAL EN LA L.E.I. SAN JUAN DEL C.P. HOCUATA QUEJON MOCCO DISTRITO
-SAMAN AZANGARO - PUNO;

Que, asimismo con el Informe mencionado en el segundo considerando de la
presente resolucion se solicita la Modificacion de Presupuesto Analitico N° 02, segun
el siguiente detalle:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 02

MODIF. PPTAL.

ESPECIFICA PRESPUESTO
DESCRIPCION N° 01+ MODIFICACION
DE GASTO PO L S MODIFICADO 02
COSTO DE CONSTRUCCION POR
amzzas R DIRECE i 383,963 66 26,815.60 410,779.26
- COSTO DE CONSTRUCCION POR
262225 | \OMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS A AU s

Que, mediante Informe N°® 105-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 05 de
abril del 2016, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: “... habiéndose framitado
en el presente expediente tanto la modificacion del Presupuesto analitico N° 02 y el
adicional de presupuesto N° 01, debe proseguir con la emisiéon de la Resolucion de
aprobaciéon de la modificacion del presupuesto analitico N° 02 y aprobacion del
expediente técnico del presupuesto Adicional N° 01.%

Que, mediante Informe N° 060-2,015-GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR-SGRP la
Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos solicita la Ampliacion de
Plazo N® 01 por trescientos cuarenta y cuatro (344) dias calendario desde el 22 de
enero hasta el 31 de diciembre del 2015; y

» Estando a lo informado por la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de
Proyectos, Memorandum N° 416-2015-G.R.PUNQO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub
Gerencia de inversién Publica y C.T.1., Informes Nros. 437-2015-GR-PUNQO/GRPPAT-
SGP y 105-2016-GR-PUNCO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y
visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO;
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el expediente de modificacion por
mayores metrados, adicionales (partidas nuevas), deductivos, pérdidas econémicas y
ampliacion de plazo con ampliacion presupuestal — Presupuesto Adicional N° 01 del
Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA
lLE.. SAN JUAN DEL C.P. HOCUATA QUEJON MOCCO DISTRITO SAMAN -
AZANGARO - PUNO por el monto de S/. 202,015.02, segun detalle desagregado de
presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente resolucién, y segun
la estructura detallada en el tercer considerando de la presente resolucién.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la modificacién del Presupuesto Analitico
N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL
EN LA LE.l. SAN JUAN DEL C.P. HOCUATA QUEJON MOCCO DISTRITO SAMAN —
AZANGARO - PUNO, conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE
, PRESUPUESTO ANALITICO N° 02" contenido en el quinto considerando de la
§ presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, en via de regularizacion, la ampliacion de
~ plazo N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
. INICIAL EN LA LE.I. SAN JUAN DEL C.P. HOCUATA QUEJON MOCCO DISTRITO
.» SAMAN - AZANGARQO - PUNO, por frescientos cuarenta y cuatro (344) dias
~ calendario desde el 22 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015.
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