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GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional

Gerencia General Regional

Ne 22 9-2016-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
3
Vistos, el expediente N° 2246-2016-GGR sobre Ampliacién de Plazo N° 01 del
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y
LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGION PUNO: -

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA

CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO

— DE LA ZONA SUR REGION PUNO, fue aprobado por Resolucién Gerencial General
Regional N° 1099-2014-GGR-GR PUNO de fecha 20 de noviembre del 2014;

Que, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos en su
Informe N° 029-2016-GR PUNO-GGR/ORSyLP-JBCP de fecha 09 de marzo del 2016
da “... CONFORMIDAD de Ampliacion de Plazo de Ejecucién N° 01, por tres (03)
meses calendarios a partir del mes de abril a junio del afio 2016 ...”, se solicita la
\ Ampliacion de Plazo N° 01 en vias de regularizacion, ... desde el dia 0-12-2015 hasta

\ €/ dia 30-01-2016 por 61 dias calendarios...”, la Sub Gerencia de Inversién Ptblica y
4CTl  mediante Informe N° 161-2016-GR-PUNO7GRPPAT-SGIPCTI precisa:
4 “...ampliacion del cronograma de efecucion de 90 dias calendarios a partir del 01 de
~—abril al 29 de junio del 2016 ...” y

&

Estando al Informe Informe N° 029-2016-GR PUNO-GGR/ORSyLP-JBCP de la
Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos; Memorandum N° 183-
.. 2016-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerencia de Inversién Publica yCTl, y
- visacién de la Oficina Regional de Asesoria Juridica:

L B En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
E /‘/ ~ Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
el PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, la ampliacién de plazo N° 01 del Proyecto:
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE
EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGION PUNO, por noventa dias
calendarios, desde el 01 de abril hasta el 29 de junio del 2016.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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