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GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional

Gerencia General Regional

Ne 294/ -2016-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3030-2016-GGR sobre aprobacion de calendario de avance de
obra valorizado actualizado y cronograma de avance de obra;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Informe N° 011-2016-GRP-OSyLP/HBGA-IO del Inspector de la Obra
“Mejoramiento de la carretera (PU-654) Ayabacas — Pusi, Distritos de Juliaca y Pusi, Provincias
de San Roman y Huancané — Puno” alcanza a la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion
de Proyectos el calendario de avance de obra valorizado y actualizado y cronograma de
- avance de obra, recomienda “... comunique y remita usted los documentos a quienes
corresponden para los casos de programaciones pertinentes de asignacion presupuestal
mensual a la obra indicada.”:

Que, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, con
Oficio N° 326-2016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP remite el Informe mencionado en el
considerando precedente a la Gerencia General Regional “...para su conocimiento y disponer
la emision del acto resolutivo por la Instancia pertinente.”

Que, la Oficina Regional de Asesoria Juridica mediante Informe legal N° 280-2016-GR
PUNO/ORAJ dirigido a Gerencia General Regional comunica que “La elaboracién y aprobacién
del calendario de avance de obra valorizado actualizado, y del cronograma de avance de obra,
constituyen cuestiones netamente técnicas; por lo que es innecesario que se solicite opinién
legal al respecto. ... y

Estando a lo solicitado por la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de
Proyectos y disposicion de Gerencia General Regional;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional
Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR el calendario de avance de obra valorizado y
actualizado y cronograma de avance de obra, de la Obra “Mejoramiento de la carretera (PU-
654) Ayabacas — Pusi, Distritos de Juliaca y Pusi, Provincias de San Roman y Huancané —
Puno”, segun lo solicitado por la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos,
con Oficio N° 326-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP.

ISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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