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EL GERENTE GENERAL REGIONAL peL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, los Oficios N° 178, 186,240-2016-GR PUNO/PRORRIDRE/DE, Informe N° 00331-2016-GR PUNO-
PRORRIDRE/DPP, Informe N° 061,076-2016-GR PUNO-GGR/ORSyLP-VSD, Oficio N° 294,361-2016-GR PUNO-
GGR/ORSyLP, Informe  N° 058-2016/GR  PUNO/PRORRIDRE/YMPP/RO/CR, Informe  N°  476-2015-GR
PUNO/PRORRIDRE/MWURC-DO, sobre MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO Ne 01 PIP: INSTALACION DEL SERVICIO DE
AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI — NACOREQUE, DISTRITO DE CUYO CUYO, PROVINCIA DE SANDIA,
REGION PUNO; y

CONSIDERANDO:

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 076-2015-GGR-GR PUNO de fecha
27de Febrero 2015, se aprobo el expediente técnico del PIP INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA
PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI — NACOREQUE, DISTRITO DE CuYyo CuYo,
PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO, por un presupuesto total de S/ 10'932,001.39 soles, con un
plazo de ejecucion de diez (10) meses;

Que, conforme lo expresa el Informe N° 076-2016-GR PUNO-GGR/ORSyLP-VSD, para la
meta Construccion de Reservorios el expediente técnico considera S/ 1'688,556.50 soles, cuyo
plazo de ejecucion ha vencido; en el rubro Il Analisis se indica que la obra desde su inicio viene
sdiicitando una ampliacion de plazo que se encuentra en tramite y también la modificacion del
presupuesto analitico N° 01, se entiende que dicha modificacién no variara el presupuesto total,
sera a nivel interno de una especifica de gasto a otra; dichas variaciones son para cumplir pagos el
personal que ha venido laborando en el proyecto y adquisiciones de bienes faltantes para concluir
algunas metas pendientes; que, de acuerdo a la sustentacion que alcanza el Residente de Obra,
avalado por el Supervisor y otras instancias de la unidad ejecutora quien solicita la evaluacion y
aprobacion de la modificacion del presupuesto analitico N° 01, segun el cuadro siguiente:

CODIGO DESCRIPCION COSTO EXP PARTIDA PARTIDA PRIMERA %
TECNICO HABILITADORA HABILITADA MODIFICACION INCIDENCIA
26.23.43 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 500,918.83 72,098.25 573,017.08 33.94
- PERSONAL
26.23.44 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 530,958.90 123,737.28 654,696.18 38.77
- BIENES
26.32.3. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA 508,980.46 188,735.53 320,244.92 17.97
4.5 — SERVICIOS
26.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 9,100.00 7,200.00 2,000.00 0.12
26.81.41 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 30,820.31 30,820.31 1.83
26.81.42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 28,717.00 28,717.00 1.70
26.81.43 GASTOS POR CONTRATACION DE SERVICIOS 79,061.00 31,300.00 79,061.00 4.68
~—’ TOTAL: 1'688,556.50 195,835.53 153,835.53 1'688,556.50 100.00

Que, en el Informe referido, se concluye que la modificacion de presupuesto analitico N° 01
esta basada netamente en la falta de recursos para asumir pagos del personal que labora en la
obra, razén por la que se tiene que realizar modificaciones: especifica de gasto 26.25.3 Costo de
Construccion por Administracion Directa — Personal, en el expediente técnico aprobado solo tenia
un presupuesto de S/ 500,918.53 soles a la cual se adicionara la suma de S/ 72,098.08 soles,
hzciendo un total de S/ 573,017.08 soles; asimismo, en la especifica de gasto 26.23.44 Costo de
Construccion por Administracion Directa — Bienes, que solo tenia considerado en el expediente
técnico aprobado la suma de S/ 530,958.90 soles, el mismo que no cubre el monto realmente
necesitado, razon por la que se adiciona con la suma de S/ 123,737.28 soles; con lo que hace un
total de S/ 654,696.18 soles ; para obtener dichos montos se han realizad reducciones menores a
otras especificas como es 26.23.45 Costo de Construccién por Administracion Directa — Servicios,
que tenia considerado un presupuesto de S/ 508,735.46 soles, de cuyo monto se reduce la suma
de S/ 188,735.53 soles, quedando solo la suma de S/ 320,244.93 soles; del mismo modo, en la
especifica de gasto 26.32.31 Equipos Computacionales y Periféricos se tenia un presupuesto inicial
de S/ 9,100.00 soles, del cual se reducira la suma de S/ 7,100.00 soles, quedando solo un monto de
S/ 2,000.00 soles, gastos que se encuentran sustentados en el Informe N° 058-2016/GR
PUNO/PRORRIDRE/YMPP/R/CR, generado por el Residente que es avalado por el Supervisor de
obra y consentido por otras instancias y por la Direccion Ejecutiva del PRORRIDRE;
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Que, el titular de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos mediante
Oficio N° 361-2016-GR PUNO-GGR/ORSyLP da su conformidad al Informe N° 076-2016-GR
PUNO-GGR/ORSyYLP-VSD emitido por el revisor; por consiguiente, solicita el tramite de aprobacién
mediante acto resolutivo;

En el marco de lo establecido por Directiva Regional N° 06-2012-GOBIERNO REGIONAL PUNO,
aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO, Y sus modificatorias efectuadas por
Resoluciones Ejecutivas Regionales N° 357-2014-PR-GR PUNO y N°068-2016-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR l|a MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA
TECNIFICADO HUANCASAYAN| — NACOREQUE, DISTRITO DE CUYO CUYO, PROVINCIA DE SANDIA,
REGION PUNO, META: CONSTRUCCION DE RESERVORIOS, conforme a lo sefialado en la
documentacién tramitada que en ciento veintiséis (126) folios forma parte del presente
acto resolutivo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

s
A

%/ ERNESTO CALANCHO MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL

I6ORSYLP/213



