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GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional
? ne 36 -2016-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3248-2016-GGR sobre Modificacién de Presupuesto
entre Metas del Proyecto: OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI - PUNO, CABECERA DE RED:

CONSIDERANDO:

Que, segun el Informe N° 23-2016-GR PUNO-GGR/ORSyLP/JML-ECP el
Expediente Técnico del Proyecto OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN
EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI - PUNO, CABECERA DE RED, se
/vﬂf“j%\ aprobé mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 464-2012-GGR-GR
77" v 94 PUNO de fecha 07 de diciembre del 2012 por S/. 9°914,923.06; con Resolucién
Gonis ne o Gerencial General Regional N° 585-2014-GGR-GR PUNO de fecha 08 de agosto del
Y *d‘&;}ZO']Q, se aprobo la ampliacién presupuestal N° 01 del Proyecto;

TS Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 522-2015-GGR-GR PUNO
s de fecha 17 de setiembre del 2015, se aprobd la Modificacién de Presupuesto entre
Metas del Proyecto OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL

SAN JUAN DE DIOS DE AYAVIRI - PUNO, CABECERA DE RED:

Que, mediante Oficio N° 322-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyYLP de fecha 20 de
mayo del 2016 la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, eleva el
expediente a Gerencia General Regional y menciona “... Ja Sub Gerencia de Obras de
la Gerencia Regional de Infraestructura y pronunciamiento del Supervisor ... Informe
... del Revisor, al mismo, ésta Jefatura da su conformidad: por lo que, se le solicita
disponer el trémite, para su aprobacién correspondiente mediante acto resolutivo.” Las
— modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

MODIFICACION DE PRESUPUESTO ENTRE COMPONENTES DEL PROYECTO

PPTO.
PR“S,)E‘TEEQ O/ | MeTAS DENOMINACION MODIF.RES.| MODIF. MOSIZ:-SADO
2016 522-2015
OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE
2 027881 RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN 12'931,963.00 12'931,963.00
N JUAN DE DIOS
- EQUIPAMIENTO CON EQUIPOS
BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS,

ELECTROMECANICO, INSTRUMENTAL,
META 0001 0002  [MOBILIARIO ADMINISTRATIVO b4 9'788,073.00| -117,585.85| 9°670,487.15
CLINICO, EQUIPOS DE OFIMATICA Y
TRANSPORTE PARA EL HOSPITAL SAN

JUAN DE DIOS
CONSTRUCCION - DEL CERCO

META 0002 0003 |PERIMETRICO EN 485 METROS LINEALES 163,679.00 0.00 163,679.00
DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS .
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CULMINACION Y EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANICO: INSTALACION DE
RED MOTRIZ A UNA SUB ESTACION,| ., 4

META 0003 0004 COLOCACION DE CALDERAS E 1'128,862.00 150,686.80| 17279,548.80
INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS

OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE
META 0004 0001 |RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN JUAN | 1'851,349.00 -33,100.95| 1'818,248.05
DE DIOS

Que, con Informe N° 165-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de

Presupuesto, menciona textualmente: ".. /as modificaciones de Jos Presupuestos

— Analiticos de los Expedientes Técnicos del proyecto ... cuenta con el Informe de Ja
Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos por consiguiente se debe
remitir ... para la emisién de la resolucién de aprobacién de los Prespuestos Analiticos
modificados, los mismos que se registraran en el Médulo de Procesos Presupuestarios
. del SIAF-SP, en dichas modificaciones presupuestarias que se asigna presupuesto
) adicional a la Meta Prespuestaria 0004 el monto de S/. 1 50,687.00 con deductivos de
~i la Metas Presupuestarias 0001 por el importe de S/. 33,101.00 y 0002 el monto de S/.

4

SUneA—— 117,586.00™ y

Estando al Oficio N° 322-2016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP de la Oficina Regional
== de Supervision y Liquidacién de Proyectos, Informe N° 165-2016-GR-PUNO/GRPPAT-
/;2‘;13’0/\//\7\5\‘\ SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visacién de la Oficina Regional de
/oy < \Asesoria Juridica;

O ;/.
(ol
c?\os,o;é’, En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Va \Qo// Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
-=* PUNO:
et SE RESUELVE:

_ ARTICULO UNICO.- APROBAR la Modificacién de Presupuesto entre Metas
del Proyecto: OPTIMIZAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL HOSPITAL SAN
JUAN DE DIOS DE AYAVIRI - PUNO, CABECERA DE RED, conforme al Cuadro
"MODIFICACION DE PRESUPUESTO ENTRE COMPONENTES DEL PROYECTO"
contenido en el tercer considerando de la presente resolucién.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

———

%/’/—7 |
‘RNESTO CALANCHO MAMANI

GERENTE GENERAL REGIONAL




