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Ne 329 2016-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Vistos, el expediente N° 3558—201§—GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 03 del
Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y
CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno, a través del Programa Regional de Riego y
Drenaje - PRORRIDRE en el ano 2015, ha considerado ejecutar el Proyecto:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y
CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO - Construccion de
Gy canales laterales A-2, B-1, B-3, dada la importancia y la situacién actual del ambito
Z territorial de servicios a los poblados del Distrito de Juliaca y Caracoto, en
cumplimiento a las necesidades priorizadas segun el SNIP 8492;

Que, el expediente técnico de la referida obra ha sido aprobado por Resolucién
frmx Gerencial General Regional N° 077-2015-GGR-GR-PUNO de fecha 27 de febrero del
sgeza 32015, por S/. 11°370,609.71, con un plazo de ejecucién de 270 dias calendarios,

(ﬁ\{}niciéndose sin tener los materiales necesarios el 14 de abril del 2015;

@ SR e
\\ "'-""‘”S_,y/ Que, del expediente se advierte que en relacién a la referida obra se han
; / realizado primera y segunda ampliaciones de plazos por 98 y 45 dias calendarios
respectivamente, en esa linea, el residente y supervisor de obra solicitan la tercera
— ampliacion de plazo por 18 dias calendarios adicionales, por desabastecimiento de
materiales e insumos requeridos, incluido por fuerza mayor, a partir del 1° al 18 de
junio del 2016, fecha en la que debe culminar la ejecucion de obra;

Que, en ese sentido, la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de
Proyectos mediante Informe N° 078-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD de fecha 08
de junio del 2016, considera procedente dicha ampliacién de plazo, que no erogara
gasto y/o adicionales que afecten el cronograma de ejecucién o avance de obra, bajo
responsabilidad del PRORRIDRE; y

Estando al Informe Legal N° 313-2016-GR-PUNO/ORAJ de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional
Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:
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SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la Ampliacién de plazo N° 03 por 18 dias
calendarios adicionales, computados desde el 1° hasta el 18 de junio del 2016 de la
ejecucion del Proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS
~ DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO, por las
consideraciones expuestas.
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