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GOBIERNO REGIONAL PUNO
Gerencia General Regional

Resolucion Gerencial General Regional

Ne 350 2016-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 3530-2016-GGR sobre expediente de modificacion por
mayores metrados, deductivos - Modificacion de Presupuesto Analitico N° 01 y Ampliacion de
Plazo N° 02 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN LAS
MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO,
COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y
BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO - REGION PUNO,

TRAMO II;
N
COREN CONSIDERANDO:
y 73'"‘1, o
Lg@;?ii’ Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA
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RIBERENA EN LAS MARGENES DERECHA E IZQUIERDA DEL RiO RAMIS EN LOS
TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO, TUNI
GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO -
REGION PUNO, TRAMO II, se aprobé mediante Resolucién Gerencial General Regional N°
. 078-2014-GGR-GR PUNO de fecha 06 de febrero del 2014, con un presupuesto total de S/.
7°620,275.27 Nuevos Soles;

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 133-2015-GGR-GR PUNO de
/. fecha 29 de marzo del 2016, se aprobd la Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto
~—MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN LAS MARGENES DERECHA E
IZQUIERDA DEL RiO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA,
PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE
HUANCANE Y AZANGARO - REGION PUNO, TRAMO II, se aprobé la Ampliacién de Plazo N°
01, por 105 dias calendarios desde el 16 de noviembre del 2015 al 28 de febrero del 2016;

Que, mediante Informe N° 087-2,016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR-SGRP de fecha
16 de mayo del 2016 (elevado con Oficio N° 318-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) la Oficina
Regional de Supervisiéon y Liquidacién de Proyectos, recomienda: “... que continte con el
framite para su aboracion de la modificacion solicitada mediante el resolutivo
correspondiente.” Las modificaciones se detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01

-

ESPECIFICA DESCRIPCION PR,ES:LF;%%:%TO MODIFICACION PRESXS%E%TO
DE GASTO MODIFICADO N°
APROBADO o
COSTO DE CONSTRUCCION POR .
00 | O O AL 940,707.32 207,104.31 1147,811.63
COSTO DE CONSTRUCCION POR ] ]
2623904 | o O DIRECSA. - SIONES 3'096,823.31 811,623.12|  27285.200.19
COSTO DE CONSTRUCCION POR ) .
2623985 | oo oM DIREGTA - SERVICIOS 3'264,373.86 574,963.18|  3'839,337.04
263212 |MOBILIARIO 3,750.00 1,680.00 5,430.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y
BBIBH  foppp ik 4,900.00|. -725.00  4175.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE -
B
268141 |SASTOPSF 142,886.58 34,428.13 177,314.7
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2.6.81.42 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 36,944.20 -11,827.50 25,116.70
GASTO POR LA CONTRATACION DE
2.6.81.43 SERVICIOS 37,390.00 6,000.00 43,390.00

Que, mediante Informe N° 087-2,016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR-SGRP la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, solicita la Ampliacion de Plazo N° 02 por
123 dias calendarios, desde el 29 de febrero del 2016 hasta el 30 de junio del 2016;

%  Que, con Informe N° 159-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de

Presupuesto, senala que la modificacion del Presupuesto Analitico N° 01 del Proyecto cuenta

con el Informe de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, debe remitirse

ek para la emision de la resolucién de aprobacion a efectos de registrar en el Médulo de Procesos
Presupuestarios del SIAF — SP; y

Estando al Informe N° 087-2,016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR-SGRP (elevado con
Oficio N° 318-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, Informe N° 159-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia
de Presupuesto, Informe N° 285-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerencia de
Inversion Publica y CTI, y visacién de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional
Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

'S <\ ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el expediente de modificacion por mayores
1 Sﬁ;f;“\’,@fswig metrados, deductivos - Modificacion del Presupuesto Analitico N° 01 del Proyecto
i\_\\Ompgggg%s =)/ MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN LAS MARGENES DERECHA E
\Qij L O¢Ofx/’ IZQUIERDA DEL RIO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA,
\M PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE

¥

HUANCANE Y AZANGARO - REGION PUNO, TRAMO II, contenido en el tercer considerando
de l@ presente resolucion.

—~

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la Ampliacién de Plazo N° 02 del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN LAS MARGENES DERECHA E
IZQUIERDA DEL RIiO RAMIS EN LOS TRAMOS DE SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA,
PATASCACHI, YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE
HUANCANE Y AZANGARO - REGION PUNO, TRAMO I, por ciento veintitrés (123) dias
calendarios, desde el 29 de febrero del 2016 hasta el 30 de junio del 2016.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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RNESTO CALANCHO MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL




