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2 EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1535-2016-ORAJ sobre expediente de modificacién
por mayores metrados, adicionales (partidas nuevas), deductivos y ampliacién de
plazo, con ampliacion presupuestal del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LEIl. AYNACHA HUATASANI DE LA
PARCIALIDAD AYNACHA HUATASANI, DISTRITO TILALI — MOHO - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LEI. AYNACHA HUATASANI DE LA
PARCIALIDAD AYNACHA HUATASANI, DISTRITO TILALI — MOHO - PUNO, se
aprobé mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 1014-2014-GGR-GR
PUNO de fecha 06 de noviembre del 2014, con un presupuesto total de S/. 993,483.78
Nuevos Soles;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 317-2016-GGR-GR
PUNO, de fecha 15 de junio del 2016 se aprob6 la Modificacion de Presupuesto
Analitico N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA LE.l. AYNACHA HUATASANI DE LA PARCIALIDAD AYNACHA HUATASANI
DISTRITO TILALI — MOHO - PUNO;

Que, con Informe N° 046-2,016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/ASR-SGRP, de
fecha 07 de marzo del 2016 (elevado con Oficio N° 154-2016-GR-PUNO-
-GGR/ORSyLP) la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos,
concluye: “...dar conformidad para que contintie con el trémite para su aprobacién, de
@ la mod/f/caC/on solicitada en vias de regularizaciéon, mediante el resolutivo

Wone x orrespondiente.” Asimismo solicita la Ampliacion de Plazo N° 01, por 466 dias

i(g SSE,/??/VI REG. é,calendanos desde el 21 de diciembre del 2014 hasta el 30 de marzo del 2016;
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Que, del cuadro “Presupuesto Analitico Modificado y Ampliacién Presupuestal”
se desagrega el Presupuesto Adicional N° 01 por el monto de S/. 132,010.47 de la
siguiente manera:

CLASIFIC. DESCRIPCION MONTO §S/.

2.6.22.23 | Costo de Construccién por Administracion Directa — Personal 62,235.94
2.6.22.24 | Costo de Construccion por Administracion Directa — Bienes 61,310.93
2.6.22.25 | Costo de Construccion por Administracién Directa — Servicios 2,913.60
2.6.81.41 Gasto por la Contratacién de Personal 5,550.00

Que, mediante Informe N° 135-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 04 de
mayo del 2016, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: “.. debe proseguir el
transite de aprobacion del expediente técnico de presupuesto adicional N° 01 y de la
modificacién del expediente técnico inicial del Proyecto, de acuerdo a la estructura
siguiente:
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GOBIERNO REGIONAL PUNO

Gerencia General Regional

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL:

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

PROYECTO:

Resolucion Gerencial General Regional

N2 3Lfg -2016-GGR-GR PUNO

01 Programas Presupuestales con Enfoque a
Resultados.
0091 Incremento en el Acceso de la Poblacién de 3 a

16 anos a los Servicios Educativos Publicos de la
Educacién Basica Regular.

2.231031 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE LA LE.l. AYNACHA
HUATASANI DE LA PARCIALIDAD AYNACHA
HUATASANI, DISTRITO TILALI - MOHO - PUNO

COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL N° 01: S/. 132,010.47 soles ...”,

PR AN
,//&j Qw Que, en el Informe N° 046-2,016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP/ASR-SGRP se
%E'n;?:;»'\ H/l, indica las modificaciones que se detallan en el siguiente cuadro:
DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 02
: PRESUPUESTO
Sy DESCRIPCION MODIFICADO 01 |MODIFICACION MPC')?E')E”S:EUAEDSJ °
+ ADICIONAL 01
COSTO DE CONSTRUCCION POR i
262928 | 1N e A SN IIRECTA, . PERSSIAL 418,513.75 -63,304.68 355,209.07 \
- COSTO DE CONSTRUCCION POR
TP22IM |, e eroR NIBECT A BIENES 590,166.67 39,983.73 630,150.40
COSTO DE CONSTRUCCION POR
262225 | D\ NISTRAGION DIREGTA- SERVICIOS 58,101.84 3,958.42 62,060.26
—— ELABORACION DE EXPEDIENTES
269131 |- simns 14,306.66 -55.45 14,251.21
GASTO POR LA CONTRATACION DE
26814 |orpeanaL 39,343.33 418.47 39,761.80
2.6.81.42 |GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,062.00 4,999.50 6,061.50
GASTO POR LA CONTRATACION DE
2BE1AS |o o et 4,000.00 14,000.00 18,000.00

Que, con Informe N° 135-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de

Presupuesto, senala que “... debe proseguir el tramite de aprobacién del expediente
técnico del presupuesto adicional N° 01 y de la modificacion del expediente técnico

inicial del proyecto ...” y
Estando al Informe N° 1011-2016-GR.PUNO-GRI/SGO-AYT de la Sub
Gerencia de Obras, Memorando N° 1315-2016-GR-PUNO/GRI de la Gerencia

Regional

de Infraestructura,

Memorandum N°

123-2016-G.R.PUNO/GRPPAT-

SGIPCTI de la Sub Gerencia de Inversiéon Publica y CTI, Informe N° 135-2016-GR-
PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto, y visacion de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;
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En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR el expediente de modificacién por mayores
metrados, adicionales (partidas nuevas), deductivos y ampliacion de plazo, con
ampliacion presupuestal del Proyecto — Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.l. AYNACHA
HUATASANI DE LA PARCIALIDAD AYNACHA HUATASANI, DISTRITO TILALI —
MOHO - PUNO, por el monto de S/. 132,010.47 soles, segln detalle desagregado de
presupuesto contenido en el cuarto considerando de la presente resolucién, y segtn la
estructura detallada en el quinto considerando de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR Ia modificacién del Presupuesto Analitico
N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA L.E.I.
AYNACHA HUATASANI DE LA PARCIALIDAD AYNACHA HUATASANI, DISTRITO
TILALI — MOHO - PUNO, conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE
PRESUPUESTO ANALITICO N° 02” contenido en el sexto considerando de la
presente resolucion.
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m/&m“ﬁ_’% ARTICULO TERCERO.- APROBAR, en via de regularizacién, la ampliacién de
szscra a0 plazo N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE

LA LLE.I. AYNACHA HUATASANI DE LA PARCIALIDAD AYNACHA HUATASANI,
ISTRITO TILALI — MOHO - PUNO, por cuatrocientos sesenta y seis (466) dias
calendarios, desde el 21 de diciembre del 2014 hasta el 30 de marzo del 2016.
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ERNESTO CALANCHO MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL




