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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 1698-2016-GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 02 para el proyecto:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
YOCARA EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO,
PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO” META CONSTRUCCION CANAL PRINCIPAL B;

CONSIDERANDO:

Que, Por Resolucién Gerencial General Regional N° 077-2015-GGR-GR PUNO de fecha 27

3 de febrero de 2015, se aprueba el expediente técnico del proyecto de inversion publica:

—~ MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO

YOCARA EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACQOTO,
PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO:;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 055-2016-GGR-GR PUNO de
fecha 10 de febrero del 2016, se aprueba la Ampliacién de Plazo N° 01, por 101 dias calendarios,
con periodo de aplicacion del 12 de noviembre 2015 hasta el 20 de febrero de 2016, del Proyecto

TN "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
: YOCARA EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO,
PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO” META CONSTRUCCION CANAL PRINCIPAL B;

— Que, con Informe N° 028-2016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP-VSD de fecha 09 de marzo del
2016 (elevado con Oficio N° 148-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyYLP) la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacién de Proyectos, recomienda “... continuar con el trémite de aprobacion
ara poder concluir las mefas pendientes, que correria desde el 21 de febrero 2016 hasta 30 de
il 2016 haciendo un total de 70 dias calendario ...”y

' r;, Estando al Informe N° 028-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyYLP-VSD de la Oficina Regional de
‘ Superwsuon y Liquidacién de Proyectos, Informe N° 356-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la
~:Sub Gerencia de inversion Publica y CTl, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional
Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, en via de regularizacién, la Ampliacién de Plazo N° 02,
por setenta (70) dias calendarios, del 21 de febrero al 30 de abril del 2016, del proyecto
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
YOCARA EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO,
PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO” META CONSTRUCCION CANAL PRINCIPAL B.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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