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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4186-2016-GGR sobre Ampliacion de Plazo N° 01
para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL
SISTEMA DE RIEGO YOCARA EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE
JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO” META:
CONSTRUCCION CANALES LATERALES A-2, B-1, B-3;

- CONSIDERANDO:
e Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 077-2015-GGR-GR PUNO

)53 “Ec}: de fecha 27 de febrero del 2015, se aprecia que cuenta con S/. 21'620,000.00 soles,
Vi, v\habiéndose programado para el afio 2015, la asignacién de S/. 11'370,609.71 soles,
(3 GERENCIA %bara la ejecucion de la meta Construccion de Canales Laterales A-2, B-1 y B-3, cuyo
?ggﬁﬁi ,»;4,,/'periodo de ejecucién es de 240 dias calendarios y al tiempo transcurrido ha vencido el

& A 5 .z
\\SJE“«,?//‘ plazo de ejecucioén;

= Que, el PRORRIDRE mediante Informe N° 016-2016-GR.PUNO/
2. PRORRIDRE/DO-WURC de fecha 15 de enero del 2016, considera ampliar el plazo el
" plazo de ejecucion de obra sefialados precedentemente, en la forma siguiente, fecha
=/ de inicio de obra 14 de abril del 2015, fecha de culminacién programa el 09 de enero
del 2016, inicio de ampliacién de plazo N° 01, el 10 de enero del 2016, dias de
ampliacion de plazo 98 dias calendario, nueva fecha de culminacién de obra, el 16 de
abril del 2016; '

Que, en ese sentido, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de
“ Proyectos mediante Informe N° 053-2016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP-VSD de fecha 20
"Gae abril del 2016, considera procedente dicha ampliacién de plazo, que no erogara
S ,,ﬁ,@asto y/o adicionales que afecten el cronograma de ejecucién o avance de obra, bajo
" responsabilidad del PRORRIDRE, concordante con lo informado por la sub Gerencia
de Inversion Publica y Cooperacién Técnica Internacional contenida en el Informe N°
053-2016-GR.PUNO-GGR/ORDSYLP-VSD de fecha 20 de abril del 2016; y

Estando al Informe Legal N° 360-2016-GR-PUNO/ORAJ de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO: ~
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SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 01, por 98 dias
calendarios adicionales, computados desde el 10 de enero del 2016 hasta el 16 de
abrif del 2016, de la ejecucion del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA EN LA LOCALIDAD DE
YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN,
'REGION PUNO” META: CONSTRUCCION CANALES LATERALES A- 2, B-1, B-3, por
las consideraciones expuestas.

ESTO CALANCHO MAMANI
GERENTE GENERAL REGIONAL




