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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4518-2016-GGR sobre Expediente de Modificacién Il por
mayores metrados, adicionales (partidas nuevas), deductivos, pérdidas economicas, vy
ampliacién de plazo N° 02, con ampliacién presupuestal del Proyecto MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI ESCURI DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA -
SAN ROMAN - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico reformulado del Proyecto MEJORAMIENTO DEL

e o SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IElI ESCURI DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA -

@ “2)\ SAN ROMAN - PUNO, se aprobé mediante mediante Resolucion Gerencial General Regional

“f"'\ N%,760-2014-GGR-GR PUNO, de fecha 16 de setiembre del 2014, con un presupuesto total de
i >l S/.848,347.93 Nuevos Soles;
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NLUNQ A Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 704-2015, de fecha 09 de

diciembre del 2015, se aprobo el Presupuesto Adicional N° 01 y la Ampliaciéon de Plazo N° 01
del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI ESCURI DE
JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN — PUNO;

G Que, mediante Informe N° 026-2016 GR-PUNO/JORSYLP/SO-VLCV de fecha 20 de

g / junio del 2016 (elevado con Oficio N° 422-2016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP) la Oficina Regional

"/ de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, concluye y recomienda: “.. la documentacién

- presentada para solicitar la modificacién .. son conformes, por lo que se declara la procedencia
para su Modificacion.” Asimismo que la Ampliacién de Plazo N° 02 debe aprobarse por 241
dias, del 02/12/2015 hasta el 31/07/2016:

Que, el Presupuesto Adicional N° 02 se desagrega de la siguiente manera:

/mf\\ CLASIFIC. DESCRIPCION MONTO S/.
7 saga o L 2.6.22.23 Costo de Construccién por Administracién Directa — Personal 77,344 .61
2.6.22.24 | Costo de Construccién por Administracién Directa — Bienes 62,703.78
2.6.32.12 | Mobiliario 6,315.00
2.6.32.22 | Mobiliario 450.00

Que, mediante Informe N° 242-201 6-GR-PUNO/GRPPAT-SGP, la Sub Gerencia de
Presupuesto, menciona: “... debe proseguir el tramite de aprobacioén del expediente técnico del
predupuesto adicional N° 02 ... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a
Resultados.

PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de la Poblacién de 3 a

16 a los Servicios Educativos Publicos de la Educacién
Basica Regular.

PROYECTO: 2.231864 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI ESCURI DE JULIA CA,
DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios
COSTO EXP.TEC. PPTO.
ADICIONAL: S/. 146,813.39 nuevos soles™ y

Estando al Informe N° 026-2016 GR-PUNO/JORSyLP/SO-VLCV (elevado con Oficio
N° 422-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de
Proyectos, Memorandum N° 292-2016-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCTI de la Sub Gerencia de
Inversion Puablica y CTI, Informe N° 242-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia d«
Presupuesto, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica:

o En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional
Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Modificacion Il por mayores
metrados, adicionales (partidas nuevas), deductivos, pérdidas econdmicas, y ampliaciéon de
plazo N° 02, con ampliacion presupuestal (Presupuesto Adicional N° 02) del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI ESCURI DE JULIACA,
DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN — PUNO, por el monto de S/. 146,813.39, segln detalle
LN desagregado de presupuesto contenido en el cuarto considerando de la presente resolucion, y
—=—"" """segun la estructura y montos detallados en el quinto considerando de la presente resolucion.

= ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, en via de regularizacion, la ampliacién de plazo

“NN° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IE

ESCURI DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA - SAN ROMAN - PUNO, por Doscientos

uarenta y uno (241) dias calendarios, desde el 04 de diciembre del 2015 hasta el 31 de julio
/ del 2016.

/&m@RESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

PO [
-~y 2 )4 7r B
4 W

\ aGenerel o
\ S ERNESTO CALANCHO MAMANI




