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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4900-2016-GGR sobre resolucién parcial de contrato —
Consorcio Barco E.ILR.L.;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno y Consorcio Barco E.l.LR.L, representado por

MARIA ELENA MIRANDA FLORES, celebraron el Contrato N° 037-2015-ADS-GRP de

= fecha 25 de setiembre de 2015, para la provisién de 3,300 m3 de piedra grande de

NG & didmetro de 8" y de 878 m3 de piedra grande de diametro de 70 CM, segun

especificaciones técnicas, para la obra: "Mejoramiento de la Defensa Riberefia Margen
Izquierdo del Rio llave del C.C. Ccaccata, Distrito de llave, El Collao, Puno";

¥ Que, el Gobierno Regional Puno, cursé al contratista Consorcio Barco E.L.R.L.,
la Orden de Compra N° 01-04784 de fecha 28 de octubre de 2015, requiriéndole la
entrega, en concepto de adquisicion, de 2,500 m3 de piedra grande de didametro de 8"
y de 100 m3 de piedra grande de diametro de 70 CM, segun especificaciones técnicas,
correspondientes a la segunda y Ultima entrega, para la obra;

Que, con fecha 24 de febrero de 2016, se ha notificado a la empresa Consorcio
c¥  Barco E.LR.L, en su domicilio de Jr. Carabaya N° 150 de la ciudad de Puno, la Carta
Notarial N° 006-2016-GR PUNO/GGR, requiriéndole la entrega de los bienes faltantes:
2,500 m3 de piedra grande de diametro de 8", y de 100 m3 de piedra grande de
diametro 70 CM, segun especificaciones técnicas; otorgandole el plazo maximo de 5
dias calendarios, bajo apercibimiento de resolver parcialmente el contrato N° 037-
2015-ADS-GRP. Dicho plazo ha vencido el 29 de febrero de 2016;

Que, pese a haber transcurrido con exceso el plazo otorgado, segin Informe
N° 222-2016-GR-PUNO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, hasta la fecha
el Consorcio Barco E.I.R.L. no ha cumplido con efectuar la entrega de la totalidad de
los bienes restantes requeridos, faltando la entrega de 1,670 m3 de piedra grande de
diametro de 8", pese a que mediante acta de compromiso de fecha 25 de febrero de
2016, Consorcio Barco E.I.LR.L., se comprometi6 a internar el material piedra de 8" en
un plazo maximo de 15 dias habiles;

7

Que, atendiendo al pedido de la Gerencia Regional de Infraestructura debe
hacerse efectivo el apercibimiento prevenido, y debe procederse a resolver
parcialmente el contrato N° 037-2015-ADS-GRP de fecha 25 de setiembre de 2015,
por el saldo correspondiente a la segunda y ultima entrega, consistente en 1670 m3 de
piedra grande de didametro de 8", segun especificaciones técnicas; y

Estando al Informe Legal N° 402-2016-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica;
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En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO: .

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- RESOLVER PARCIALMENTE, por incumplimiento del
contratista, el Contrato N° 037-2015-ADS-GRP celebrado con Consorcio Barco
E.LR.L., por el saldo pendiente de entrega: 1,670 m3 de piedra grande de diametro de
8", segun especificaciones técnicas, para la obra: "Mejoramiento de la Defensa
Ribgrefia Margen Izquierdo del Rio llave del C.C. Ccaccata, Distrito de llave. El Collao,
Puno".

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la Oficina de Abastecimientos y
Servicios Auxiliares, implemente las acciones correspondientes para poner en
conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, la infracciéon de la empresa
Consorcio Barco E.I.R.L.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con la
presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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