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Ne~S & 2016-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4859-2016-GGR sobre modificacién de Presupuesto analitico
N® 93 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE..
AYNACHA HUATASANI DE LA PARCIALIDAD AYNACHA HUATASANI DISTRITO TILALI —
MOHO - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA LE.. AYNACHA HUATASANI DE LA PARCIALIDAD AYNACHA
HUATASANI, DISTRITO TILALI — MOHO - PUNO, se aprobé mediante Resolucién Gerencial
N\, General Regional N° 1014-2014-GGR-GR PUNO de fecha 06 de noviembre del 2014, con un

) presupuesto total de S/. 993,483.78 Nuevos Soles;

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 317-2016-GGR-GR PUNO,
de fecha 15 de junio del 2016 se aprobé la Modificacién de Presupuesto Analitico N° 01 del
Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.I. AYNACHA
HUATASANI DE LA PARCIALIDAD AYNACHA HUATASANI, DISTRITO TILALI — MOHO -
PUNO;

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 348-2016-GGR-GR PUNO, de
. fecha 06 de julio del 2016 se aprob6 el Presupuesto Adicional N° 01 y la modificacién del
’ Presupuesto Analitco N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DUCATIVOS DE LA LE.I. AYNACHA HUATASANI DE LA PARCIALIDAD AYNACHA
HUATASANI, DISTRITO TILALI — MOHO - PUNO:

e *  Que, con Informe N° 001-2016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP-LAP, de fecha 10 de agosto
///O’Y%EGR .- del 2016 (elevado con Oficio N° 581-2016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP), la Oficina Regional de
[4/3 Yoo “a_;;‘- Supervision y Liquidacion de Proyectos, se pronuncia: “visto los documentos en las cuales
' oreierec. -osolicita el Residente de Obra y cuenta con el manifiesto de la Sub Gerencia de Obras y la
e S/Aprobacién y el Supervision de Obra. Concluyen que es necesario la aprobacion del
HETOS Q,{*,"expediente de modificacion del presupuesto analitico N° 03 ... lo solicitado sea tramitado a Ia
! instancia correspondiente y su aprobacién por acto resolutivo.” Las modificaciones que se
detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 03

-

- PRESUPUESTO
Eg,g gf\'g%’* DESCRIPCION MODIFICADO 02 |MODIFICACION M”ggﬁ%ﬁ% (83
+ ADICIONAL 01
COSTO DE CONSTRUCCION POR
AWALZE | p o INTRA I D | g 355,209.07 97,800.28 453,018.35
COSTO DE CONSTRUCCION POR
262224 [GueiG e oo ILCCION FOR. 630,150.40 -53,529.07 576,621.33
COSTO DE CONSTRUCCION POR
H62Z2ZE | ISR ACION DIk | Sy 62,060.26 -8,511.26 53,549.00
263222 |MOBILIARIO 0.00 9,500.00 9,500.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE
268141 |SASTO POl 39,761.80 22,207.45 17,554.35
2.6.81.42 |GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 6,061:50 6,06150| - 0.00
GASTO POR LA CONTRATACION DE
268148 (oo 18,000.00 -17,000.00 1,000.00
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Que, con Informe N° 260-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP Ia Sub Gerencia de
Presupuesto, sefiala que “... Ja modificacién del Presupuesto analitico N° 03 ... cuenta con el
Informe de la Oficina Regional de supervisién y Liquidacion de proyectos ... debe remitirse ...
para la resolucién de aprobacién ... a efectos de registrar en el Médulo de Procesos
Preuspuestarios del SIAF-SP ...” y

Estando al Informe N° 001-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-LAP (elevado con Oficio N°
581-2016-GR-PUNO-GGR/ORSYLP de la Oficina Regional de Supervisidon y Liquidacién de
Progéectos, Informe  N°  260-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de
Presupuesto, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno Regional
Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacion del Presupuesto Analitico N° 03 del
Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA 1L.E.l. AYNACHA
HUATASANI DE LA PARCIALIDAD AYNACHA HUATASANI, DISTRITO TILALI — MOHO -
PUNO, conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO
N° 03” contenido en el cuarto considerando de la presente resolucion.

A7



