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GOBIERNO REGIONAL PUNO Resclucidn Gerencial Geneval Regional
Ne4/ 75-2016-GGR-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL peL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, los Informes N° 162-2016-GR PUNO-GGR/ORSyLP, N° 447-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGIPC™
Memorando N° 338-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGIPCTI, Informe N° 290-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGP, sobre REGISTRO [
VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSION DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU-654 AYABACAS — PUSI, PROVINCIAS DE S/
ROMAN Y HUANCANE - PUNO; ¥

~

CONSIDERANDO:

Que, con Informe N° 162-2016-GR PUNO-GGR/ORSYLP se informa que mediante Resolucion
Gerencial General Regional N° 776-2014-GGR-GR PUNO el 18 de Setiembre 2014, se aprobo el
expediente técnico del PIP Mejoramiento de la Carretera (PU 654) Ayabacas — Pusi, provincias de San
Roman y Huancané - Puno, con una presupuesto de S/. 22'335,830.08, por la modalidad de ejecucion por
administracién directa; que, mediante Resoluciéon Gerencial General Regional N° 402-2015-GGR-GR
PUNO el 07 de Agosto 2015 se aprob¢ la reformulacion del expediente técnico del proyecto, con un
presupuesto total de S/. 24'963,041.37, modalidad de ejecucién por contrata;

Que, en fecha 02 de Diciembre 2015, se suscribié el Contrato N° 013-2015-LP-GRP Contratacién
de la Ejecucion de Obra Mejoramiento de la Carretera (PU 654) Ayabacas — Pusi, provincias de San
Roman y Huancané — Puno, por el monto de S/. 24'675,558.14. Dicho monto es netamente para la
ejecucion de la obra, mas no para los gastos de supervision, ni gastos de seguimiento y monitoreo; que,
en fecha 01 de Agosto 2016, se ha suscrito el Contrato N° 005-2016-CP-GRP para la contratacion del
servicio de consultoria para la supervisién de la obra Mejoramiento de la Carretera (PU-654) Ayabacas —
*Pusi, provincias de San Roman y Huancané — Puno, por el monto de S/. 754,640.88;

Que, en fecha 03 de Abril 2014, se registré el monto de S/. 22'335,830.08 conforme a la RGGR
-7 N° 776-2014-GGR-GR PUNO, en fecha 03 de Agosto 2015 se modifica el monto y se registra S/
W 24'963,041.37 conforme a la RGGR N° 402-2015-GGR-GR PUNO, en fecha 11 de Noviembre 2015 s=
establece el monto de S/. 24'675,559.14 que corresponde a la ejecucion de la obra, esta destinadc
solamegpte para el Contrato N° 013-2015-LP-GRP, no considerandose los montos para gastos de
supervision, gastos de liquidacion, gastos de monitoreo y gastos de expropiacion y compensacion; por lo
\ que, es necesario un nuevo registro de variacién en la fase de inversién N° 05 del presupuesto del
proyecto con cédigo SNIP 267320, para el pago de valorizaciones programadas para el 2016 y 2017;

! i
30; chTOSf/ Que, a continuacién de lo descrito en los considerandos precedentes, se inserta cuadros que
\‘/r—wNQ.-/ detallan las valorizaciones programadas para la ejecucién de la obra en los afios 2016 y 2017; asimismo,
T en otro cuadro se detalla una comparacién entre los metrados, segiin Metas del PIP, y metrados del
expediente tecnico modificado; en otro cuadro se detalla una comparacién entre los montos del
presupuesto segin Metas del PIP y Montos del Presupuesto del expediente técnico modificado, y
finalmente se detalla el Presupuesto Analitico Expediente Técnico Modificado, cuyo resumen es como

sigue:
GASTOS DE SUPERVISION POR ADMINISTRACION DIRECTA (1.04 %) 1S/ 256,736.06
GASTOS DE SUPERVISION POR CONTRATA (3.058 %) 1S/ 754,640.88
GASTOS DE LIQUIDACION (0.00 %) : S/ 0.00
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.477 %) 1S/ 117,707.24
GASTOS DE EXPROPIACION Y COMPENSACION (0.00 %) 18/ 0.00
MONTO TOTAL POR ADICIONAR A LA ACTUALIZACION : S/ 1°129,084.18

Que, por consiguiente, se concluye y recomienda que es necesaria una quinta variacion de la
fase de inversion del PIP, por el monto de S/ 25'804,643.32, conforme al siguiente detalle:

MONTO DEL COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1S/ 24'675,559.14
GASTOS DE SUPERVISION POR ADMINISTRACION DIRECTA (1.04 %) 18/ 256,736.06
GASTOS DE SUPERVISION POR CONTRATA (3.058 %) 1S/ 754,640.88
_ GASTOS DE LIQUIDACION (0.00 %) S/ 0.00
YGASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO (0.477 %) 1S/ 117,707.24
GASTOS DE EXPROPIACION Y COMPENSACION (0.00 %) 18/ 0.00

MONTO TOTAL POR ADICIONAR A LA ACTUALIZACION 1S/ 25'804,643.32
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N°4/2-2016-GGR-GR PUNO

Que, la Subgerencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en su Informe N° 290-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGP
sefnala, entre otros, que la Subgerencia de Inversién Publica y Cooperacion Técnica Internacional
mediante Memorando N° 338-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGIPCTI manifiesta que se ha procedido
con el registro en la fase de inversion por el monto de S/ 25’804,643.32, conforme a Informe N° 447-
2016-GR PUNO/GRPPAT-SGIPCTI, en el cual se manifiesta que se ha efectuado el analisis.
concluyéndose que el expediente técnico presenta un incremento de S/. 2°916,706.32 soles, qup
representan el 12.74%; consiguientemente, se informa que existe disponibilidad presupuestal por &
12'550,719.00 soles, para el presente afio fiscal, en la fuente de financiamiento Recursos por
Operaciones Oficiales de Crédito, con el detalle siguiente:

B

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PuNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURS0S POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CATEGORIA PRESUPUESTAL : 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE

TRANSPORTE
: PROYECTO :2.194701 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 654, AYABACAS-PUSI,
e PROVINCIAS DE SAN ROMAN Y HUANCANE — PUNO
S ~COSTO EXPEDIENTE TECNICO :8/25'804,643.32 SOLES
E’ > -7 ASIGNACION PRESUPUESTARIA 2016 :S/12'550,719.00 SOLES

En el marco de lo establecido por Directiva Regional N° 06-2012-GOBIERNO REGIONAL PUNO,
aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO;- restablecida y modificada por
Resolucion Ejecutiva Regional N° 266-2016-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

y ARTICULO UNICO.- APROBAR el REGISTRO DE VARIACION EN LA FASE DE INVERSION
) N° 05 DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PU 654

) SUPERVL Lhse.
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9 PR, bros / AYABACAS — PUSI, PROVINCIAS DE SAN ROMAN Y HUANCANE — PUNO, conforme a lo descrito
W en la parte considerativa, y segun lo solicitado, analizado y recomendado por la Oficina

DN

Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, las Subgerencias de Inversién Publica
y Cooperacion Técnica Internacional y Presupuesto de la Gerencia Regional de
Planeamlento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y demas documentos que
obran én el expediente tramitado, que forman parte del presente acto resolutivo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
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Regjral/ ERNESTO CAL HO MAMANI
NPuno GERENTE GENERAL REGIONAL
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