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EL GERENTE GENERAL REGIONAL per GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el Informe N° 153-2016-GR PUNO-GGR/ORSYLP8ASR-SGRP, Oficio N° 748-2016-GR PUNO-
GGR/ORSyYLP, Informe N° 302-2016-GR PUNO/GRPPAT-SGP, sobre MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICC PIP:
MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA MARGEN |ZQUIERDA DEL RIO ILAVE DEL C.C. CCACCATA, DISTRITO DE ILAv: EL
COLLAO - PUNO: ¥y

CONSIDERANDO:

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 609-2013-GGR-GR PUNO el 2- de
Octubre 2013, se aprobo el expediente técnico del PIP Mejoramiento de la Defensa Riber:Aa
Margen lzquierda del Rio llave del C.C. Ccaccata, distrito de llave — El Collao - Puno, cor un
presupuesto total de S/. 1'039,439.28 nuevos soles:

) Que, el titular de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos mediante
mforme N° 153-2016-GR PUNO-GGR/ORSyLP/ASR-SGRP, sefiala en el Rubro lll Causales para

.li@\\ Modificacion de Presupuesto Analitico N° 02 Las causales sustentadas por el Residente y
\§\ Supervisor de Obra: - Bajo rendimiento de mano de obra, mano calificada y no calificada con
" {i} respecto al expediente técnico. — Dempra en el abastecimiento de piedras no gaviones, por parte

a4 de la empresa proveedora. - Ejecucion de mayores metrados, partidas nuevas vy

desabastecimiento de maquinarias. — Mayores gastos generales debido a las ampliaciones de
plazo. En el rubro IV Modificacion de Presupuesto Analitico N° 02, segundo parrafo, sefiala que
cabe mencionar que la solicitud sobre la modificacion del presupuesto analitico N° 02, entre
especificas de gasto, dentro del presupuesto asignado no modifica el presupuesto total del
expediente técnico aprobado, por lo que las modificaciones son internas dentro del presupuesto
analitico aprobado. En el rubro V Conclusiones vy pronunciamiento, dice: Finamente verificado y
revisado el expediente de modificacion de presupuesto analitico N° 02, de la obra, con las
justificaciones alcanzadas por el supervisor de obra, en coordinacién con el residente de obra,
T quienes avalan estas modificaciones, el mismo que no requiere mayor incremento presupuestal,

N . © —lo peticionado es solo una modificacion interno a nivel de presupuesto analitico en algunas
' especificas de gasto. Con el pronunciamiento de conformidad del supervisor de obra, con el
pronunciamiento de conformidad del supervisor de obra, esta supervision GRP recomienda =z la

. Jefatura de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, dar conformidad y
~ -,‘L:A/r\l\ G 3 . . ew
/O%\ ;/1, \ tramite ante las instancias correspondientes para su aprobacion;
. % C3. /)J/

29 Y
\ Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervision y Liguidacién de Proyecios,
; mediante Oficio N° 748-2016-GR PUNO-GGR/ORSyYLP, se pronuncia con opinion favorable,
solicitando el tramite de aprobacién mediante acto resolutivo:

e
5

Que, la Subgerencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en su Informe N° 302-2016-GR PUNQ/GRPPAT-
SGP sefiala, entre otros, que para la ejecucion de los proyectos de inversion publica se debe
observar estrictamente lo prescrito en el articulo 23° del Directiva General del Sistema Nacional
de Inversion Publica, aprobado por Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01; por
consiguiente, cualquier modificacion que transgreda los componente consignados en el estudio
de pre inversion, es responsabilidad exclusiva de la Unidad Ejecutora y de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacién de Proyectos; en tal sentido, la ORSyLP a través de su informe,
concluye que la modificacion del presupuesto analitico del expediente técnico por mayores
metrados, adicionales y partidas nuevas del proyecto Mejoramiento de la Defensa Riberefia
Margen lIzquierdo del Rio llave del c.c. Ccaccata, distrito de llave, El Collao — Puno, con las
justificaciones alcanzadas por el supervisor de obra, en coordinacion con el residente de obra, es
procedente la solicitud de modificacion el presupuesto analitico, para cumplir con las metas del
expediente técnico; indica ademas, que la asignacion presupuestal para el presente afno, es por
la suma de S/ 263,542.00, fuente de financiamiento Recursos Ordinarios; asimismo, indica que
en el presupuesto analitico modificado, los gastos en personal representan el 40.65% con
relacion al total del expediente técnico:;
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En el marco de lo establecido por Directiva Regional N° 06-2012-GOBIERNO REGIONAL ! NO,
aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR PUNO, restablecida y modificad.: por
Resolucion Ejecutiva Regional N°266-2016-PR-GR PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR la MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ANALITICO
DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBE!! NA
"~/ MARGEN IzQUIERDO DEL Ri0 ILAVE, DEL C.C. CCACCATA, DISTRITO DE ILAVE, EL CoLL/ ) —
" Puno, conforme a lo consignado en el Informe N° 153-2016-GR PUNO-
“GGR/ORSyLP/ASR -SGRP, con opinion favorable de la Jefatura, mediante Oficio N°
748- 2016 GR PUNO GGR/OSRyLP, y demas documentos que obran en el
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