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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5752-2016-GGR sobre Modificacion de Presupuesto
Analitico N° 01 del Proyecto: “CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO
INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA” 1era. ETAPA: PLAN DE CONTINGENCIA”;

CONSIDERANDO:
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Que, el Expediente Técnico del Proyecto CONSTRUCCION DEL HOSPITAL

MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA 1era. ETAPA: PLAN DE
<~ CONTINGENCIA, se aprobé mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 764-
2015-GGR-GR PUNO de fecha 21 de diciembre del 2015, con un presupuesto de S/.
3°136,345.09 en la META 01 PLAN DE CONTINGENCIA MATERNO INFANTIL CONO
SUR JULIACA — PUNO AMBIENTES MODULARES;

~~ GOR

Que, mediante Informe N° 171-2,016 GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR de fecha
23 de setiembre del 2016 (elevado con Oficio N° 842-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP)
la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, concluye y se
pronuncia: “... Verificado y Revisado el Expediente de Modificacion ... lo peticionado
es solo una modificacion interno a nivel de Presupuesto analitico en algunas
=specifica de Gasto ... dar conformidad y tramite ante las instancias correspondientes
para su aprobacion, med/ante el resolutivo correspond/ente Las modificaciones se
detallan en el siguiente cuadro:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01

ESPECIFICA PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DE GASTO DESCRIPCION EXPEDIENTE MODIFICACION | MODIFICADO N°
TECNICO 01
COSTO DE CONSTRUCCION POR &
2.6.22.33 ADMINISTRACION DIRECTA — PERSONAL 949,919.17 158,194.25 17108,113.42
- | COSTO DE CONSTRUCCION POR ” y
2.6.22.34 ADMINISTRACION DIRECTA — BIENES 17703,156.29 -158,194.25 1°544,962.04
GASTO POR LA CONTRATACION DE
2.6.81.41 PERSONAL 198,557.50 60,000.00 258,557.50
GASTO POR LA CONTRATACION DE 7
2.6.81.43 SERVICIOS 97,484.63 -60,000.00 37,484.63

Que, con Informe N° 343-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefiala que “... la modificacion del Presupuesto Analitico N° 01 del
Expedlente Técnico del proyecto “Construccion del hospital Materno Infantil del Cono
Sur®Juliaca — Plan de Contingencia (Ambiente Modulares)”, cuenta con el Informe de la
Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos ...debe remitirse ... para
la emisién de la resolucién de aprobacion ... a efectos de registrar en el Médulo de
Procesos Presupuestarios del SIAF—-SP ..., y
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puno, . 1.4 .0CT. 208.........

Estando al Informe 171-2,016 GR-PUNO-GGR/ORSYLP/ASR (elevado con
Oficio N° 842-2016-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervision y
Liquidacion de Proyectos, Informe N° 343-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub
Gerencia de Presupuesto, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO:

T N SE RESUELVE:

' ¢  ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacién del Presupuesto Analitico N°

01 del Proyecto CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO
7 SUR JULIACA 1era. ETAPA: PLAN DE CONTINGENCIA, META 01 PLAN DE
"CONTINGENCIA MATERNO INFANTIL CONO SUR JULIACA — PUNO AMBIENTES
MODULARES, conforme al Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE
_ PRESUPUESTO ANALITICO N° 01" contenido en el segundo considerando de la
5 presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

ALANCHO MAMANI
+ GERENTE GENERAL REGIONAL



