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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5841-2016-GGR sobre Expediente de modificacion por
mayores metrados, adicionales (partidas nuevas), deductivos, pérdidas econémicas y
ampliacion de plazo con ampliacion presupuestal del Proyecto: MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.l. PICOTANI, DISTRITO PUTINA - SAN
ANTONIO DE PUTINA - PUNO;

7/5;@0}3\ CONSIDERANDO:
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k@* ey %> Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS

Yf;fmom*,/ SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.l. PICOTANI, DISTRITO PUTINA - SAN
SZNS  ANTONIO DE PUTINA - PUNO, se aprobé mediante Resolucién Gerencial General
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Regional N° 946-2014-GGR-GR PUNO, de fecha 23 de octubre del 2014, con un
presupuesto total de S/. 703,567.42 Nuevos Soles;

Que, mediante Informe N° 154-2,016-GR-PUNO-GGR/ORSyYLP/ASR-SGRP de
12 de setiembre del 2016 (elevado con Oficio N° 760-2016-GR-PUNO-
GGR/ORSyLP) la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos
menciona que el Presupuesto Adicional N° 01 por el monto de S/. 267,491.33, se
desqgrega de la siguiente manera:

CLASIFIC. DESCRIPCION MONTO S/.

2.6.22.23 | Costo de Construccion por Administracion Directa — Personal 111,695.59
2.6.22.24 | Costo de Construccion por Administracion Directa — Bienes 110,658.54
2.6.22.25 | Costo de Construccion por Administracion Directa — Servicios 26,987.54
2.6.81.41 | Gasto por la Contratacién de Personal 18,149.66

Que, mediante Informe N° 015-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 07 de
enero del 2016, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: “... debe proseguir el
tramite de aprobacién del expediente técnico de presupuesto adicional N° 01 del
proyecto ... de acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEGORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a
Resultados.
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de la Poblacién de 3 a

16 arfios a los Servicios Educativos Publicos de la
Educacion Basica Regular.
PROYECTO: 2.230940 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA L.E.l. PICOTANI, DISTRITO
o PUTINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios
'~ COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL N° 01: S/.267,491.33 soles. ...” -



GOBIERNO REGIONAL PUNO

Gerencia General Regional

B
g

Resolucion Gerencial General Regional

Ne D 30 5016.GGR-GR PUNO

13

0CT 7018

Que, asimismo con el Informe mencionado en el segundo considerando de Is
presente resolucion se solicita la Modificacién de Presupuesto Analitico N° 01, segun
el siguiente detalle:

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01

o PRESUPUESTO
/750 Bg, | ESPECIFICA : EXPEDIENTE PRESPUESTO
75" w38 | DE GASTO DESCRIPCION TECNICO + | MOPIFICACION| i oniFicADO 01
i @j?\ ADICIONAL N°01
| ocERencia If COSTO DE CONSTRUCCION POR
© S ©) | 262223 _|\5INISTRAGION DIRECTA~ PERSONAL 362,639.15 4,736.70 367,375.85
HEGIONAL , //
W) 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR
wrgnes | 262224 | 08I0 OF CONSTRUCCION FOR s 441,168.47 52,545.08 493,713.55
COSTO DE CONSTRUCCION POR
262225 | oo RO PR IGIoS 82,963.70|  -42,671.76 40,291.94
263222 |MOBILIARIO 12,560.00|  -12,560.00 0.00|
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y \?
263231 |poniEos SOL 2,050.00 -2,050.00 0.00,
/;\Tﬁi\c 2.6.81.41 Sé‘gggﬁ /S_R L& CONTRATACION DE 45,436.54 5,801.48 51,328.02
£F &
(Y g 4| 268142 |GASTO PORLA COMPRA DE BIENES 2,082.30 -1,391.50 690.80
RYGIONAL DE 4uf
o ~F GASTO POR LA CONTRATACION DE -
ZBBIAY |oonimss 4,500.00 4,500.00 0.00

Que, mediante Informe N° 104-2015 GR-PUNO-GGR/JORSYLP/SO-VLCV de
fecha 10 de diciembre del 2015 (elevado con Oficio N° 666-2015-GR-PUNO-GGR/
ORSyLP) la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos solicita la
Ampliacion de Plazo N° 01 por cuatrocientos cuarenta y cinco (445) dias calendario

esde el 28 de octubre del 2014 hasta el 15 de enero del 2016; y

Estando a lo informado por la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de

royectos, memorandum N° 392-2015-G.R.PUNO/GRPPAT-SGIPCT! de la Sub

erencia de Inversion Publica y CTI, Informe N° 015-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP e

== Informe N° 353-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y
visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el expediente de modificacion por
mayores metrados, adicionales (partidas nuevas), deductivos, pérdidas econémicas y
ampliacion de plazo con ampliacién presupuestal del Proyecto - Presupuesto Adicional
N°® 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
I.LE.Il. PICOTANI, DISTRITO PUTINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO por el
monto de S/. 267,491.33, segun-detalle desagregado de presupuesto contenido en el
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segundo considerando de la presente resolucion, y segun la estructura detallada en el
tercer considerando de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la modificacién del Presupuesto Analitico

N°® 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA L.E.I.

5%y PICOTANI, DISTRITO PUTINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO, conforme al

* oy Cuadro “DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01"
| contenido en el cuarto considerando de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, en via de regularizacién, la ampliacion de
plazo N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE
LA LE.I. PICOTANI, DISTRITO PUTINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO,
cuatrocientos cuarenta y cinco (445) dias calendario desde el 28 de octubre del 2014
hasta el 15 de enero del 2016.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE




