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N2 Ó :3� -2017-GGR-GR PUNO 

PUNO, 

ELGI: RENTE GE\JER�\L REGIO'\ \L D[L GOBIER'º Rro10, \l rL 'º 

• Vistos, e expediente W 2774-2016-GGR Modrñcacrón de Presupuesto analilico 
Nº 04 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 1.E.I. AÑO 
CALLEJON DEI C.P. AÑO CALLEJON DISTRITO PLATERIA- PUNO- PUNO; 

CONSID ,RANDO: 

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO 
EDUCATIVO D e  LA I.E.I. AÑO CALLEJON DEL C.P. AÑO CALLEJON DISTRITO 
PLATERIA - PUNO - PUNO, se aprobó mediante Resolución Gerencial General 
Regional N° 74�-2014-GGR-GR PUNO de fecha 12 de setiembre del 2014, con un 
presupuesto total de SI. 727,290.87 Nuevos Soles; 

Que, cor Resolución Gerencial Generar Regional Nº 289-2015-GGR-GR PUNO 
de fecha 03 de julio del 2015, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico N° 
01 del Proyecte MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 1.E.1. AÑO 
CALLEJON DEI C.P. AÑO CALLEJON DISTRITO PLATERIA- PUNO- PUNO; 

Que, por Resolución Gerencial General Regional Nº 844-2015-GGR-GR PUNO 

Q) �
de fecha 31 de diciembre del 2015, se aprobó la Modificación de Presupuesto Analítico 
N" 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 1.E.I. AÑO 
CALLEJON DEI C.P. AÑO CALLEJON DISTRITO PLATERIA- PUNO- PUNO; 

Que, por Resolución Gerencial General Regional Nº 392-2016-GGR-GR PUNO 
de fecha 03 d i  agosto del 2016, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 01, la 
Modificación de Presupuesto Analítico N° 03, y ta Ampliación de Plazo N° 01, del 
Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 1 .E.I . AÑO 
CALLEJON DEI C.P. AÑO CALLEJON DISTRITO PLATERIA - PUNO - PUNO; 

Que, me fiante Informe N° 137-2016 GR-PUNO/GRI-SGOI/RO-YLCS de fecha 
14 de diciembre del 2016 (elevado con Informe N° 2360-2016-GR.PUNO-GRI/SGO 
visado por la Serencia regional de Infraestructura) la Sub Gerencia de Obras, 
recomienda aprobar ta modificación del presupuesto analítico N° 04 con ta finalidad de 
cumplir lasmeta:; programadas. La modificación tiene el siguiente detalle: 

DETALL E DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N" 04 
ESPECIFICA 

DESCRIPCIÓN MODIF. 3 + 
MODIFICACIÓN PRESPUESTO 

DE GASTO ADICIONAL Nº 01 MODIFICADO 04 

2.6 22 23 COSlO DE CONSTRUCCION POR 
346.134.21 52.423.69 398,557.90 ADMI �ISTRACIÓN DIRECTA. PERSONAL 

262224 COSl O DE CONSTRUCCION POR 
429.294.34 ·25,544.37 403,749 97 ADMI �ISTRACIÓN O!RECTA - BIENES 

262225 COSl O DE CONSTRUCCIÓN POR 
51.911.62 764.85 52,676 47 ADMI �ISTRACIÓN DIRECTA· SERVICIOS 

2.6.32.11 MÁQUINAS Y EQUIPOS 20000 -200 00 000 

2 6 32 12 MOBl.!ARIO 450.00 .450 00 000 
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263222 MOB UARJO 38,753.75 -8,753 75 30,000 00 
2 6 81 41 GAS O POR LA CONTRATACION OE 49, 174.68 -12,39001 36,784.67 PER: ONAL 2 6 8 1 4 2  GAS O POR LA COMPRA DE SIENES 1,90041 -1,90041 000 

2 6 8 1 4 3  GAS O POR LA CONTRATACION DE 6.95000 -395000 3 ooo 001 SER' ICIOS 
Que. coi lnfonne Nº 405-2016-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de 

Presupuesto. s sñela que la modificación del Presupuesto Analitico N° 04 del 
Expediente Téc uco del Proyecto cuenta con el lnfonne del Supervisor de obra de la 
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos. debe remitirse para la 
emisión de la ·esolución de aprobación a efectos de registrar en el Módulo de 
Procesos Presupuestarios del SIAF - SP; y 

Estando 3 Informe Nº 137-2016 GR-PUNO/GRI-SGOI/RO-YLCS (elevado con 
•informe Nº 236C-2016-GR.PUNO-GRI/SGO) de la Sub Gerencia de Obras, Informe N° 

405-2016-GR-P JNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, y visación de 
la Oficina Regio ial de Asesoría Jurídica; 

En el ms rco de lo establecido por la Directiva Regional Nº 01-2017-Gobierno 
Regional Puno, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional Nº 022-2017-PR-GR 
PUNO: 

SE RESUELVE: 

ARTiCUI.O PRIMERO.- APROBAR la modificación del Presupuesto Analítico 
N° 04 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA 1.E.I. AÑO 
CALLEJON DEI. C.P. AÑO CALLEJON DISTRITO PLATERIA - PUNO - PUNO, 
conforme al Cuadro "DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO 
Nº 04" contenidc en el quinto considerando de la presente resolución. 

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍOUESE 
� 

g.,>_.��c.,� 
f.c:"J p-1:· o,,. 
" ,, =,!j'�� ". 
� &# r o �,:.,to\ 

�o <���\ .. 
"<:,t pe,•  

- -- 
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