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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Vistos, el expediente N° 4387-2017-GGR sobre prestacién adicional de obra:
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 303-2017-GGR-
GR PUNO de fecha 20 de julio del 2017, se aprobé el expediente de prestacion

adicional de obra N° 01 con deductivo vinculante N° 01 del Proyecto “Mejoramiento
e de la Carretera PU-654 ayabacas Pusi, Multidistrital — Multiprovincial — Puno”;

gi,‘- Que, con Informe N° 24-2017-CIV/VPT/JSO de fecha 27 de junio del 2017, el
teae &) Ing. VICTOR PLASENCIA TUCTO Jefe de Supervisién de Obra del Consorcio
NP w7 Ingenieria Vial, “...recomienda a la Entidad — Gobierno Regional de Puno; aprobar el

e expediente de la Prestacion Adicional de obra N° 02 con Deductivo Vinculante N° 02
emitir y notificar al contratista a través de acto resolutivo sobre la procedentecia de la
ejecucion de la Prestacion Adicional de Obra N° 02 por S/. 868,123.24 Soles,
. procedencia del monto del Deductivo de obra a favor de la Entidad por S/.
\ | 3,035,855.51 Soles con plazo de ejecucion negativo de -25 dias calendario a favor
' de la Entidad.”, con Carta N° 069-2017-PUNO/CIV/RL de fecha 27 de junio del 2017

_elIng. JAIME CHURA YUPANQUI Representante Legal del Consorcio Ingenieria vial,
se dirige al Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Puno y
manifiesta que el expediente se encuentra conforme:

Que, con Informe N° 101-2017-GR PUNO-GGR/ORSyLP de fecha 04 de julio
del 2017, el Ing. LUCIO CARLOS ARPI INOFUENTE Jefe de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion de Proyectos del Gobierno Regional Puno, recomienda:
“En cumplimiento a lo requerido, y concordado con la Ley de Contrataciones del
Estado y Reglamento de la Ley. Art. 207, en su pérrafo 7... parrafo 8... Tomando en
consideracion las recomendaciones del Consorcio de Ingenieria Vial y la Gerencia
Regional de Infraestructura, se recomienda a la entidad Gobierno Regional puno
aprobar el expediente de la Prestacién Adicional de Obra N° 02 con Deductivo
Vinculante N° 02. PRONUNCIAMIENTO. En mérito a aprobacion del supervisor de
obra, mediante Infofrme N° 24-2017-C/ V/VTP/JSO, esta Oficina regional de
supervision y liquidacién de proyectos da la Opinién Técnica Favorable al expediente
de la Prestacién Adicional de obra N° 02 don deductivo Vinculante. Asi mismo, de
considerarlo pertinente se sirva disponer a la instancia pertinente se sirva disponer a
la instancia pertinente con el trémite de Aprobacién mediante Acto Resolutivo, segin
corresponda.”

Que, la Subgerencia de Presupuesto de la Gerencia de Planeamiento
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, con Informe N° 543-2017-GR-
PUNO/GRPPAT/SGP, sefala que “... se cuenta con recurso presupuestales para el
concepto sefialado en el documento de la referencia (Informe N° 101-2017-GR
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PUNO-GGR/ORSyLP)... cabe precisar que la asignacién de recursos y/o créditos
presupuestario asignado a proyectos de inversién publica no convalida las acciones
que no se cifian a las disposiciones legales vigentes, ni constituye sustento legal para
autorizar gastos que no cuenten con la base legal respectiva...”

Que, mediante Decreto Administrativo N° 023-2017-GR PUNO/ORAJ la
Jefatura de la Oficina Regional de Asesoria Juridica, dispone: “Visto, el proveido de
la Gerencia General Regional recaido en el Oficina N° 1066-2017-
G.R.PUNO/GRPPAT. Proyéctese resolucion teniendo en cuenta el Informe N° 101-
2017-GR PUNO-GGR/ORSyLP e Informe N° 24-2017-C/ V/VPT/JSQO.”; y

Estando al Informe N° 24-2017-CIV/VPT/JSO del Jefe de Supervisién de Obra

%\ "\ del Consorcio Ingenieria Vial, Carta N° 069-2017-PUNO/CIV/RL del Representante

| Legal del Consorcio Ingenieria vial, Informe N° 101-2017-GR PUNO-GGR/ORSyLP

/) / del Jefe de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe
~<___N° 543-2017-GR- PUNO/GRPPAT/SGP de la Sub Gerencia de Presupuesto, Oficio

N° 1066-2017-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y Decreto Administrativo N° 023-2017-
GR PUNO/ORAJ de la Jefatura de la Oficina Regional de Asesoria Juridica; y

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno

Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:
ARTICULO UNICO.- APROBAR el expediente de prestacién adicional de
obra N° 02 con deductivo vinculante N° 02 del Proyecto “Mejoramiento de la Carretera

PU-654 ayabacas Pusi, Multidistrital — Multiprovincial — Puno”.
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