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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4557-2017-GGR sobre Ampliacién de Plazo N° 02
para el proyecto: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI-NACOREQUE, DISTRITO DE CUYOCUYO,
PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO. META: INSTALACION DE RIEGO
TECNIFICADO;

CONSIDERANDO:

Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 076-2015-GGR-GR PUNO
de fecha 27 de febrero del 2015, se aprueba el expediente técnico del proyecto de
inversién publica: INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI-NACOREQUE, DISTRITO DE CUYOCUYO,
PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO. El Proyecto tiene ocho Metas, entre ellas Ia
META 00005 INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO:

Que, mediante Resoluciéon Gerencial General Regional N° 191-2017-GGR-GR

} PUNO de fecha 16 de mayo del 2017, se aprobé en via de regularizacion, la

Ampliacion de Plazo N° 01, por setenta y siete (77) dias calendarios, del 14 de enero
al 31 de marzo del 2017, del Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA

- PARA EL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI-NACOREQUE,

DISTRITO DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO. META:
INSTALACION DE RIEGO TECNIFICADO:

o Que, con Informe N° 051-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyYLP-VSD de fecha 19 de
Zabril del 2017 (elevado con Oficio N° 482-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) la Oficina
s S ARegional de Supervision y Liquidacién de Proyectos recomienda “4.7. Considerando

‘que la solicitud de ampliacién de plazo ha sido formulado y sustentado dentro del
plazo de ejecucion, segun los informes del Residente de Obra, del Supervisor, avalado
por la direccién de Obras y consentimiento de la Direccion Ejecutiva del PRORRIDRE,
los mismos manifiestan que es necesario la Ampliacién de Plazo N° 02 es para
concluir las metas y actividades pendientes lo requerido es de 25 dias calendario. Por
lo que se sugiere tramitar a la instancia correspondiente para su aprobacién via acto
resolutivo... 4.2... desde el 01 de Abril 2017 hasta 25 de abril 2017... v

Estando al Informe N° 051-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD (elevado con
Oficio N° 482-2017-GR-PUNO-GGR/ORSYLP) de la Oficina Regional de Supervisién y
Liquidacién de Proyectos, Oficio N° 226-2017-G.R.PUNO/PRORRIDRE/-DE de la
Direccion Ejecutiva del Programa Regional de Riego y Drenaje — PRORRIDRE, y
visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
PUNO:
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SE RESUELVE:

> ARTICULO UNICO.- APROBAR, en via de regularizacion, la Ampliacion de
7= origa oy Plazo N° 02, por veinticinco (25) dias calendarios, del 01 al 25 de abril del 2017, del
(19 REGIQNAL :; Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO

©, AsEBORAl, H
_'3&%?5;} _TECNIFICADO HUANCASAYANI-NACOREQUE, DISTRITO DE CUYOCUYO,

/" PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO. META: INSTALACION DE RIEGO
TECNIFICADO.
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