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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 4483-2017-GGR sobre aprobacion de ampliacién de
plazo N° 06 del Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DESVIO VILQUECHICO - COJATA - SINA — YANAHUAYA, TRAMO IlI SINA
YANAHUAYA - SUB TRAMO 03 Km. 15-+840 al Km. 31+200;

CONSIDERANDO:

Que, el expediente técnico del Proyecto de Inversion Publica CONSTRUCCION
Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO - COJATA - SINA
— YANAHUAYA, TRAMO Iil SINA YANAHUAYA - SUB TRAMO 03 Km. 15+840 al Km.
31+200, fue aprobado por Resolucién Gerencial General Regional N° 340-2012-GGR-
GR PUNO del 15 de agosto del 2012, con un presupuesto total de S/. 29°702,773.39,
con un plazo de ejecucion de quinientos cuarenta (540) dias calendario;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 375-2014-GGR-GR
PUNO de fecha 05 de junio del 2014, se aprobd la ampliacién de plazo N° 01 del
Proyecto, del 13 de mayo del 2014 al 20 de octubre del 2014, haciendo un total de 160
dias calendario;

Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 1150-2014-GGR-GR
PUNO de fecha 02 de diciembre del 2014, se aprobé la ampliacion de plazo N° 02 del
O A Proyecto, por el periodo de sesenta (60) dias calendario, comprendidos del 21 de

| octubre al 19 de diciembre del 2014:

i Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 405-2015-GGR-GR PUNO
A{—R de fecha 11 de agosto del 2015, se aprob6 la ampliacién de plazo N° 03 del Proyecto,

° Bo ’%7\ por el periodo de 377 dias calendarios, comprendidos del 20 de diciembre del 2014
} hasta el 31 de diciembre del 2015:

-\\T*E”Oioi%’ Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 183-2016-GGR-GR

\HQ_”E__,.%// PUNO de fecha 14 de abril del 2016, se aprobé la ampliacion de plazo N° 04 del
Proyecto, del 01 de enero del 2016 hasta el 23 de octubre del 2016, por 297 dias
calendarios;

Que, por Resolucién Gerencial General Regional N° 673-2016-GGR-GR PUNO
de fecha 07 de diciembre del 2016, se aprobd la ampliacion de plazo N° 05 del
Proyecto, por 172 dias calendarios:;

Que, mediante Informe N° 152-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-CCP/
SUPERV.DE OBRA de fecha 04 de mayo del 2017, elevado con Oficio N° 593-2017-
GR-PUNO-GGR/ORSYLP de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de
Proyectos, se menciona: ‘La Ampliacién de Plazo N° 06-2017, por el periodo de
tiempo de 140 dias calendario, solicitada y presentada... la sustentacién indicada en el
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contenido, la cuantificacion de hechos y motivaciones que han generado, el presente
petitorio; cumplen con el debido procedimiento, de acuerdo a normas vigentes.”, y

Estando al Informe N° 152-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-CCP/ SUPERV.DE
OBRA elevado con Oficio N° 593-2017-GR-PUNO-GGR/ORSYLP de la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 416-2017-
GR/PUNO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, y Decreto Administrativo N°
026-2017-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR

SE RESUELVE:

. ARTICULO UNICO.- APROBAR, la ampliacién de Plazo N° 06 del Proyecto:
780 REGIgN  Proyecto: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO
13 Op,ﬁiff’ 7)) VILQUECHICO - COJATA - SINA — YANAHUAYA, TRAMO IIl SINA YANAHUAYA -
12 SUrerkC ol SUB TRAMO 03 Km. 15+840 al Km. 31+200; por el periodo de ciento cuarenta (140)
P PR )/ dias, comprendidos desde el 14 de abril del 2017 hasta el 31 de agosto del 2017.
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