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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

i i = Adicional N° 02 y
Vistos, el expediente N 5288-2017-GGR, sobre Presupuesto

Ampliacion de Plazo N° 02 del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE

SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA — PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN _EL
DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA = PUNO, se aprobo mt_adi.ante Resolucién
Gerencial General Regional N° 266-2013-GGR-GR PUNO, de fecha 14 dq junio del 2013, con
un presupuesto total de S/. 4'200,020.77 Nuevos Soles, con un plazo de ejecucion de 365 dias

calendario;

Que, con Resolucion Gerencial General Regional N° 567-2015-GGR-GR PUNO de
fecha 16 de octubre del 2015, se aprob6 el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION
: y EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA —
i PUNO;

Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 604-2015-GGR-GR PUNO de
fecha 31 de octubre del 2015, se aprob6 la Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA —
PUNO;

Que, con Informe N° 480-2017-GR-PUNO/GRI de fecha 31 de julio del 2017. el
Gerente Regional de Infraestructura solicita la aprobacion del Presupuesto Adicional N° 02 del
Proyecto, por el monto de S/. 348.810.79 segun el siguiente detalle:

CLASIFIC. DESCRIPCION MONTO S/.

562223 | Costo de Construccién por Administracion Directa — Personal 113,694.47
262224 | Costo de Construccién por Administracién Directa — Bienes 177,961.54
26.22.25 | Costo de Construccion por Administracion Directa — Servicios 35,154.78
26.81.41 | Gasto por la Contratacién de Personal 22,000.00

Que, mediante Informe N° 679-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de fecha 08 de agosto
del 2017, la Sub Gerencia de Presupuesto, menciona: “ .. debe proseguir el tramite de
aprobacién del expediente técnico del presupuesto adicional N° 02 y de la modificacion del
expediente técnico inicial del proyecto... de a acuerdo a la estructura siguiente:

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE PUNO

CATEG ORIA PRESUPUESTAL: 01 Programas Presupuestales con Enfoque a
Resultados.
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PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 Incremento en el Acceso de la Poblacién de 3 a

16 a los Servicios Educativos Publicos de la Educacién
Basica Regular.

PROYECTO: 2 224724 Mejoramiento del Servicio de Educacién
Secundaria en la Institucion Educativa Municipal de
Sandia, Distrito de Sandia, Provincia De Sandia — Dpto.
de Puno

COSTO EXP. TEC. PPTO. ADICIONAL N° 02: S/ 348,810.79 soles.”

Que, con Informe N° 480-2017-GR-PUNO/GRI, el Gerente Regional de Infraestructura
solicita la Ampliacién de Plazo N° 02 por 239 dias calendarios, segun Informe N° 185-2,016-
GR-PUNO-GGR/ORSYLO/ASR-SGRP de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de
Proyectos, del 05 de setiembre del 2015 al 30 de abril del 2016:

Estando al Informe N° 480-2017-GR-PUNO/GRI de la Gerencia Regional de
Infraestructura, Informe N° 679-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia de
Presupuesto, Oficio N° 1247-2017-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de
\ Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visacién de la Oficina Regional
fde Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional
Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto Adicional N° 02 del Proyecto:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA —
PUNO, por el monto de S/. 348,810.79, segun detalle desagregado de presupuesto contenido
en el cuatro considerando de la presente resolucion, y segun la estructura detallada en el
quinto considerando de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, en via de regularizacién, la Ampliacién de Plazo
N° 02 del Proyecto: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA
INSTITUCION EDUCATIVA MUNICIPAL SANDIA, EN EL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA
DE SANDIA - PUNO, por doscientos treinta y nueve (239) dias calendarios, desde el 05 de
setiembre del 2015 al 30 de abril del 2016.
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