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EL GERENTE GENERAL REGIONAL pEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

| Vistos, los Informes N° 114-2017-GR PUNO-GGR/ORSyLP, N° 836-2017-GR PUNC/GRPPAT-SGP, Oficio N° 1216-
201?—GF1' PUNO/GRPPAT, Informe Legal N° 378-2017-GR PUNO/ORAJ, Decreto Administrativo N° 30-2017-GR PUNO/ORAJ,
sobre PRESTACION ADICIONAL N° 01 SUPERVISION DEL PIP: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU-654) AvaBACAS — Pusi,
PRochﬂ'rAS DE SAN ROMAN Y HUANCANE — PUNO; ¥

i CONSIDERANDO:

| Que, la Oficina Regional de Supervisién y Liguidacion de Proyectos remite para su aprobacion
median}le acto resolutivo, el expediente técnico del Adicional N° 01 de Supervision de la obra: Mejoramiento
de la Carretera (PU-654) Ayabacas — Pusi, Multidistrital — Multiprovincial — Puno, por el monto de S/
112,441.49 que representa el 14.90%;

| Que, el contrato celebrado con el supervisor de la obra CONSORCIO INGENIERIA VIAL, se encuentra
aun vigente; la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién de Proyectos, como area usuaria, ha
efectuado la respectiva sustentacion favorable, sefialando como porcentaje de incidencia el 14.90 %. No
obstante, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de Proyectos, mediante Informe N° 074-2017-
MELJ-ORSyLP/GR PUNO, de fecha 03 de Julio 2017, solicita que la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, se pronuncie sobre la prestacion adicional N° 01 de supervisién
de obr | por la suma de S/ 112,441.49;
EGIONAL |2 ' Que, la Subgerencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto
_;3}%22;’ 'y Acondicionamiento Territorial, mediante Informe N° 636-2017-GR PUNO/GRPPAT-SGP, informa que
" ‘S-‘i'_f/-ercrédlto presupuestario del 2017 para el proyecto mencionado, especifica de gasto 2.6.8.1.4.3 Gasto
WEUNS.~" por la| Contratacién de Servicios, asciende a la cantidad de S/ 394,091.00 soles, fuente de
financiamiento Recursos Ordinarios, de los cuales esta certificada la suma de S/ 364,844.00 soles; por
lo tanto, hay un saldo por certificar por la cantidad de S/ 29,347.00 soles; asimismo, en la fuente de
financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, existe un crédito presupuestario de S/
179,606.00 soles, en la especifica de gasto 2.6.8.1.4.3, en su totalidad libre de certificacion; en
consecguencia, existen recursos presupuestales disponibles para el concepto sefialado:

b5\ : | En el marco de lo establecido por Directiva Regional N° 01-2017-GOBIERNO REGIONAL PUNO,
aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;
|

' SE RESUELVE:

|ARTiCULO UNICO.- APROBAR la PRESTACION ADICIONAL N° 01, SUPERVISION DEL
PROYECTO 267320 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA (PU-654) AYABACAS — PUSI, PROVINCIAS
DE SAN ROMAN — HUANCANE - PUNO, por el monto de CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL 49/100 (S/ 112,441.49) SOLES, en la FUENTE DE EINANCIAMIENTO 1
RECUIjsos ORDINARIOS, RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS, QUE REPRESENTA LA INCIDENCIA DE
14.90%; CONTRATO N° 005-2016-CP-GRP, conforme a lo solicitado y con las opiniones
favorables contenidas en los documentos del expediente tramitado, que forma parte de la
preseqte resolucion.

RO

BERTO ANDRADE OLAZO

NTE GENERAL REGIONAL

sk Regional
T v

T p;r('}_.'-

| /

170RSyLP43 |



