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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5698-2017-GGR sobre Ampliacién de Plazo 09 —

CORPORACION INCA SAC;

CONSIDERANDO:

Que, la empresa CORPORACION INCA SAC, por intermedio de la Carta N°

070+2017-MCAP-CI presentada en fecha 08 de agosto de 2017, ante el supervisor
CONSORCIO INGENIERIA VIAL, solicita aprobacién de la ampliacién de plazo N°

5\ 09
. Carretera (PU-654) Ayabacas - Pusi, Distritos de Juliaca y Pusi, Provincias de San
~ Romén y Huancané — Puno”: _

por 54 dias calendarios, en la ejecucion del proyecto: “Mejoramiento de la

Que, la empresa contratista sustenta su solicitud de ampliacién de plazo en

la causal de aprobacién de prestacion adicional de obra (Adicional N° 01), prevista

en

S EF:

articulo 200 inciso 4 del RLCE aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-
Cuando se aprueba la prestacién adicional de obra. {(...)”

Que, el supervisor Consorcio Ingenieria Vial, se ha pronunciado

manifestando que se debe otorgar la ampliacién de plazo unicamente por 20 dias
calendarios. Por su parte, la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de
Proyectos, ratifica la opinién del supervisor Consorcio Ingenieria Vial;

Que, estando al pronunciamiento del Consorcio Supervisor asi como la

Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, es necesario continuar
con el tramite de emision de resolucién que apruebe la Ampliacién de Plazo N° 09,
Unicamente por 20 dias calendarios, conforme al Informe N° 123-2017-MALJ-
ORSyLP/GR.PUNO;

Que, el Informe N° 123-2017-MALJ-ORSyLP/GR.PUNO de fecha 23

de agosto del 2017, emitido por el Ing. M. ARTURO LOAIZA JARA, menciona: “4.
4. Anélisis

Verificacién de Plazos de Tramite de Ampliacion de Plazo N° 09: Se ha revisado los
antecedentes y se ha corroborado los requisitos exigidos para dar procedencia a la
solicitud de ampliacién de plazo:

Conclusién del hecho invocado como causal Resolucién de

aprobacion de Adicional N° 01 de fecha 24/07/2017.

Fecha en la que el contratista presenta al supervisor la solicitud de

ampliacion de plazo N° 09: martes 08 de agosto del 2017 (se aprecia el sello de
recepcion de la supervisién), 15 dias después de culminado el hecho invocado,
dentro del plazo normado.
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. Pronunciamiento del Supervisor: 14 de agosto del 2017 (se aprecia la
fecha de recepcion de tramite documentario de la entidad), 6 dias después de
recibido la solicitud del contratista, dentro del plazo normado.

) Persona que suscribe la solicitud de ampliacién de plazo: Ing. Omar
Ramirez Mestas Representante Legal, es congruente con lo normado.

° Fecha de vencimiento para que la entidad se pronuncie: 28 de Agosto
del 2017.

Seguidamente se analizara los requisitos de procedencia de la solicitud de
G ampliacion de plazo: estos requisitos se verifican en mérito al Art. 201 del
/ s« % Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado por consiguiente debo informar:
. La solicitud de ampliacién de plazo se ha hecho dentro de plazo de ejecucién
A .. & yaque conla Ampliacién de Plazo N° 08 aprobada mediante Resolucién Gerencia
7 General N° 318 de fecha 02 de Agosto del 2017el plazo se extendia hasta el 14 de
Setiembre del 2017.
s Solicitud de Ampliacion de Plazo: con documento (b) de la referencia, el
ratista solicité la ampliacion.
Cuantificacion y Sustento de la Solicitud: El contratista ha solicitado y
ntificado en cincuenta y cuatro dias calendarios (54 dc) su solicitud de
liacion de plazo y que corresponden a la aprobacién del adicional N° 01 con
uctivo vinculante N° 01.
respecto La Supervision ha hecho sus propios célculos e informado en el
umento (a) de la referencia “La ampliacién de plazo N° 09 es por la aprobacién
adicional N° 01 con deductivo vinculante N° 01, asi mismo la Supervisién
concluye que la ampliacion de plazo que corresponde aprobar es de veinte (20) dias
calendario con lo cual su plazo se extenderia hasta el 04 de Octubre del 2017.

Conclusioén:

1. En mérito a la revisién de la documentacion de la solicitud de ampliacion de
plazo N° 09, al pronunciamiento del supervisor de obra y al anélisis del presente
informe, la opinién del suscrito concluye en ratificar la opinién de la supervision de
la obra y en consecuencia se continde con el trémite de la solicitud de ampliacién
de plazo N° 09 por veinte dias calendario (20 dc) por cuanto segtn lo manifiesta el
Supervisor de Obra, la ampliacién de plazo N° 09 es por la aprobacién de prestacion
adicjonal de obra N° 01.

Recomendacioén:

1 Remitir la presente opinién y sus actuados a instancia superior (Gerencia
General) para que mediante acto resolutivo y de no mediar opinién en contra se
notifique al contratista de las conclusiones de los documentos tramitados,
cumpliendo los plazos reglamentados antes del 28 de Agosto del 2017.” y

Estando al Informe N° 123-2017-MALJ-ORSyLP/GR.PUNO emitido por el
Ing. M. ARTURO LOAIZA JARA, Oficio N° 1125-2017-GR-PUNO-GGR/ORSYLP de
la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, e Informe legal N°
436-2017-GR PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoria Juridica, y
Memorandum N° 1192-2017-GR PUNO/GGR de la Gerencia General Regional;
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En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
onal Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
O:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliacién de Plazo N° 09, solicitada

- por la CORPORACION INCA SAC, Gnicamente por 20 dias calendarios, conforme

=2 (Jef

Obra

al Informe N° 123-2017-MALJ-ORSyLP/GR.PUNO.

ARTICULO SEGUNDO.- Los informes gue constituyen los antecedentes de

ilap fsente resolucién, son de responsabilidad del contenido de los funcionarios

Regional de Supervisién Liquidacion de Proyectos, Residente y Supervisor de
) que suscriben los mismos.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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