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EL GERENTE GENERAL REGIONAL peL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el Informe N° 016-2017-GR-PUNO/GRI/AC/RRFM, Memorandum N° 2181-2017-GRP/GRI,
Informe N° 125-2017-MALJ-ORSyLP/GR.PUNQ, Oficio N° 1118-2017-GR-PUNO-GGR/ORSYLP, Informe
N° 798-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP, sobre APROBACION DE ADICIONAL 01 y DEDUCTIVO VINCULANTE
01:y

CONSIDERANDO:

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante Memorandum N° 2181-2017-
GRPI/GRI remite el expediente de Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01, de la obra:
Instalacién del Servicio Educativo de la Institucion Educativa Secundaria Santa Moénica en el Distrito
de Juliaca, Provincia de San Roméan — Puno; obra cuya ejecucién estd a cargo del Consorcio
AMANCAES en virtud del Contrato N° 001-2017-LP-GRP;

Que, el Inspector de la Obra Ing. M. Arturo Loaiza Jara, a través del Informe N°® 125-2017-
MALJ-ORSyLP/GR.PUNO, presentado a la Entidad en fecha 23 de agosto de 2017, emite
pronunciamiento sobre la necesidad del Adicional N° 01, con Deductivo Vinculante N° 01,
correspondientes a la obra: “Instalacion del Servicio Educativo de la Institucion Educativa Secundaria
Santa Mdnica en el Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman — Puno”,

Que, en el Informe N° 125-2017-MALJ-ORSyLP/GR.PUNO, rubro ANALISIS, el Inspector de
Obra, sefala: Con documento de la referencia (d) el Evaluador del Expediente Adicional y Deductivo
N° 01, se pronuncia en sus conclusiones "Los célculos realizado por el responsable de la elaboracion
del expediente técnico del adicional N° 01 y deductivo vinculanfe N° 01, ES CONFORME con un
presupuesto de S/, 450,605.50 soles y con una incidencia del 7.33% del monto contractual y que para
su aprobacion, la Entidad debera contar con la certificacion presupuestal del drea correspondiente:

Para mayor precision se tiene los siguientes montos:

ITEM DESCRIPCION S/. %
1 Presupuesto Adicional N° 01 Partidas Nuevas S/ 432,736.72 7.04%
2 Presupuesto Adicional N° 01 Partidas Exist. S/.210,807.26 3.43%
|3 Presupuesto Deductivo N° 01 - S/.192,938.48 -3.14%
Presupuesto Adicional menos Deductivo S/. 450,605.50 7.33%

De los documentos adjuntados se evidencia que la causal invocada es debida a la
incompatibilidad del estudio de suelos del expediente técnico, con las condiciones reales del terreno,
con un nivel fredtico a pocos centimetros del nivel del terreno natural y que ha sido evidenciado en el
asiento N° 01 del cuaderno de obra de fecha 18 de marzo del 2017 por el residente de obra; en un
asiento consecutivo, el Inspector de Obra corrobora dichas condiciones y solicita al contratista
estudios mas especificos para la evaluacién del problema planteado; a raiz de estas observaciones
se ha hecho consultas al proyectista quien ha ratificado su posicién; sin embargo, hechas las
verificaciones tanto por el contratista y por la entidad, se ha evidenciado que el nivel freatico del suelo
y las condiciones de escorrentia superficial no han sido consideradas en el expediente técnico, es
mas se ha evidenciado que la capacidad portante del suelto no es consistente con el expediente
técnico. En los informes técnicos de los especialistas tanto del contratista como de la entidad se
concluye que deberad modificarse la cimentacién con lo cual se prevé que el drea usuaria propondré
otra modificacién al proyecto, el cual podria generar un segundo adicional con deductivo vinculante.
(...) Cabe precisar que la incidencia del adicional menos deductivo vinculante es inferior al 15%";

Que, finalmente, el Informe N° 125-2017-MALJ-ORSyLP/GR.PUNO, en sus conclusiones,
sefiala que en mérito al documento (d) de la referencia del evaluador del expediente adicional N° 01 y
deductivo vinculante N° 01 quien concluye que es procedente por S/. 450,605.50 soles y que tiene
una incidencia de 7.33% por lo cual concluye que de no mediar opinién en contra, es procedente el
adicional N° 01 con deductivo vinculante N° 01 para el proyecto Instalacién del Servicio Educativo en
la Institucion Educativa Secundaria Santa Ménica en el Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman —

Puno, recomendando proseguir con el tramite correspondiente para su formalizacién con acto
resolutivo;
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Que, la Jefatura de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, mediante
Oficio N° 1118-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP concluye en que es procedente el adicional N° 01 con
deductivo vinculante N° 01 para el proyecto: Instalacion del Servicio Educativo de la Institucién
Educativa Secundaria Santa Ménica en el Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman — Puno;

Que, la Subgerencia de Presupuesto de la Gerencia Regional de Planeamiento y
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, mediante el Informe N° 798-2017-GR-PUNO/GRPPAT-
SGP de fecha 28 de agosto del 2013, certifica que se cuenta con recursos presupuestales para el
concepto sefalado;

Que, estando a la sustentacion técnica de la necesidad de la aprobacion del Adicional N° 01
y el Deductivo Vinculante N° 01, por lo que es necesario emitir el acto resolutivo correspondiente;

En el marco de las facultades otorgadas por DIRECTIVA REGIONAL N° 01-2017-GosiErne REGIONAL PUNG,
aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° (022-2017-PR-GR PUNO y de acuerdo con lo precisado en la
Resolucién Ejecutiva Regional N° 300-2012-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el ADICIONAL N° 01 CON DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 para
la obra: “Instalacion del Servicio Educativo de la Institucién Educativa Secundaria Santa Mdnica en el
Distrito de Juliaca, Provincia de San Roméan - Puno”, a cargo del CONSORCIO AMANCAES;
conforme a lo expresado en la documentacion vista y demas antecedentes incluidos en el expediente
técnico, con los siguientes datos:

ITEM DESCRIPCION S/ %

1 Presupuesto Adicional N° 01 Partidas Nuevas S/. 432,736.72 7.04%

2 Presupuesto Adicional N° 01 Partidas Exist. S/.210,807.26 3.43%

3 Presupuesto Deductivo N° 01 -S/.192,938.48 | -3.14% |
Presupuesto Adicional menos Deductivo S/. 450,605.50 |  7.33% |

ARTICULO SEGUNDO.- Los Informes que constituyen los antecedentes de la presente
resolucién, son de responsabilidad, en cuanto a su contenido, de los funcionarios que suscriben los
mismos (Gerente Regional de Infraestructura, Inspector, Jefe Oficina Regional de Supervision y
Liquidacién de Proyectos).




