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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 6080-2017-GGR, sobre Presupuesto Adicional N° 01 y
Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICO INDUSTRIAL MICAELA
BASTIDAS DE PILCUYO, DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO PUNO:

CONSIDERANDO:

Que, el Expediente Técnico del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
o~ EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICO INDUSTRIAL
MICAELA BASTIDAS DE PILCUYO, DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO
PUNO, se aprobé mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 733-2013-GGR-GR
PUNO, de fecha 13 de diciembre del 2013, con un presupuesto total de S/. 3'559,293.18
Nuevos Soles, con un plazo de ejecucién de 210 dias calendarios:

Que, con Informe N° 090-2017-GRP-SGO/R.O-FASR de fecha 25 de agosto del 2017,
del Residente y Supervisor de Obra, concordante con el Informe N° 042-2017-GR-PUNO/GRI-
RCC del Especialista en Evaluacion de Proyecto de Inversion Publica de la Gerencia Regional
. de Infraestructura, se solicita el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto, por el monto de S/.

CLASIFIC. DESCRIPCION MONTO S/.

2.6.22.23 | Costo de Construccién por Administracién Directa — Personal 214,716.00
2.6.22.24 | Costo de Construccién por Administracion Directa — Bienes 188,109.05
2.6.22.25 | Costo de Construccion por Administracién Directa — Servicios 92,714.16
2.6.81.41 | Gasto por la Contratacién de Personal 18,551.00

i Que, el Informe N° 489-2017-GR-PUNO/GRI de fecha 31 de julio del 2017, del Gerente
" Regional de Infraestructura, anexa el Cuadro “Marco inicial de gastos y sus modificaciones —
_1 2017 del mes de enero a diciembre” del SIAF — Médulo de Proceso Presupuestario Version
- 17.05.00, que incluye presupuesto adicional para el Proyecto por el monto de S/. 514,091.00,
. segun el siguiente detalle:

CLASIFIC. DESCRIPCION MONTO S/.
2.6.22.23 | Costo de Construccion por Administracién Directa — Personal 214,717.00
2.6.22.24 | Costo de Construccién por Administracién Directa — Bienes 188,109.00
2.6.22.25 | Costo de Construccién por Administracién Directa — Servicios 92,714.00
2.6.81.41 | Gasto por la Contratacién de Personal 18,551.00

Que, en el documento “Sustento Justificatorio — Modificaria del Expediente Técnico”,
suscrito, por 862 dias calendarios, del 21 de diciembre del 2014 hasta el 30 de abril del 2017;

Estando al Informe N° 090-2017-GRP-SGO/R.O-FASRdel Residente y Supervisor de
Obra, Informe N° 042-2017-GR-PUNO/GRI-RCC del Especialista en Evaluacion de Proyecto de
Inversion Publica de la Gerencia Regional de Infraestructura, Informe N° 653-2017-GR-
PUNO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, Cuadro “Marco inicial de gastos y sus
modificaciones — 2017 del mes de enero a diciembre” de la Sub Gerencia de Presupuesto,
Memorandum N° 1277-2017-GR PUNO/GGR de Gerencia General Regional,y visacion de la
Oficina Regional de Asesoria Juridica:
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En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno Regional
Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Presupuesto Adicional N° 01 del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SECUNDARIA TECNICO INDUSTRIAL MICAELA BASTIDAS DE PILCUYO, DISTRITO DE
PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO PUNO, por el monto de S/. 514,090.24, segun detalle
desagregado de presupuesto contenido en el segundo considerando de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR, en via de regularizacion, la Ampliacién de Plazo

N° 01 del Proyecto MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA

2\ INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA TECNICO INDUSTRIAL MICAELA BASTIDAS DE

e 2 | PILCUYO, DISTRITO DE PILCUYO, PROVINCIA EL COLLAO PUNO, por ochocientos sesenta
\& W y dos dias (862) dias calendarios, del 21 de diciembre del 2014 hasta el 30 de abril del 2017,

ARTICULO TERCERO.- Los informes que constituyen los antecedentes de la presente
resolucion, son de responsabilidad del contenido de los funcionarios (Gerente Regional de
Infraestructura, Jefe Regional de Supervisién Liquidacion de Proyectos, Residente y Supervisor
de Obra) que suscriben los mismos.

EGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE

RENTE GENERAL REGIONAL
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