GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional

NQ//“H(" -2017-GGR-GR PUNO
J 8 SEP 2017

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 5791-2017-GGR sobre Ampliacién de Plazo N° 01 del
Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA — SANTA ROSA DE
HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 128-2014-GGR-GR
PUNO de fecha 28 de febrero del 2014, se aprueba el expediente técnico del PIP:
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE
HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO, con un presupuesto total de S/. 42°950,925.80, para ser ejecutado por la
modalidad de Administracion Directa por la Gerencia Regional de Infraestructura:

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 493-2016-GGR-GR PUNO
de fecha 28 de setiembre del 2016, se aprueba el expediente técnico por actualizacion
de costos del presupuesto del Proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
CALACOTA - SANTA ROSA DE HUAYLLATA (RUTA R-11) el mismo que asciente al
monto de S/. 44'294,762.62;

Que, con Informe N° 557-2017-GR-PUNO/GRI de fecha 15 de agosto del 2017,
el Gerente Regional de Infraestructura solicita la Ampliacién de Plazo N° 01, por 247
dias calendarios, del 19 de julio del 2017 al 22 de marzo del 2018;y

Estando al Oficio N° 987-2017-GR-PUNO-GGR/ORSYLP de la Oficina Regional
« 7% . de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Informe N° 557-2017-
-1 GR-PUNO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficio N° 1326-2017-
Y G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial, Memorandum N° 1277-2017-GR PUNO/GGR de
Gerencia General Regional, y visacién de la Oficina Regional de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALACOTA - SANTA ROSA DE
HUAYLLATA (RUTA R-11) DISTRITO DE ILAVE PROVINCIA DE EL COLLAO -
PUNO, por doscientos cuarenta y siete (247) dias calendarios, del 19 de julio del 2017
al 22 de marzo del 2018. -



GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional

Gerencia General Regional

Ne 4//4-2017-GGR-GR PUNO

ARTICULO SEGUNDO.- Los informes que constituyen los antecedentes de la

presente resolucion, son de responsabilidad del contenido de los funcionarios (Gerente

;, Regional de Infraestructura, Jefe Regional de supervision Liquidacion de Proyectos,
Residente y Supervisor de Obra) que suscriben los mismos.

REGISTRESE COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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