GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucién Gerencial General Regional

Gerencia General Regional

Ne 4/4?~2017~GG R-GR PUNO

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 6807-2017-GGR sobre calendario de avance de
obra valorizado y programacion de obra;

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
D.8. N° 148-2008-EF, modificdo por D.S. N° 138-2012-EF, en su articulo 201°,
establece: “(...) La ampliacién de plazo obligara al contratista a presentar al
inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado y actualizado y
la \programacién PERTCPM correspondiente, considerando para ello sélo las
partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacién de plazo
concedida, en un plazo que no excedera de diez (10) dias contados a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la Resolucién que aprueba la
ampliacion de plazo. El inspector o supervisor deberé elevarios a la Entidad, con
los reajustes concordados con el residente, en un plazo maximo de siete (7) dias,
contados a partir de la recepcion del nuevo calendarlo presentado por el contratista.
En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la
recgepcion del informe del inspector o supervisor, la Entidad debera pronunciarse
sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazara en todos sus
. efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se tendré
. __por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor*

Que, Corporacién Inca S.A.C., en fecha 11 de agosto de 2017. mediante
Carta N° 072-2017-MCAP-CI, presenta al supervisor Consorcio Ingenieria Vial, el
calendario de avance de obra valorizado y programacién de obra, concordante con
el articulo 201° del RLCE, sefialando que los mismos han sido actualizados segun
Resolucién Gerencial General Regional N° 318-2017-GGR-GR PUNO que aprueba
la ampliacién de plazo N° 08;

Que, el supervisor Consorcio Ingenieria Vial, en fecha 14 de agosto de 2017,
mediante Carta N° 97-2017- PUNO/CIV/RL, presenta a la Entidad su
pronunciamiento sobre el calendario de avance de obra valorizado actualizado yla
programacion PERT CPM, recomendando la emisién de acto resolutivo;

Que, la Oficina Regional de Supervisiéon y Liquidacién de Proyectos, se
pronuncia favorablemente por la prosecucién del tramite de aprobaciéon del
calendarlo de avance de obra valorizado y programacion de obra actualizada:

Que, segun la citada norma legal, el Gobierno Regional Puno, debia emitir
su pronunciamiento sobre la aprobacion solicitada, a mas tardar el 21 de agosto de
2017; sin embargo, no ha ocurrido asi. Al no haberse emitido pronunciamiento en
el plazo sefialado, de conformidad con el articulo 201° del RLCE aprobado por D.S.
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N9 184-2008-EF, modificado por D.S. 138-2012-EF, corresponde tener por
aprobado el calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacioén
PERT CPM, presentada por Corporacién Inca SAC.: y

Estando al Informe legal N° 484-2017-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica, Informe N° 025-2017-GRI-PUNO/CAC/RREM del
Coordinador de Obras por Contrato y Abogado de Administracién Contratos, e

Informe N° 722-2017-GR-PUNO/GRI de la Gerencia Regional de infraestructura, y
visacién de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno

Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:

‘-1 ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, por falta de respuesta oportuna, el

) calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programaciéon PERT CPM,
presentada mediante Carta N° 072-2017- MCAP-CI, por Corporacién Inca SAC, con

/I,_ ~~relacion a la Resolucion Gerencial General Regional N° 318- 2017-GGR-GR PUNO

que aprueba la ampliacion de plazo N° 08, en la ejecucion de la obra: Mejoramiento

de la Carretera (PU-654) Ayabacas - Pusi, Distritos de Juliaca y Pusi, Provincias de
San Roman y Huancané - Puno.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente
con la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE




