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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 6676-2017-GGR sobre variaciones en fase de
inversion en el Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO HUANCASAYANI-NACOREQUE, DISTRITO
DE CUYOCUYO, PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO, META: MEDIDAS DE
MITIGACION AMBIENTAL:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 076-2015-GGR-
\  GR PUNO, de fecha 27 de febrero del 2015, se aprobo el expediente Técnico del
» t Proyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO
» ' TECNIFICADO HUANCASAYANI-NACOREQUE, DISTRITO DE CUYOCUYO,
PROVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO, entre otra la META 00007: MEDIDAS
DE MITIGACION AMBIENTAL:

Que, con Informe N° 030-2017-GRP/GGR/RSYLP/ILM del mes de julio del
2017, el Supervisor Ing. ISAIAS LEQUE QUISPE alcanza el informe de registro de
variaciones en fase de inversién (deductivos Yy nuevas partidas, sin ampliacién
presupuestal N° 001) del Residente de Obra, segun el siguiente detalle:

_[ mEM DESCRIPCION EXPEDIENTE | ADICIONAL DE OBRA | DEDUCTIVO % DE
T TECNICO POR PARTIDAS DE OBRA INC.
NUEVAS
178,799.46
01.01 | COMPENSACION AMBIENTAL -21,000.00 -11.75%
01.08 | CERCO PERIMETRICO (ROLLIZO DE 12,893.40 7.21%
4" Y ALAMBRE DE PUAS)
01.08 | RECONFORMACION DE ANDENES 8,106.60 4.54%
TOTAL DEL COSTO DIRECTO 178,799.46 21,000.00

Estando al Informe N° 030-2017-GRP/GGR/RSyLP/ILM del Supervisor Ing.
ISAIAS LEQUE QUISPE, Informe N° 0577-201 7-GR.PUNO/PRORRIDRE/DO-
JEAT e Informe N° 0794-2017-GR.PUNO/PRORRIDRE/DO-JEAT del Director de
Obras del PRORRIDRE, Oficio N° 1045-2017-GR-PUNO-GGR/ORSYLP de la
Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, y Oficio N° 326-2017-
G.R.PUNO/PRORRIDRE/-DE de la Oficina Regional de Supervision y Liquidacién
de Proyectos, disposicion de la Gerencia General Regional, y visacion de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
PUNO:
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SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR el registro de variaciones en fase de
ersion (deductivos y nuevas partidas, sin ampliacion presupuestal N° 001) del
yyecto INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO
CNIFICADO HUANCASAYANI-NACOREQUE, DISTRITO DE CUYOCUYO,
OVINCIA DE SANDIA, REGION PUNO, META: MEDIDAS DE MITIGACION

BIENTAL, segtin el detalle contenido en el segundo considerando de la presente
olucioén.

REGISTRESE, COM; ESE Y PUBLIQUESE




