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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 6943-2017-GGR sobre adicional del 25% al Contrato N°
010-2017-AS-GRP; :

CONSIDERANDO:

Que, por Contrato N° 001-2017-LP-GRP de fecha 20 de febrero del 2017, suscrito
entre el Gobierno Regional Puno y el representante legal de CONSORCIO AMANCAES,
representado por DAVID PASTOR OROZCO, tiene por objeto el servicio de instalacién del
servicio educacion en la institucidén Educativa Secundaria Santa Moénica en el Distrito de
Juliaca, Provincia de San Romén Puno, conforme a las especificaciones técnicas que se
detalla en las bases, por el plazo de 360 dias calendario y por el monto de S/. 6°145,739.73
‘soles en virtud de las clausulas segunda y tercera del referido contrato, y demas condiciones
que alli se expone;

Ve Que, del expediente se advierte, en fecha 21 de setiembre del 2017, la Gerencia
Regional de Infraestructura mediante Informe N° 21-2017-GR.PUNO/GRI/AC/RRFM,
consolida y corresponde a las consultas 01, 03, 04 y 05, del item 4 del cuadro 01, la misma
esta precisada en el numeral 4.3 del acotado informe;

Que, en fecha 25 de setiembre del 2017, el supervisor de obra mediante Carta N°
-2017-GRP-EIS- SM/SUP/RLOB, concluye la necesidad técnica de ejecutar el adicional
,f N® 2 por trabajos complementarios y realizar deductivos vinculantes N° 2 y partidas nuevas
—agjecutar, por lo que recomienda a la entidad definir en breve plazo a quien se encargara
la formulacién del expediente técnico adicional de obra N° 2 con deductivos vinculantes N°
2 para que esta supervision pueda pronunciarse sobre la viabilidad de la solucién planteada
en el expediente técnico para su posterior aprobacién por parte de la entidad;

Que, en fecha 12 de octubre del 2017, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisién
y Liquidacion Técnica mediante Oficio N° 1363-2017-GR.PUNO-GGR/ORSYLP, hace suyo
y eleva el expediente a la Gerencia General Regional del Gobierno Regional Puno;

Que, en fecha 03 de octubre del 2017, la Gerencia Regional de Infraestructura del
Gobierno Regional Puno mediante Informe N° 26-2017-GR.PUNO7GRI/AC/RRFM, después
= de un analisis técnico concluye que es procedente los adicionales y deductivos vinculantes
e segun la Carta N° 001-2017-GRP-EIS-SM/SUP/RLOB, por lo procede la notificacién con

i acto resolucion la elaboracion del expediente adicional deductivo que estara a cargo de la
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Que, con relacién a la modificacion del contrato, el articulo 139 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, sefiala “Por resolucion previa, el Titular de la entidad
puede disponer la ejecucion de prestaciones adicionales hasta por el limite del veinticinco
por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para
alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual se debe contar con la asignacién presupuestal
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necesaria. (...)". En el caso especifico, reline las condiciones para autorizar en virtud del
articulo 175 del Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado, la misma requiere
certificacién del crédito presupuestario, la necesidad de ejecutar la obra adicional esta
determinada, la entidad debe definir la elaboracién del expediente técnico de la prestacién
adicional de obra, determinando las causas no previsibles en el expediente técnico, la que
permitira la elaboracién del expediente adicional, concluida esta debe seguir el plazo de ley
prevista en el mismo cuerpo normativo; y

Estando a la Opinion Legal N° 327-2017-GR-PUNO/ORAJ de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica, Informe N° 1044-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP de la Sub Gerencia
de Presupuesto, Oficio N° 1568-2017-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y disposicién de Gerencia
General Regional;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N°® 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTES (independiente de los
Nplazos inobservados y estando al pedido de la supervision de obra, Oficina Regional de

upervision y Liquidacion de proyectos e informes técnicos de la Gerencia Regional de
Infraestructura) los adicionales y deductivos vinculantes para la elaboracién del expediente
adicional N° 02, por el supervisor u otro, lo que amerita determinar, con conocimiento del
Consorcio AMANCAES, en estricta observancia del articulo 175 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado; respecto al Contrato N° 001-2017-LP-GRP, suscrito entre el
Gobierno Regional Puno y el representante legal de CONSORCIO AMANCAES,
representado por DAVID PASTOR OROZCO, que tiene por objeto el servicio de instalacion
del servicio educacion en la institucién Educativa Secundaria Santa Ménica en el Distrito de
Juliaca, Provincia de San Roman Puno; por las razones expuestas en la parte considerativa
de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente a fin de que sea
entregado a la Oficina Regional de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente

con la presente resolucion.
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