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PUNG, oot erorrea SOV ..

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 6332-2017-GGR sobre Ampliaciéon de Plazo N° 04 del
Proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCARA,
META: “INSTALACION DE TUBERIA, DISTRIBUCION Y VALVULAS E HIDRANTES”;

CONSIDERANDO:

Que, el expediente técnico del Proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
RIEGO TECNIFICADO PUCARA, ha sido aprobado por Resolucién Gerencial General
Regional N° 183-2013-GGR-GR PUNO de fecha 22 de abril del 2013, por S/.
15'194,572.36, entre las Metas se considera: ‘INSTALACION DE TUBERIA,

_ DISTRIBUCION, VALVULAS E HIDRANTES";

/ t Que, por Resolucion Gerencial General Regional N° 071-2016-GGR-GR PUNO
' 'Hle fecha 22 de febrero del 2016, se aprob6 la Ampliacion de Plazo N° 01, del Proyecto
‘CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCARA META:
‘INSTALACION DE TUBERIA, DISTRIBUCION Y VALVULAS E HIDRANTES’, por
159 dias calendarios, del 22 de diciembre del 2015 al 28 de mayo del 2016;

\ Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 328-2016-GGR-GR
2 1PUNO de fecha 23 de junio del 2016, se aprobé la Ampliaciéon de Plazo N° 02, del
: _54 Proyecto CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCARA

oor 169 dias calendarios, del 29 de mayo al 13 de noviembre del 2016;

Que, con Resolucién Gerencial General Regional N° 756-2016-GGR-GR

PUNO, se aprobd la Ampliacién de Plazo N° 03, del Proyecto CONSTRUCCION DEL

~ SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCARA, META: “INSTALACION DE TUBERIA,
o7 \DISTRIBUCION Y VALVULAS E HIDRANTES”, por 107 dias calendarios, del 14 de
. -Aoviembre del 2016 al 28 de febrero del 2017;

813 Que, con Informe N° 111-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD de fecha 13 de

‘setiembre del 2017 (elevado con Oficio N° 1245-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) la
Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos recomienda: “... cumple
los requisitos minimos para la ampliacion de plazo N° 04... se debe continuar con el
framite de aprobacién por Acto resolutivo en vias de regularizacién...”, segun el

Cuadro N° 02 del Informe N° 034-2017-GR-PUNO/PRORRIDRE/DEyP/POCA desde el
24 de febrero hasta el 27 de setiembre del 2017; y

Estando al Informe N° 111-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-VSD (elevado con
Oficio N° 1245-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional de Supervisién
y Liquidacion de Proyectos, Informe N° 034-2017-GR-PUNO/PRORRIDRE/
DEyP/POCA y Oficio N° 312-2017-G.R.PUNO/PRORRIDRE/DE del Programa
Regional de Riego y Drenaje, y visacién de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;
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En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
PUNO;

SE RESUELVE:

ARTICULO UNICO.- APROBAR, en via de regularizacién, la Ampliacién de
. Plazo N° 04, por doscientos dieciséis (216) dias calendarios, desde el 24 de febrero
£ del 2017 hasta 27 de setiembre del 2017, del Proyecto: CONSTRUCCION DEL
, -BISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PUCARA META: “INSTALACION DE

’ TUBERIAS DE DISTRIBUCION Y VALVULAS E HIDRANTI? s,

iSTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE N
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