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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7229-2017-GGR sobre solicitud de ampliacién de
plazo, por el Consorcio GRUPO MOTORS RACING SAC Y COMSUPPLY SAC;

CONSIDERANDO:

g2l Que, el Informe N° 021-2017-GR-PUNO-GRDS/MSSCDPdPyJ-MCC de 18
¢\ sde octubre de 2017, procedente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, se
;|2@nuncia por la procedencia de la ampliacién de plazo, por 14 dias calendarios,
isdlicitada por el Consorcio GRUPO MOTORS RACING SAC Y COMSUPPLY SAC,
/' &n la ejecucién del contrato N° 04-2017- LP-GRP de 17 de agosto de 2017;

Que, segun la clausula quinta del contrato N° 04-2017-LP-GRP de 17 de

-~ Aagosto de 2017, el Consorcio GRUPO MOTORS RACING SAC Y COMSUPPLY

\ 3AC, representado por el Sr. ABELARDO HENRY CHURA QUISOCALA, se

} | comprometi6 a cumplir con la entrega de los bienes, vehiculos menores de

': I ) qupamlento para la seguridad ciudadana, meta Mejoramlento del Servicio de

7 eguridad Ciudadana de las Divisiones Pohmales de Puno y Juliaca de la Regién

i I’uno en un plazo de 50 dias calendarios, computados a partir del dia siguiente de

la firma del contrato, esto es, desde el 18 de agosto de 2017, hasta el viernes 06 de
octubre de 2017;

Que, el Consorcio, por intermedio de la Carta N° 011-2017/GMR-
{COMSUPLY presentada en fecha 09 de octubre de 2017, al amparo del articulo
'140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto
Supremo N° 350-2015-EF, solicita ampliacién de plazo por 14 dias calendarios.
{>omo sustento de su solicitud manifiesta: Que con fecha 15 de setiembre de 2017,
¢l equipamiento policial, partes y piezas, fueron enviados via area desde China, con
#scala en la ciudad de Miami, equipamiento que tenia programada su llegada a
l.ima Peru el 22 de setiembre de 2017. Que, el Huracan "Irma” ha ocasionado
atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad, toda vez que el bien enviado desde
{China, ha sufrido demora en su escala en la ciudad de Miami, al haberse anulado
los vuelos con motivo del paso del Huracan. Que en fecha 06 de octubre de 2017
se le comunica que el equipamiento policial, partes y piezas arribaron en vuelo a la
ciudad de Lima, con lo que ha concluido el hecho generador del retraso;

Que, para la procedencia de la ampliacion de plazo, se requiere de la
existencia de alguna de las causales previstas en el Reglamento de la Ley de
(Contrataciones del Estado, y el cumplimiento del procedimiento regulado en el
mismo;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por
1D.S. N° 350-2015-EF, en su articulo 140°, establece el procedimiento para solicitar
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la ampliacion del plazo contractual: “(...) El contratista debe solicitarla ampliacion
dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacién de la aprobacién del
iadicional o de finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion. (...)"

Que, conforme a la citada disposicion legal, el contratista en su solicitud de
ampliacion de plazo, debe identificar el hecho o evento generador del atraso o
paralizacién, proporcionar informacién sobre su inicio y el momento de su cese, y
e estimarlo conveniente a su derecho, presentar su solicitud de ampliacién de
; -|)azo, dentro del plazo maximo de siete (7) dias habiles de haber cesado el hecho
Jevento generador del atraso o paralizacion;
¥

Que, en el presente caso, la solicitud de ampliacion de plazo presentada por
¢l contratista, sefiala como hecho o evento generador de retraso o paralizacién, la
anulacion de vuelos en la ciudad de Miami, por motivo del paso del Huracan "Irma";
3s mas, especifica que el 06 de octubre de 2017, con el arribo de los bienes a Lima
[Perd, ha concluido el hecho generador del atraso;

Que, al respecto, dado que el hecho o evento generador de atraso o
paralizacién es la anulacién de vuelos en la ciudad de Miami por motivo del paso
tlel Huracan “Irma”, se entiende que con la reanudacion de los vuelos, cesa el hecho
0 evento generador del atraso o paralizacion, y no con el arribo a la ciudad de Lima
de los equipamientos adquiridos, como lo sostiene el Consorcio, por cuanto se
iratan de eventos independientes;

Que, a fojas 16, obra copia simple de una carta de fecha 20 de setiembre de
2017, emitida por Veroénica Venditto, a nombre de la empresa IFS, desde la ciudad

e Doral, en Florida, Estados Unidos, que si bien no especifica al destinatario, indica
(...) les comunicamos que hoy se estan retomando los vuelos para el envié de las
cargas, pero quedando una enorme cola para los envios, por lo cual estamos
avisando para que tomen las precauciones en sus Destinos”.;

Que, del documento precedente se tiene que la reanudacién de los vuelos
le transporte de carga ha tenido lugar el 20 de setiembre de 2017, fecha que
corresponde considerar como cese del hecho o evento generador del atraso o
paralizacién, y que dio inicio al cémputo del plazo de 7 dias habiles para solicitar
ampliaciones de plazo. En consecuencia, el plazo para solicitar ampliaciones de
plazo, por causa de anulacién de vuelos por el paso del Huracan "Irma" ha vencido
il 29 de setiembre de 2017 y no el 06 de octubre de 2017 como sostiene el
contratista, por lo que la solicitud de ampliaciéon de plazo presentada el 09 de
nctubre de 2017 es extemporanea; y

Estando al Informe legal N° 538-2017-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
| \2gional de Asesoria Juridica;
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En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
RRegional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de
ampliacion de plazo, por 14 dias calendarios, formulada el 09 de octubre de 2017
por el Consorcio GRUPO MOTORS RACING SAC Y COMSUPPLY SAC, mediante
(Carta N° 011-2017/GMR-COMSUPLY, en la ejecucion del contrato N° 04-2017-LP-
(3RP, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucién.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser
alcanzado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con

Ia presente resolucion.
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