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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7236-2017-GGR sobre Calendario Acelerado de Obra,
presentado por el CONSORCIO VIAL PICOTANI; .

CONSIDERANDO:

Que, el Ingeniero MANUEL ARTURO LOAIZA JARA, ha emitido el Informe N° 180-
2017-MALJ-ORSyLP/GR.PUNO de fecha 17 de octubre del 2017 (elevado con Oficio N°

p O 1467-2017-GR-PUNO-GGR/ORSYLP de la Oficina Regional se Supervisién y Liquidacion
o f“fi'uk\’ ,~~de Proyectos), con el siguiente contenido:
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t on fecha 21 de Abril del 2017, se suscribe el Contrato N® 003-2017-LP-GRP, por el monto
3 /g!. 34'909,069.90 incluido IGV, para la ejecucién de la Obra: Mejoramiento de la Carretera
*~ Azangaro - Saytococha - Sandia - San Juan del Oro” Tramo Il, Mufiani Saytococha Sector

Il (progresiva 30+000 al 56+356).

La obra ha iniciado en fecha 16 de Mayo del 2017 con un plazo de ejecucién de 270 dias

calendario la cual culmina el 09 de febrero del 2018.

Que segdn Informe N° 067-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP-JAPE-INSPECTOR OBRA el

Iy Inspector indica hace un resumen de los avances generados durante la ejecucién de obra y

, :;! que son como sigue:

<) Cuadro N° 01

Resumen Avance Fisico — Calendario Ejecucién de Obras

yES MENSGE  |AVANCE MENSUALIAVANCE MENSUAL|AVANCE MENSUAL
proatete. . | ACUMULADO EJECUTADO ACUMULADO
ABRIL 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

_ mavo 1.99%) 1.99% 2.12% 2.12%

"5 MUNIO 5.50% 7.58% 9.41% 11.53%

p ~YuLio 10.81% 18.39% 4.94% 16.47%

-lAGosTo 12.95%) 31.34% 10.78%| 27.25%

| = |SEPTIEMBRE 14.64% 45.98%) 3.74%| 30.99%
3 - 'locTuBrRE 16.85%, 62.83%
7" INOVIEMBRE 13.62% 76.45%)
" |pICIEMBRE 11.82% 88.27%
ENERO 10.83% 99.10%
FEBRERO 0.90% 100.00%

De la comparacién de los avances fisico programado acumulado y avance fisico ejecutado
acumulado se puede determinar el nivel de atraso que viene acumulando el proyecto, asi
tenemos que al mes de setiembre 2017, se ha obtenido un 67.4% del acumulado ejecutado
versus el acumulado programado.

llI. De la Normativa Aplicable:

La convocatoria al proceso se realizé en el afio 2016 cuando estaba en vigencia la Ley N°
30225 y su Reglamento aprobado con D.S. N° 350-2015-EF; por consiguiente todos los
procedimientos deberén realizarse en mérito a esta norma.

Para el presente caso se aplicaré el Articulo N° 173 del RLCE:

Art. N° 173 - Demoras Injustificadas en la Ejecucién de la Obra:

Durante la ejecucién de la obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales
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establecidos en el calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado,
cuando el monto do la valorizacién acumulada ejecutada a una fecha determinada sea
menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacién acumulada programada a
dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete
(7) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracién de los trabajos, de
modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal
hecho en el cuaderno de obra.
La falta de presentacién de este calendario dentro del plazo sefialado en el pérrafo
precedente puede ser causal para que opere la intervencién econémica de la obra o la
resolucién del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad
por demoras injustificadas, ni es aplicable para el célculo y control de reajustes.
Cuando el monto de la valorizacién acumulada ejecutada es menor al ochenta por ciento
m Ezf %) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor
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anotar el hecho en el cuaderno de obra e informar a la Entidad. Dicho retraso puede
onsrderado como causal de resolucién del contrato o de intervencién econémica de la
a no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.
V. Anélisis:
' En atencion a lo normado en el Art. 173 del Reglamento de la Ley 30225 de Contrataciones
del Estado aprobado con D.S. 350-2015-EF, se tienen las siguientes condiciones a cumplir:
a. El retraso injustificado sea menor al 80% de monto de la valorizacién acumulada; en el
cuadro N° 01 del presente informe y de los célculos realizados, se tiene que el avance del
proyecto en funcién del acumulado programado asciende al 67.4%, es decir menor al 80%
previsto en la norma, en consecuencia corresponde solicitar calendario acelarera(sic.).
b. De la solicitud del Inspector de Obra; al respecto el Inspector de Obra una vez conocido
el porcentaje de avance acumulado de la obra al mes de setiembre del 2017, en fecha 06
de octubre del 2017, ha ordenado con asiento N° 161 al Contratista que presente en un
plazo que no exceda los 7 dias siguientes un nuevo calendario que contemple la aceleracion
de los trabajos.
sk c. En fecha 13 de Octubre del 2017, con documento de la referencia el Contratista presenta
: . al Inspector de Obra lo requerido en asiento N° 161 del cuaderno de obra y éste (Inspector)
Yo )\ @ su vez presenta el documento de la referencia a la Oficina Regional de Supervisor y
ORGiiiA REG. aquu;dacrén de Proyectos opinando procedente los siguientes cronogramas: a) Cronograma
ﬂ N Vafonzado de Obra, b) Cronograma Gant y ¢) CPM.
* V. Conclusiones:
1. El Inspector de Obra se ha pronunciado favorablemente respecto a la aprobacién del
calendario acelerado, segun lo analizado en el presente informe, se ha cumplido con lo
establecido en la norma vigente, en consecuencia se opina favorablemente respecto a la
aprobacién del calendario acelerado de obra.
2. El presente calendario una vez aprobado bajo acto resolutivo, reemplazaré para todos los
efectos al anterior calendario.
VI. Recomendaciones:
1. Derivar el presente documento a la Gerencia Regional de Infraestructura para que con su
pronunciamiento se derive a la Gerencia General Regional para que se apruebe via acto
resolutivo.
2. Se adjunta un original y dos ejemplares de los calendarios presentados, debiendo quedar
en archivo de la ORSYLP uno los ejemplares.™
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Que, el Gerente Regional de Infraestructura ha emitido el Informe N° 789-2017-GR
PUNO/GRI de fecha 23 de octubre del 2017, con el siguiente contenido:
“...OPINION.
. Conforme la documentacién alcanzada y en cumplimiento de las funciones encomendadas
sefialo lo siguiente:
Se ha realizado la revisién de cada uno de los informes emitidos por lo tanto el calendario
acelerado de obra se encuentra CONFORME y de acuerdo a la normatividad
correspondiente.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
. En cumplimiento a lo requerido, y concordado con la Ley de Contrataciones del Estado y
Reglamento de la Ley Art 173°, esta Gerencia Regional de Infraestructura concluye
PROCEDENTE el Calendario Acelerado de Obra Para su tramite respectivo.
. Se recomienda que la Gerencia General Regional emita con acto resolutivo la aprobacién
del calendario, para su validez correspondiente
Se adjunta Calendario Acelerado con 13 folios.” y

Estando al Informe N° 180-2017-MALJ-ORSyLP/GR.PUNO (elevado con Oficio N°
1467-2017-GR-PUNO-GGR/ORSyLP) de la Oficina Regional se Supervisién y Liquidacion
_de Proyectos, al Informe N° 038-2017-GR-PUNO/GRI/AJSA de la Ing. ANGELA JANETH
SULLCA ARAPA, Informe N° 789-2017-GR PUNO/GRI de la Gerencia Regional de
Infraestructura, disposicién de la Gerencia General Regional, y visacién de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Calendario Acelerado de Obra, presentado
por el CONSORCIO VIAL PICOTANI, correspondiente a la Obra: Mejoramiento de la
Carretera Azangaro - Saytococha - Sandia - San Juan del Oro" Tramo Il, MuAani Saytococha
Sector IIl (progresiva 30+000 al 56+356), segun el contenido del Informe N° 180-2017-
MALJ-ORSyLP/GR.PUNO de la Oficina Regional se Supervisién y Liquidacién de
Proyectos, e Informe N° 789-2017-GR PUNO/GRI de la Gerencia Regional de
Infraestructura.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con la
presente resolucién.
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