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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Vistos, el expediente N° 7312-2017-GGR sobre Ampliacién de Plazo N° 01;
CONSIDERANDO:

Que, el CONSORCIO AMANCAES, en fecha 03 de octubre de 2017,

| resenta al supervisor Consorcio Educativo Santa Ménica, la Carta N° 027-2017-

( \A-DPO-SM de solicitud de ampliacién de plazo N° 01, por el periodo de 182 dias

=== (zlendarios. La solicitud de ampliacién de plazo, se fundamenta en el articulo 169°

e bl Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 1 “Atrasos o
/=] aralizaciones no imputables por causas no atribuibles al contratista”;

i et 7 Que, el supervisor CONSORCIO EDUCATIVO SANTA MONICA, por
/ " irermedio de la Carta N° 009- 2017-GRP/SUP/JVC e Informe de Supervision de
7 (1ora, se pronuncia sobre la solicitud de ampliacién de plazo N° 01, recomendando
(ue se apruebe por 181 dias calendario, teniéndose como nueva fecha de
( onclusion el 09 de setiembre de 2018. La Oficina Regional de Supervision y
. lijuidacién de Proyectos, ratifica el informe del supervisor precisando que la
N\ i rnpliacion de plazo N° 01 es por la aprobacién del Adicional N° 01 y Carta N° 004-
. 017- GRP/DUP/JVC sobre la comunicacion del inicio del servicio de la supervision
J (& obra a partir del 18 de setiembre de 2017;

Que, sobre el procedimiento de ampliacién de plazo, el Reglamento de la
| ey de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
| I=, aplicable por temporalidad, en su articulo 170° establece:
' “'ara que proceda una ampliacién de plazo de conformidad con lo establecido en
« | articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en
| cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio
« eterminen ampliacién de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de
« oncluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita,
( lantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o
. Lipervisor, segun corresponda, siempre que la demora afecte al ruta critica del
| lograma de ejecucion de obra vigente.
(I inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinién
. obre la solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en
« 1 plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de
| lesentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y notifica su
« eision al contratista en un plazo maximo de diez (10) dias habiles, contados desde
. | dia siguiente de la recepcién del indicado informe o del vencimiento del plazo,
. iyjo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo
: efalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su

forme.(...)" '
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Que, el supervisor CONSORCIO EDUCATIVO SANTA MONICA, en fecha
" () de octubre de 2017, presentd a la Entidad la Carta N° 010-2017-GRP/SUP/JVC
« Informe de Supervision de Obra conteniendo su pronunciamiento sobre la
i rpliacién de plazo N° 01, consiguientemente, la Entidad debia resolver la solicitud
' notificar su decision al CONSORCIO AMANCAES, a mas tardar el 24 de octubre
« & 2017; sin embargo, el Gobierno Regional Puno no ha dado respuesta oportuna
i la solicitud de ampliacién de plazo formulada por el contratista ejecutor de la obra;

Que, de acuerdo al articulo 170° del Reglamento de la Ley de

(;ontrataciones del Estado, en caso la Entidad no cumpla con emitir y notificar

« portunamente la resolucién mediante la cual se pronuncia respecto de la solicitud

& ampliacion presentada por el CONSORCIO AMANCAES, se debera tener por
i probado lo indicado por el supervisor en su informe; y

Estando al Informe legal N° 543-2017-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
| \2gional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
| \agional Puno, aprobada por Resoluciéon Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
| 'INO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- TENER POR APROBADA Unicamente por 181
« ias calendarios, la ampliacién de plazo N° 01, solicitada mediante Carta N° 027-
- 0D17-CA-DPO-SM, por el CONSORCIO AMANCAES, conforme a lo indicado por el
- upervisor CONSORCIO EDUCATIVO SANTA MONICA en su Carta N° 009-2017-
iRP/SUP/JVC e Informe de Supervision de Obra, estableciendo como nueva fecha
2 conclusion el 09 de setiembre de 2018; en la ejecucién del contrato N° 001-
N17-LP-GRP contratacion de la ejecucion de la obra: Instalacion del Servicio
‘ducativo en la Institucion Educativo Secundaria Santa Ménica en el Distrito de
uliaca, Provincia de San Roman - Puno.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser
htregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente
on la presente resolucion. ',.-/
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