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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Vistos, el expediente N° 7313-2017-GGR sobre Ampliacién de Plazo N° 02;
CONSIDERANDO:

Que, el CONSORCIO AMANCAES, en fecha 03 de octubre de 2017,
yresenta al supervisor Consorcio Educativo Santa Monica, la Carta N° 028-2017-
.A-DPO-SM de solicitud de ampliacion de plazo N° 02, por el periodo de 53 dias
:alendarios. La solicitud de ampliacién de plazo, se fundamenta en el articulo 169°
< Isl/Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, numeral 2. “Cuando es
A S}:esan’o un plazo adicional para la ejecucion de la prestacién adicional de obra En

iSte caso, el contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado™:

Que, el supervisor CONSORCIO EDUCATIVO SANTA MONICA, por
rtermedio de la Carta N° 010-2017-GRP/SUP/JVC e Informe de Supervisién de
-Ibra, se pronuncia sobre la solicitud de ampliacién de plazo N° 02, recomendando
jue se apruebe por 18 dias calendario, teniéndose como nueva fecha de conclusién
il 27 de setiembre de 2018. Vinculado a la ampliacién de plazo N° 01. La Oficina
vegional de Supervision y Liquidacion de Proyectos, ratifica el informe del
7ZN0 &3 iupervisor precisando que la ampliacién de plazo N° 02 es por la aprobacion del
AR omed: % \dicional N° 01;
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JURibicy (‘&?/L i3 Que, sobre el procedimiento de ampliacién de plazo, el Reglamento de la
Qukc -~ sy de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
:F, aplicable por temporalidad, en su articulo 170° establece:

IPara que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en
:l articulo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en
il cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio
leterminen ampliacion de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de
*oncluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita,
»uantifica y sustenta su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o
supervisor, segun corresponda, siempre que la demora afecte al ruta critica del
yrograma de ejecucion de obra vigente.

:1 inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinién
sobre la solicitud de ampliacién de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en
in plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de
yresentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacién y notifica su
lecision al contratista en un plazo méaximo de diez (10) dias habiles, contados desde
!l dia siguiente de la recepcién del indicado informe o del vencimiento del plazo,
)ajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo
y2nalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su
* nforme.(...)" ' '
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Que, el supervisor CONSORCIO EDUCATIVO SANTA MONICA, en fecha
* () de octubre de 2017, presenté a la Entidad la Carta N° 010-2017-GRP/SUP/JVC
¢ Informe de Supervision de Obra conteniendo su pronunciamiento sobre la
rnpliacion de plazo N° 02; consiguientemente, la Entidad debia resolver la solicitud
1otificar su decision al CONSORCIO AMANCAES, a mas tardar el 24 de octubre
et 2017, sin embargo, el Gobierno Regional Puno no ha dado respuesta oportuna
a solicitud de ampliacion de plazo formulada por el contratista ejecutor de la obra.
2 acuerdo al articulo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
rn caso la Entidad no cumpla con emitir y notificar oportunamente la resolucién
12diante la cual se pronuncia respecto de la solicitud de ampliacién presentada por
| CONSORCIO AMANCAES, se debera tener por aprobado lo indicado por el
Lpervisor en su informe; y
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Estando al Informe legal N° 542-2017-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
i2gional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
i2gional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
[JNO:

SE RESUELVE:

._\o e ;‘I e ;
w ARTICULO PRIMERO.- TENER POR APROBADA, (nicamente por 18 dias
( ellendarios, la ampliacién de plazo N° 02, solicitada mediante Carta N° 028-2017-
(:A-DPO-SM, por el CONSORCIO AMANCAES, conforme a lo indicado por el
¢ Lipervisor CONSORCIO EDUCATIVO SANTA MONICA en su Carta N° 010-2017-
(iRP/SUP/JVC e Informe de Supervision de Obra, estableciendo como nueva fecha
& conclusion el 27 de setiembre de 2018; en la ejecuciéon del contrato N° 001-
~ : 017-LP-GRP contratacion de la ejecucién de la obra: Instalacién del Servicio
" | ducativo en la Instituciéon Educativo Secundaria Santa Ménica en el Distrito de
¥ o . uliaca, Provincia de San Roman - Puno.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser
 ntregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conJuntamente
 on la presente resolucién. .
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