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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7499-2017-GGR sobre solicitud de ampliacion de plazo
plazo 01, de 36 dias, al contrato N° 014-20137-SIE-GRP, presentada por CODECOE.I.R.L.:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato N° 014-20137-SIE-GRP de fecha 07 de agosto del 2017
suscrito en entre el Gobierno Regional de Puno y CODECO E.I.R.L., en virtud de la clausula
segunda, el contratista se obliga para la contratacién de bien: Cemento Portland segun
especificaciones técnicas para la obra. Mejoramiento de los servicios de educacion inicial
de la IEI N° 349 del Distrito de Juliaca, Provincia de San Roman Puno, por 5,600 bolsas por
S/. 21.70 que hace un total de S/. 121,520.00, con vigencia a partir del dia siguiente de su
suscripcion hasta la conformidad de la recepcién del bien a cargo de el contratista y se

f?ectué el pago correspondiente, y demés condiciones que alli se explicita;

J Que, el Contratista CODECO E.I.R.L. mediante Carta N° 035-2017-CODECO EIRL,

* ingresado a la entidad con registro 6759 de fecha 31 de agosto del 2017, solicita ampliacién
de plazo N° 01 por 36 dias calendarios en relacion al contrato de SIE N° 017-OEC/GR-
PUNO, sefiala que en fecha 09 de agosto del 2017 se interné 3100 bolsas de cemento y
aun falta internar la cantidad de 2500 bolsas de cemento, en almacén de obra ya no existi6
capacidad de almacenamiento de la diferencia de cemento, esto es de 1500 bolsas de
cemento;

Que, en fecha 09 de agosto del 2017, el residente de obra y CODECO E.I.R.L.
--suscriben el acta de compromiso por el saldo de 2500 bolsas de cemento para la quincena
de mes de setiembre;

Que, la Sub Gerencia de Obras mediante Informe N° 078-2017-GR-
PUNO/GRI/SGO-SMH de fecha 19 de Octubre del 2017, establece como plazo maximo de
entrega de tres (3) dias calendarios, es decir, hasta el 10 de agosto del 2017. Sin embargo,
en fecha 09 de agosto del 2017 suscriben el acta entre residente de obra y CODECO EIRL,
sobre ampliacion de plazo de 36 dias, documento esta carece de legalidad y competencia
para suscribir, es mas no han comunicado a la entidad de las acciones adoptadas de manera
interna, por lo que concluye: La Carta N° 055-2017- CODECO EIRL de fecha 18 de
setiembre del2017, debe declarar improcedente, cuya informacién hace suya la Sub
Gerencia de Obras;

Que, de conformidad con el articulo 140 del RLCE respecto de la ampliacion de
plazo contractual, procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos: Numeral 2 (...),
El contratista debe solicitar la ampliacién dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la
notificacion de la aprobacién del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o
paralizacion. Cuyo plazo no ha sido observado por el contratista;

Que, en ese sentido, la Gerencia Regional de Infraestructura mediante Informe N°
805-2017- GR.PUNO/GRI de fecha 27 de octubre del 2017, después de una analisis de los
hechos, concluye, sobre la base del Informe N° 078-2017-GR-PUNO/GRI/SGO-SMH,
resulta improcedente la solicitud por el contratista CODECO E.LR.L., el pedido de
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aprobacion automatica de ampliacion de plazo N° 01 por 36 dias, solicitando con la Carta
N°® 035-2017-CODECO EIRL de fecha 31 de agosto del 2017, por haber presentado fuera
del plazo previsto en el articulo 140 del RLCE;

Que, en conclusién, en base a la informacion analizada, la solicitud de ampliacién
de plazo 01 por 36 dias por el contratista CODECO E.I.R.L. respecto del contrato N° 014-
20137-SIE-GRP de fecha 07 de agosto del 2017, no se ajusta a los procedimientos previsto
en el articulo 140 del RLCE, por consiguiente la solicitud del contratista deviene en
improcedente, sin perjuciio de la penalidad a que hubiere lugar derivado del incumplimiento
del objeto del contrato; y

Estando a la Opinién Legal N° 355-2017-GR-PUNO/ORAJ de la Oficina Regional
de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO:

FZ0 RS SE RESUELVE:

“'.

(2 Rng{‘}ﬂxDE' ' ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE por extemporanea la

\'g__ a ;/solicitud de CODECO E.I.R.L. sobre ampliacién de plazo 01 de 36 dias al contrato N° 014-
S w2 --20137-SIE-GRP de fecha 07 de agosto del 2017.

ARTICULO SEGUNDO.- REQUERIR mediante carta Notarial a CODECO E.|.R.L.
la entrega de 2500 bolsas de cemento objeto de contrato, sin perjuicio de la penalidad a que
hubiere lugar. En caso de incumplimiento, procédase a resolver el contrato y proseguir
conforme a ley.

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR el desglose del expediente a fin de ser

entregado a la Oficina Regional de Administracion del Gobierno Regional Puno, para las
acciones administrativas correspondientes.
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