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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7505-2017-GGR sobre solicitud de ampliacion de
plazo parcial N° 12, presentada por el contratista CORPORACION INCA SAC;

CONSIDERANDO:
Que, La empresa CORPORACION INCA SAC, por intermedio de la Carta

. N® 102-2017-MCAP-CI presentada en fecha 19 de octubre de 2017. ante la Oficina
Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos del Gobierno Regional Puno,

/m solicita ampliacion de plazo parcial N° 12, por 17 dias calendarios, en la ejecucién

% del proyecto: “‘Mejoramiento de la Carretera (PU-654) Ayabacas - Pusi, Distritos de

V‘Lg ,./ liaca y Pusi, Provincias de San Roman y Huancané - Puno";

e Que, la empresa contratista sustenta su solicitud de ampliacién de plazo en
-/ la causal prevista en el numeral 1 del articulo 200 del RLCE aprobado por Decreto

Supremo N° 184-2008-EF: “Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al

contratista”. Argumentando paralizacion por ausencia de supervisor de obra;

Que, al respecto, sobre el procedimiento de ampliacion de plazo en materia
_de ejecucion de obra, el articulo 201° del RLCE aprobado por Decreto Supremo N°
184-2008-EF, aplicable por temporalidad, establece: “Para que proceda una
ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el articulo precedente,
desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista por intermedio de
su residente, debera anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su
criterio ameriten ampliacion de plazo. Dentro de los quince (15) dias siguientes de
concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitara,
cuantificara y sustentara su solicitud de ampliacién de plazo ante el inspector o
supervisor, segin corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del
programa de ejecucion de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para
la culminacién de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo
vigente de ejecucion contractual, la solicitud se efectuaré antes del vencimiento del
mismo.

El Inspector o supervisor emitiré un informe expresando opinién sobre la solicitud *

de ampliacion de plazo y lo remitiré a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7)
dias, contados desde el dia siguiente de presentada la solicitud. La Entidad
resolvera sobre dicha ampliacién y notificara su decisién al contratista en un plazo
maximo de catorce (14) dias, contados desde el dia siguiente de la recepcioén del
indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado,
se considerara ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad Toda solicitud
de ampliacion de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecucion de
obra, fuera del cual no se admitira las solicitudes de ampliaciones de plazo.”:
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Que, el procedimiento de ampliacion del plazo de ejecucién de obras, tiene
un procedimiento especial. Con base en las anotaciones efectuadas por el residente
en el cuaderno de obra, respecto de las circunstancias que ameriten ampliacion de
plazo, el contratista da inicio al procedimiento de ampliacién de plazo de ejecucion
de obra, con la presentacién de la solicitud de ampliacién de plazo;

Que, para la procedencia de la ampliacion de plazo, el contratista debe
presentar la solicitud directamente ante el supervisor. En el presente caso, el
contratista CORPORACION INCA SAC ha presentado la solicitud de ampliacién de

_plazo directamente en la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de

-"Pyoyectos citando como justificacién que no se cuenta con supervisor. Al respecto,
%ﬁe efectuar la siguiente observaciéon: La Oficina Regional de Supervisién y

-Aiquidacién de Proyectos no suple las funciones del supervisor, en consecuencia,
si a falta de supervisor el contratista pretendia presentar su solicitud de ampliacién
de plazo ante la Entidad, el contratista debia presentar su solicitud ante la Unidad
de Recepcion Documental de la Entidad y no ante la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacién de Proyectos:
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Que, se debe tener presente que el TUO de la Ley N° 27444 Ley del
Procedimiento Administrativo General, en su articulo 126° dispone: "126.1 Cada
~entidad tiene su unidad general de recepcién documental, tramite documentado o
mesa de partes (...). 126.2 tales unidades estan a cargo de llevar un registro del
ingreso de los escritos que sean presentados y la salida de aquellos documentos
emitidos por la Entidad dirigidos a otros érganos o administrados {(...)"

Que, en consecuencia, la presentacién por parte de la empresa
CORPORACION INCA SAC de su solicitud de ampliacién de plazo directamente
ante la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, carece de
sustento legal, con lo que desnaturalizado el procedimiento;

Que, habiendo desnaturalizado el procedimiento de ampliacién de plazo, la

solicitud de ampliacion de plazo presentada por CORPORACION INCA SAC
corresponde que sea desestimada; y

Estando al Informe legal N° 552-2017-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
PUNO:
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de
ampliacién de plazo parcial N° 12, por 17 dias calendarios, presentada por el
contratista CORPORACION INCA SAC, en la Oficina Regional de Supervision y
Liquidaciéon de Proyectos. En consecuencia, la Carta N° 102-2017-MCAP-C| se
debe tener por no presentada.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente
con la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
\‘-... -

Gorencia Genersl -/ TEODOCTO LUPA QUISOCALA
\& FRegonal , / GERENTE GENERAL REGIONAL
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