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EL GERENTE GENERAL REGIONAL peEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el Oficio N® 1238-2017-GR PUNO-GGR/ORSyLP, Memorando N° 089-2015-GR PUNO/ORA/OC, scbre
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL TRAMO | DE LAS MARGENES
DeEReECHA E lzaQuiERDA DEL Ri0 RaMmis Y TUPIN EN LAS COMUNIDADES RAMIS, BALSAPATA, YANAOCO, Y CHUCARIFO,
CHACAMARCA, COLLANA, DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO — REGION PUNOC; y

CONSIDERANDO:

Que, en el Oficio N° 1238-2017-GR-PUNO-GGR/ORSYyLP, el titular de la Oficina
Regional de Supervision y Liquidacion de Proyectos indica que la Comisién de Recepcién y
Liquidacion de Proyectos, ha realizado la recepci+on y procedido a la liquidacién técnica y
financiera de la obra MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN LAS MARGENES DERECHA E
IZQUIERDA DEL RIO RAMIS, EN LOS TRAMOS DE SACASCO, CLLANA, CHACAMARCA, PATACACHI,

G’"’S‘i\r " YANAOCO, TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARO —
A “)?EGlON PUNO, CON CODIGO SNIP N° 186799; EN EL INFORME N° 36-2017-GR PNO-GGR-
ORSYLP/MRCT-PC, se indica que ha sido ejecutado en los ejercicios presupuestales

2013,2014,2015 y 2016, por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional
Puno; concluyendo ademds, que el expediente de liquidacion cumple con los requisitos
técnicos exigidos de acuerdo a lo establecido en la Directiva Regional N° 07-2012-GOBIERNO
REGIONAL PUNO, aprobada por Resoluciéon Gerencial General Regional N° 240-2012-GGR-GR
PUNO de fecha 07 de Junio 2012 y las normas legales vigentes;

Que, lo expresado en el considerando precedente, se acredita con el Acta de
Recepcion de Obra y el Informe de Liquidacion Técnica y Financiera, que entre otros, obran
en el expediente; asimismo, la Oficina de Contabilidad en su Informe N° 029-2017-GR
PUNO/ORA/OC, remitido con Memorando N° 089-2017-GR PUNO/OCON, manifiesta que ha
revisado y conciliado con la informacién contable de los Estados Financieros de la sede
central del Gobierno Regional, con cargo al presupuesto de las fuentes de financiamiento
Recursos Ordinarios y Canon, Sobrecanon, el importe de S/.3'241,171.26 nuevos soles: que,
las cifras consignadas en los anexos del Informe N° 12-2017-GR PUNO-
GGR/ORSyLP/PCMM, son conformes;

Que, el Informe de Liquidacién Técnica Financiera revela los siguientes datos
técnicos y financieros:

SECTOR 4 99 GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO 3 458 GOBIERNO REGIONAL peL DEPARTAMENTO pe PUNO

UNIDAD EJECUTORA ; 001 SEDE CENTRAL

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 042 APROVECHAMIENTO oe Los RECURSOS HIDRICOS para USQ AGRARIO
PROYECTO 2 2183634 MEJORAMIENTO pE LA DEFENSA RIBERENA N LAS MARGENES

DERECHA £ IZQUIERDA peEL RIO RAMIS EN Los TRAMOS e
SACASCO, COLLANA, CHACAMARCA, PATASCACHI, YANAOCO,
TUNI GRANDE, RAMIS Y BALSAPATA DE LAS FPROVINCIAS DE
HUANCANE vy AZANGARO - REGION PUNO

META 00001 MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL TRAMO | DE LAS MARGENES
DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO RAMIS Y TUPIN, EN LAS COMUNIDADES RAMIS,
BALSAPATA YANAOCO (RIO RAMIS) Y CHUCARIPO, CHACAMARCA, COLLANA,
RIO TUPIN, DE LAS PROVINCIAS DE HUANCANE Y AZANGARD — REGION PUNO
FUENTES pe FINANCIAMIENTO g 01 RECURSOS ORDINARIOS, RUBRO RECURSOS ORDINARIOS
05 RECURSOS DETERMINADOS, RUBRO CANON, SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UBICACION FISICA : COMUNIDADES: RAMIS, BALSAPATA, YANAOCO,
CHUCARIPO, CHACAMARCA,
) COLLANA, DISTRITOS DE SAMAN, TARACO
¥ HUANCANE
PRESUPUESTO PROGRAMADO S/.3'383,477.711
PRESUPUESTO ARNOD 2013 ANOD 2014 ARO 2015 ARO 2016 TOTAL S/
PROGRAMADO 3383.,477.71
EJECUTADOD 643,663.97 1'191,812.25 1’389,011.86 16,683.18 3'241,171.26
DIFERENCIA EJECUCION PRESUPUESTAL - SALDO 142,306.45
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GOBIER} ) REGIONAL PUNO Resolucion gaaddl W W

N°Q g -201 7- GGR GR PUNO
PUNO, .......L. 4 NUY 200,
COSTO DE INVERSION
PRESUPUESTO EJECUTADQO 3'241,171.26 |
SALDO VALORIZADO pe MATERIALES pE OBRA 6,664.78 |
COSTO pe INVERSION 3'234,506.48 |
TIEMPO pe EJECUCION: )
PLAZO pe EJECUCION PROGRAMADO 90 DIAS CALENDARIO
PLAZO pe EJECUCION REAL : 465 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO z 01 OcTusre 2013
FECHA DE CONCLUSION REAL : 01 ENEROD 2016
RESIDENTES peL PROYECTO : PauL BArRRIOS TAMAYD
) RONALD HUAYTA VILCA
RESPONSABLE pE SUPERVISION - HORACIO GOMEZ AQUINO

En el marco de lo establecido por Directiva Regional N° 01-2017-GOBIERNO REGIONAL Puno, aprobada por
1 wolucion Ejecutiva Regional N° (022-2017-PR-GR PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA

[ EL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA DEFENSA RIBERENA EN EL TRAMO | DE
lu.s MARGENES DERECHA E IZQUIERDA peL RIO RAMIS Y TUPIN EN LAS
KERES ( OMUNIDADES RAMIS, BALSAPATA, YANAOCO, (RIO RAMIS) Y
Eomeindp( HUCARIPO, CHACAMARCA COLLANA (RIO TUPIN), DE LAS PROVINCIAS DE
5(/ iSieoui 21 JANCANE v AZANGARO - REGION PUNO, cépico SNIP Ne 186799, con
‘-3 \Mﬁgﬁ ’“; vicacion fisica en las comunidades de: Ramis, Balsapata, Yanaoco, Chucaripo,
WLAUNG “( hacamarca, Collana, distritos de Saman, Taraco y Huancané, provincias de
77 tuancané y Azangaro, departamento - region Puno, ejecutada por la modalidad

v ¢ Ejecucion Presupuestaria Directa por la GERENCIA REGIONAL DE

| IFRAESTRUCTURA, EN LOS EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2013, 2014, 2015 Y 2016

. ¢:nforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte considerativa y

“/c . C.yo expediente en CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO (4,904) folios, forma parte de

“ I presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- La OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION efectuara

€ tramite necesario para la transferencia en las cuentas correspondientes, de los
€ stados financieros, de acuerdo con el Plan Contable aprobado por Resolucién
( NC N° 010-97-EF/93.01; asimismo, implementara las acciones complementarias
fF:ira la transferencia de la obra al Sector correspondiente, conforme a lo
¢ spuesto en la DIRECTIVA REGIONAL N° 12-2013-GOBIERNO REGIONAL PUNO,
¢ -robada por RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 620-2013-GGR-GR
F LUNO el 30 OcTuBRE 2013.

EFODOCIO LUPA QUISOCALA
/ GERENTE GENERAL REGIONAL
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