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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DeL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Visto, el Oficio N° 1409-2017-GR PUNO-GGR/ORSYLP, sobre LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA PROYECTO:
MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LLE.l. MIRAFLORES DEL BARRIO UNION MIRAFLORES,
DISTRITO DE PUTINA — SAN ANTONIO DE PUTINA; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante el documento visto, el titular de la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion de Proyectos alcanza a la Gerencia General Regional la
liquidacion técnica y financiera del PIP MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS DE LA |.E.| MIRAFLORES DEL BARRIO UNION MIRAFLORES, DISTRITO DE PUTINA
N —SAN ANTONIO DE PUTINA, ejecutado por la Gerencia Regional de Infraestructura
g ““durante los ejercicios presupuestales 2013 al 2017;

f,/ Que, el expediente de liquidacion técnica financiera del PIP indicado en el
considerando precedente, contiene entre otros, el Informe de Liquidacion Técnica y
Financiera; asimismo, el titular de la Oficina de Contabilidad con Memorando N° 168-
2017-GR PUNO/OCON, presenta el Informe N° 041-2017-GR PUNO/ORA-OC emitido
por Jorge Luis Huanca Herrera, en donde manifiesta que ha revisado los documentos y
conciliado con la informacién contable de los Estados Financieros de la sede central del
Gobierno Regional, con cargo al presupuesto de la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, el importe de S/ 981,605.03, ejecutado en los ejercicios presupuestales
2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, que, las cifras consignadas en el Informe N° 47-2017-
GR PUNO-GGR/ORSyYLP/ABRT, son conformes;

Que, el Informe de Liquidacién Técnica Financiera revela los siguientes datos
técnicos y financieros:

SECTOR : 99 GOBIERNO REGIONAL

PLIEGO z 458 GOBIERNO REGIONAL peL DEPARTAMENTO pe PUNO

UNIDAD EJECUTORA t 001 SEDE PUNO

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0091 INCREMENTO en eL ACCESO DE LA POBLACION pDE 3 A 16 ANOS &
LOs SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS pe La EDUCACION
BASICA REGULAR

PROYECTO L 2232240 MEJORAMIENTO Yy AMPLIACION Los SERVICIOS EDUCATIVOS pe

LA LE.LMIRAFLORES DEL BARRIO UNION MIRAFLORES DEL DISTRITO
DE PUTINA, SAN ANTONIO pE PUTINA - PUNO

META : 00001 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE.I.
MIRAFLORES DEL BARRIO UNION MIRAFLORES DEL DISTRITO DE PUTINA— SAN
ANTONIQ DE PUTINA - PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS
UBICACION FISICA : BARRIO UNION MIRAFLORES, PUTINA, SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO
PRESUPUESTO ASIGNADO : S/. 985,581.65
PRESUPUESTO ARD 2013 ARD 2014 ARD 2015 ARD 2016 ARNO 2017 TOTAL:
" PROGRAMADO 936,433.26 49,148.39 985,581.65
| EJECUTADO 77.975.76 415,697.74 | 447,491.37 33,192.38 7,2470.78 981,605.03
DIFERENCIA EJECUCION PRESUPUESTAL SALDO 3,976.62
PLAZO pe EJECUCION PROGRAMADA : 90 Dias CALENDARIO
PLAZO oe EJECUCION REAL : 430 DIAS CALENDARIO
FECHA pE INICIO ; 05 Mayo 2014
FECHA pe CONCLUSION PROGRAMADA  : 02 AcosTo 2014
FECHA pe CONCLUSION REAL - 04 Mayo 2016
MODALIDAD pe EJECUCION ! ADMINISTRACION DIRECTA
RESIDENTE peL PROYECTO : ELMER HERNAN HUANCA CHAMBI
RESPONSABLE pe SUPERVISION 4 ROBERTO ANIBAL RIVERA MALDONADO

En el marco de lo establecido por Directiva Regional N° 01-2017-GOBIERNO REGIONAL PUNO,
aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR PUNO;
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PUNO, ........ 1 & BUV N0,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA
DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
3ERVICIOS EDUCATIVOS DE LA LE. MIRAFLORES DEL BARRIO UNION
MIRAFLORES, DISTRITO DE PUTINA, SAN ANTONIO pe PUTINA - PUNO, cODIGO
SNIP N° 221055, con ubicacion fisica en la localidad de Barrio Unién Miraflores,
distrito de Putina, provincia San Antonio de Putina, departamento de Puno,
ijecutado por la modalidad de Administracion Directa, por la GERENCIA REGIONAL
1DE INFRAESTRUCTURA, en los EJERCICIOS PRESUPUESTALES 2013, 2014, 2015, 2016

,/90 Rg\ v 2017 conforme a los datos técnicos y financieros descritos en la parte
“ q%:i %\ﬁ considerativa y cuyo expediente en DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE (2,614) folios,
ES;‘E ! lorma parte de la presente resolucion.
PUN“-’ ARTICULO SEGUNDO.- La OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION

ofectuara el trdmite necesario para la transferencia en las cuentas
correspondientes, de los estados financieros, de acuerdo con el Plan Contable
aprobado por Resolucién CNC N° 010-97-EF/93.01.

\ ARTICULO TERCERO.- La Ejecutora, en este caso la Gerencia Regional

.- te Infraestructura, implementara las acciones complementarias para la

= transferencia de la obra al Sector correspondiente, conforme a lo dispuesto en la

N ' IDIRECTIVA REGIONAL Ne 12-2013-GOBIERNO REGIONAL PUNO, aprobada por
S RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 620-2013-GGR-GR PUNO el 30
(DCTUBRE 2013.
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