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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7288-2017-GGR sobre Modificacion de Presupuesto
Analitico N° 01 del Proyecto: MEJORAMIENTO MUROS DE CONTENCION Y CANAL
CENTRAL DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA LOCALIDAD DE
CABANA, DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién Gerencial General Regional N° 387-2016-GGR-GR
- PUNO de fecha 03 de agosto del 2017, se aprueba el expediente técnico del Proyecto:
-\MEJORAMIENTO MUROS DE CONTENCION Y CANAL CENTRAL DE
J}VACUAC'ON DE AGUAS PLUVIALES DE LA LOCALIDAD DE CABANA, DISTRITO
/DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO, con un presupuesto total de S/. 1°168,899.44;

Que, con Informe N° 282-2,017-GR-PUNO/ORSYLP/ASR-SGRP de fecha 18
de setiembre del 2017 (elevado con Oficio N° 1303-201 7-GR-PUNO-GGR/ORSYLP) la
Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos solicita la aprobacion bajo
acto resolutivo, de la Modificacién de Presupuesto Analitico N° 01, segun el siguiente
detalle;

DETALLE DE MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01

ESPECIFICA PRESUPUESTO PRESPUESTO
o DESCRIPCION EXPEDIENTE | MODIFICACION | MODIFICADO N*
TECNICO 01
COSTO DE CONSTRUCCION POR
282223 | TR IO Dl o rsseat 375324.17|  149,296.89 524,621.06
GASTOS DE CONSTRUCCION POR
2sman | As RS ONTIRICCION AR 420,475.22 75,806.94 344,578.28
—— GASTOS DE CONSTRUCCION POR
ﬁeﬁi\,\ Ry | TRACON TR o s 285,782.55 -50,364.30 235,418.25
,Z;%O VBB PR ameis (o RO CONDESIPEDENTER 20,977.00 -15.15 20,961.85
/] OFICWAREG. =t §
5 sup%gw S zosim [SED ORUICONTRATAGION DE 57,320.00|  -14,000.00 43,320.00
iYo) P !
XS P“é'w 26.81.42 |GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 6,970.01 -6,970.01 0.00
e PUNC
SRS ShMiAn [T P LN CONTRATAGIGH DE 2,050.49 -2,050.49 0.00

Que, con Informe N° 1151-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de
Presupuesto, sefiala que la modificacion del Presupuesto Analitico N° 01 cuenta con el
Informe de la Oficina Regional de Supervision y Liquidaciéon de Proyecto, por
consiguiente, se remita para la emision de la resolucién de aprobacién a efectos de
registrar en el Médulo de Procesos Presupuestarios del SIAF — SP: y

Estando al Informe N° 282-2,017-GR-PUNO/ORSyLP/ASR-SGRP (elevado con
Oficio N° 1303-2017-GR-PUNO-GGR/ORSYLP) de la Oficina Regional de Supervisién,
Informe N° 754-2017-GR-PUNO/GRI de la Gerencia Regional de Infraestructura,
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Informe N° 1151-2017-GR-PUNO/GRPPAT-SGP la Sub Gerencia de Presupuesto,
Oficio N° 1627-2017-G.R.PUNO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y visacién de la Oficina Regional de
Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
PUNO;

SE RESUELVE:

o ARTICULO UNICO.- APROBAR la modificacién del Presupuesto Analitico N°
01 del Proyecto MEJORAMIENTO MUROS DE CONTENCION Y CANAL CENTRAL
DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA LOCALIDAD DE CABANA,
DISTRITO DE CABANA - SAN ROMAN - PUNO, conforme al Cuadro “DETALLE DE
MODIFICACION DE PRESUPUESTO ANALITICO N° 01" contenido en el segundo
considerando de la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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