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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7840-2017-GGR sobre solicitud de ampliacién de
plazo parcial N° 02, formulada por el Consorcio MACUSANI, en la ejecucion del
Contrato N° 006-2016- CP-GRP;

CONSIDERANDO:
Que, de los actuados se tiene que el Consorcio MACUSANI, a través de su
S representante Ing. WILFREDO GOMEZ QUISPE, mediante Carta N° 027-2017-
m \ W CM/CM de fecha 22 de agosto de 2017, solicité ampliacion de plazo parcial
lf g?' ' Q(N 2\br 167 dias calendarios, por las causales: 1) Atrasos Desabastecimiento de
\© ‘L‘f&?% 7 | Cemento Asfaltico PEN 120/150 (112 dias), 2) Paralizaciones no atribuibles
N HRC- 2 ontratista: por efecto de lluvias y bajas temperaturas registradas en el tramo:

vow, 7

2%} Macusani - Abra Susuya, en Febrero, Marzo de 2017 (55 dias);

b

Que, conforme al procedimiento de ampliacion de plazo regulado en el Art.
s 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N°
<4 ﬁ-},\i 184-2008-EF, aplicable por temporalidad, el contratista debera solicitar la
“» © . ampliacién dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacién de la
aprobacién del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso o
—paralizacién. La Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y notificar su decision
al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente
de su presentacién. De no existir pronunciamiento expreso, se tendra por aprobada
la solicitud del contratista, baio responsabilidad del Titular de la Entidad;

N

Y

Que, la solicitud de ampliacion de plazo parcial presentada por el Consorcio
ha sido recepcionada en Tramite Documentario del Gobierno Regional Puno, el 22
de agosto de 2017; consiguientemente, la Entidad debia resolver la solicitud de
ampliacion de plazo y notificar la resolucion al Consorcio en el plazo maximo de 10
dias habiles, esto es, a mas tardar el miércoles 06 de setiembre de 2016; sin
embargo, pese al vencimiento de dicho plazo no se ha dado respuesta al Consorcio.
Al no haberse emitido resolucién dentro del plazo establecido por el articulo 175°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debe considerarse
ampliado el plazo solicitado por el Consorcio, como lo ordena el Art. 175 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; y

Estando al Informe legal N° 571-2017-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica, y Memorandum N° 1693-2017-GR PUNO/GGR;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N°® 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
PUNO: '
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, por falta de respuesta oportuna, la
solicitud de ampliacién de plazo parcial N° 02, por 167 dias calendarios, formulada
mediante Carta N° 027-2017-WGQ/RFCM/CM, por el Consorcio MACUSANI, en la
ejecucion del Contrato N° 006-2016- CP-GRP contratacion de Servicio Preparacién
de Mezcla Asféltica Bituminosa fabricada en Caliente Colocaciéon y Compactacion
' con E=2 sobre Superficie Imprimada a todo costo, segln términos de referencia,
/i | obra: “Mejoramiento de la Carretera Macusani - Abra Susuya, Distrito de Macusani,
_Provincia de Cara baya - Puno”.

ARTICULO SEGUNDO.- DETERMINAR las responsabilidades
administrativas disciplinarias, para tal efecto remitir copias certificadas de todo el
actuado a la Secretaria Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinario de
la Entidad, a fin de que proceda conforme a sus atribuciones.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE—__
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