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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7741-2017-GGR sobre adicional de ampliacion de
plazo de la adenda N° 03 al Consorcio Supervisor SMPM:

CONSIDERANDO:

) Que, el Ing. JULIO C. VILCA CONDORI Especialista en Obras Publicas se
~ditige al Jefe de la Oficina Regional de Supervisidn y Liquidacién de Proyectos,

jnediante Informe N° 117-2017-GR PUNO/ORSyLP-P/CRHASPM/JVC de fecha 06

* de noviembre del 2017, y manifiesta lo siguiente:
"“Por el presente cumplo con informar, que de acuerdo al documento recibido

respecto al pago de la supervision de obra del proyecto Addenda N° 03, "Ampliacion
Y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de
Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno”, que luego de un anélisis se
tiene el siguiente detalle:

O\ ANTECEDENTES:
\,_F

Convenio de Inversién Publica Regional del 27 de diciembre del 2013,
CONSORCIO TELEFONICA MOVILES S.A., BANCO DE CREDITO DEL PERU

" "SA., PACIFICO SEGUROS GENERALES, en adelante "EMPRESA PRIVADA" y el

GOBIERNO REGIONAL DE PUNO en adelante la "ENTIDAD"
Contrato N° 01-2014-RES-GRP, se toma los servicios de supervisién del Convenio
de Inversion Publica Regional, al CONSORCIO SUPERVISOR SMPM, en adelante

" del EMPRESA SUPERVISORA PRIVADA.
|Addenda N* 03 al Contrato N° 01 -2014-RES-GRP por un pla/o de 60 de.
/Carta N° 128-2017.smpm solicita pago de mayor plazo de supervision de obra de

fecha 17/10/201 7.
Carta N° 134-2017-GR PUNO-GGR/ORSyLP, convoca a la Empresa Supervisora

Privada para reunién de evaluacién del monto de la ampliarcién de plazo de Ia
Adenda N° 03.

Carta N° 133-2017.smpm, la Empresa Supervisora Privada alcanza de pago por
mayor plazo de supervision de obra reajustada.

DE LAS GESTIONES REALIZADAS:

a) DE LA ADDENDA N° 03 AL CONTRATO N° 01-2014-RES-GRP de fecha 28
de setiembre 2017, que en contenido resolutivo expresa:

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DE LA ADENDA

.... La presente ampliacién de plazo corresponde dnicamente a la actividad
SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA Y EQUIPAMIENTO por sesenta (60)
dias calendario, el mismo, que computa desde el 25 de setiembre del 2017,...”

b) Documento carta Co. N° 128-2017.smpm de fecha 17 de octubre 2017, el
Consorcio Supervisor SMPM, comunica pago de la supervisién de obra, adjunta
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memoria de actividades a desarrollar, Gantt, presupuesto, ficha SNIP.

c) Con carta N° 134-2017-GR PUNO-GGR/ORSyLP, la Oficina Regional de
Supervision y Liquidacién de Proyectos, comunica la necesidad de realizar una
reunion de trabajo para evaluacién de lo solicitado en la carta Co. N° 128-2017.

d) En fecha 27 de octubre de 2017, se realizé la reunién de trabajo en la oficina
de la Gerencia General con participacion de los representantes de la Entidad:
Gerencia Regional General, Gerencia de Infraestructura, Oficina Regional de
Supervision y Liquidacion de Proyectos, asi como los representantes de la Empresa
ﬁ’ﬁ'vgda Supervisora, que luego del anélisis y debate técnico - econémico se llegé
+al conceso que el precio de contraprestacion se ajuste al 85% del monto solicitado.

. e) JCon carta N° 133-2017.smpm la Empresa Privada Supervisora presenta
- "ppopuesta pago por mayor plazo de supervision de obra REAJUSTADA" al 85%
; 'yo monto asciende a la suma de S/. 807,840.00.

/. “ANALISIS DE COSTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:

El costo de la prestacién de servicio adicional presenta el siguiente detalle:...
TOTAL: 807,840.00.

Fuente: Carta N° 133-2017.smpm.

De la evaluacion realizada corresponde a 4 meses, y corresponde a la adenda N°
=y 03 (2 meses) la suma S/. 403,920.00 (Cuatro cientos tres mil, novecientos veinte
= soles).

&/ DE LAS ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:

"En la pag. 22 de la carta N° 128-2017.smpm presenta las actividades a desarrollar
siendo estas de carécter descriptivo, sin embargo las prestaciones estén sujetas al
contrato principal y su propuesta técnica econémica de la buena pro.

DEL CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES POR DESARROLLAR:

.+ Enlapag. 14 de la carta N° 128-2017.smpm presenta un cronograma justificativo
= | siendo estas de caréacter descriptivo, sin embargo las prestaciones estan sujetas al
|contrato principal y su propuesta técnica econémica de la buena pro.

'DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:

Quedan inalterables de acuerdo a su contrato de prestacion de servicio principal.
POR LO EXPUESTO:

De la evaluacion realizada corresponde a la adenda N° 03 la suma S/. 403,920.00
(Cuatro cientos tres mil, novecientos veinte soles) para un plazo de prestacién de
servicios de 60 dc.

RECOMENDACIONES:

Formalizar el monto de prestacion del servicio de supervisién de acuerdo a la
Adenda N° 03 y comunicar a la EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA para que
desarrolle sus correspondientes valorizaciones.™

Que, con Oficio N° 1592-2017-GR-PUO-GGR/ORSYLP de fecha 09 de
noviembre del 2017, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion de
Proyectos se dirige a la Gerencia General Regional y manifiesta: “...el especialista
en obras publicas informa; que de acuerdo al documento recibido respecto al pago
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de supervision de obra del proyecto Adenda N° 03, que luego de un analisis de la
evaluacion realizada corresponde a la adenda N° 03 (2 meses) la suma de SI.
403,920.00 soles.

De la evaluacion realizada corresponde a la adenda N° 03 la suma de SI.
403,920.00 (Cuatrocientos tres mil, novecientos veinte soles) para un plazo de
prestacion de servicios de 60 dc.

Por lo expuesto, se comunica formalizar el monto de prestacién del servicio de
acuerdo a la adenda N° 03 para que desarrolle sus correspondientes
valorizaciones,...”; y

Estando al Informe N° 117-2017-GR PUNO/ORSyLP-P/CRHASPM/JVC del
Ing. JULIO C. VILCA CONDORI Especialista en Obras Publicas, Oficio N° 1592-
2017-GR-PUO-GGR/ORSyLP del Jefe de la Oficina Regional de Supervision vy
Liquidacion de Proyectos, y visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
“ PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- FORMALIZAR el monto de prestacién del servicio
© i de supervision de acuerdo a la Adenda N° 03 corresponde /a suma Cuatrocientos
tres mil novecientos veinte soles 00/100 Soles (S/. 403,920.00) para un plazo de
prestacion de servicios de 60 dc. y comunicar al CONSORCIO SUPERVISOR

~ SMPM para que desarrolle sus correspondientes valorizaciones.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente a fin de
ser entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente
con la presente resolucion. >

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE _—

O LUPA QUISOCALA
GERENTE GENERAL REGIONAL




