GOBIERNO REGIONAL PUNO Resolucion Gerencial General Regional
Gerencia General Regional
Ne ﬁ6{2017-GGR-GR PUNO

PUNO, s isvosnivesivivoiie mesaivins

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7268-2017-GGR sobre 7ma. solicitud de ampliacion
de plazo de entrega, por 120 dias calendarios, formulada por la EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE PETROLEO S A.C;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Puno y la EMPRESA COMERCIALIZADORA DE
PETROLEO S.A.C., celebraron el Contrato N° 011-2015-LP-GRP, para la provisién
de Cemento Asfaltico PEN 120/150, segun especificaciones técnicas, para las
obras/del Gobierno Regional de Puno:

: ’ Que, la EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PETROLEO S.A.C,, através
~de su Gerente General ELEODORO ALBERTO ELERA GONTI, mediante Carta s/n
de fecha 28 de agosto de 2017, presenta su 7ma. solicitud de ampliacién de plazo
de entrega, en aplicacién del articulo 175° del Reglamento de la Ley de
2 Contrataciones del Estado, numeral 3, “por atrasos o paralizaciones en el
\b& y cumplimiento de la prestacién del contratista por culpa de la entidad”: manifestando
nE$ .|que su representada no ha sido notxﬂcada con el requenmlento por parte de la

segun informacion confirmada por el Ing. residente MIGUEL MAYTA CAPA, por Io
que se requiere nuevos plazos de entrega;

Que, el residente de obra, Ing. MIGUEL MAYTA CCOPA, con aval del
supervisor de obra, por intermedio del Informe N° 223-2017-GRP/GRI-
SGO/RO/MMCC, pone en conocimiento de la Subgerencia de Obras, que es
necesario contar con tanques de almacenamiento especiales, que estos contengan
en su interior sistemas de calentamiento de tuberias de tipo serpentin, ya que el
suministro se debera de mantener con una temperatura mayor al del medio
ambiente; que en esa temporada la obra no contaba con depésitos o tanques que
se describi6é anteriormente, que es por tal razén que el contratista no pudo internar
el material bituminosa en su debido tiempo. Que como area usuaria se ha visto por
conveniente no depositar el Cemento PEN 120-150. Finalmente recomienda
acceder a la solicitud del contratista que solicita la sétima ampliacién de plazo para
el internamiento del suministro; asimismo, recomienda a las instancias pertinentes
tomar en cuenta las documentaciones que presenté el contratista;

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece: “(...) La
Entidad debe resolver sobre dicha solicitud y notificar su decisién al contratista en
el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su
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presentacion. De no existir pronunciamiento expreso, se tendra por aprobada la
solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad (... )"

Que, la solicitud de ampliacién de plazo de entrega de la EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE PETROLEO S.A.C., ha sido recepcionada en Tramite
Documentario del Gobierno Regional Puno, el lunes 28 de agosto de 2017, con
registro 6626, consiguientemente, la Entidad debia resolver la solicitud de
ampliacion y notificar la decision, a mas tardar el martes 12 de setiembre de 2017:
sin embargo, la Entidad no ha emitido hasta la actualidad el acto resolutivo de
respuesta al pedido de ampliacion de plazo;

Que, al no haberse emitido resolucién dentro del plazo establecido por el
articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es pertinente
tener por aprobada la 7ma. solicitud de ampliacién de plazo de entrega presentada
por la EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PETROLEO S.A.C.;y

Estando al Informe legal N° 540-2017-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
/ Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
~ PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, por falta de respuesta oportuna, la
7ma. solicitud de ampliacién de plazo de entrega, por 120 dias calendarios,
formulada mediante Carta s/n de fecha 28 de agosto de 2017, por la EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE PETROLEO S.A.C., en la ejecucién del Contrato N°
011-2015-LP-GRP, provision de cemento asfaltico PEN 120/150, seguln
especificaciones técnicas, para las obras del Gobierno Regional de Puno.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente a fin de ser

entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente con la
presente resolucion.
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