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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8038-2017-GGR sobre resolucion de contrato N°
040-2017-AS-GRP, celebrado con la empresa MAQSUR IMPORT-EXPORT
E.lLR.L:

CONSIDERANDO:

Que, La Subgerencia de Obras y la Oficina de Abastecimientos y Servicios
Auxiliares, solicitan la resolucién del contrato N° 040-2017-AS-GRP de fecha 23 de
3¢ |agosto de 2017, celebrado con la empresa MAQSUR IMPORT- EXPORT E.I.R.L.
8l gara la contratacion de servicio de alquiler de rodillo liso vibratorio autopropulsado,
~ .segun términos de referencia, para la obra: “Mejoramiento de la Carretera Dv.
Desaguadero (EMP PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma Multidistrital - Chucuito - Puno”;

Que, Sobre la resolucion de contrato en materia de bienes y servicios, el
RLCE aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en su articulo 136, dispone:
‘Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte
perjudicada debe requerir mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no
mayor a cinco (5) dias, bajo apercibimiento de resolver el contrato. (...) Si vencido
dicho plazo el incumplimiento continda, la parte perjudicada puede resolver el

¢/ -contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisién

1e resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la
ecepcion de dicha comunicacién (...)":

Que, en la clausula sexta del contrato, al regular el plazo de ejecucién de la
prestacion, se pacté lo siguiente: E/ plazo de ejecucién del presente contrato es de
21 (UNQ) dia calendario después de la firma, hasta el cumplimiento de total de las
1M, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién. Dado que
el contrato se celebré en fecha 23 de agosto de 2017, la empresa contratista tenia
somo plazo hasta el 24 de agosto de 2017, para entregar la maquinaria en la obra;

Que, el residente de obra, con el supervisor de obra, mediante Informe N°
0120-2017-GR-PUNO/GRI/SGO/HERG- RO, en fecha 08 de setiembre de 201 7,da
cuenta a la Subgerencia de Obras, que hasta esa fecha, la empresa contratista no
ha cumplido con entregar ninguna maquinaria en obra. Por su parte, la Oficina de
Abastecimientos y Servicios Auxiliares, mediante Carta N° 108-2017-
(3RPUNO/ORA-OASA, comunicada al correo electrénico de la empresa en fecha
17 de octubre de 2017, requirié a la misma el cumplimiento de su obligacién. Por
ultimo, a través de la Carta N° 13-2017-GR PUNO/ORA-OASA, notificada por
Notario Publico en fecha 02 de noviembre de 2017, requirié a la empresa contratista
(jue en el plazo de 24 horas cumpla con su prestacién, bajo apercibimiento de
resolver el contrato por causa imputable al contratista:
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Que, pese a las comunicaciones cursadas, y debido a que la empresa
MAQSUR IMPORT-EXPORT E.I.R.L. no cumple con su obligacién, debe hacerse
efectivo el apercibimiento prevenido, y en consecuencia, se disponga la resolucién
total del contrato; y

Estando al Informe legal N° 590-2017-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DISPONER la resolucion total del Contrato N° 040-
2017-AS-GRP de fecha 23 de agosto de 2017, celebrado con la empresa MAQSUR
IMPORT-EXPORT E.LR.L., servicio de alquiler de rodillo liso vibratorio
autopropulsado, segun términos de referencia, para la obra: “Mejoramiento de la
‘Carretera Dv. Desaguadero (EMP PE 36A) - Kelluyo - Pisacoma Multidistrital-
Chucuito - Puno".

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Oficina de Abastecimientos y
Servicios Auxiliares, la implementacion de las acciones correspondientes para la
puesta en conocimiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, de la infraccion
ncurrida por la empresa contratista

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser
antregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente
>on la presente resolucion.

ISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE—

Corncia Gene / TESDOCIO LUPA QUISOCALA
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