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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Vistos, el expediente N° 8092-2017-GGR sobre Ampliacion de Plazo;

CONSIDERANDO:

Que, el Sr. PERCY DEL CARPIO ANTEZANA, mediante Carta s/n,

presentada en Tramite Documentado del Gobierno Regional Puno en fecha 10 de

" 'ﬂwiembre de 2017, solicita ampliacién de plazo de diez (15) dias calendarios, para

%{nplir con la entrega de los bienes, en la ejecucién del contrato N° 049-2017- AS-

P, adquisicién de reproductor de alpaca, segun especificaciones técnicas, para

‘la meta: “Mejoramiento de la Cadena de Valor de la Fibra de Alpaca en la Regién
Puno”;

Que, como sustento de la ampliacién de plazo solicitada, sefiala la alta
presion de la seleccién por parte del equipo técnico y/o comité de seleccidn que
afecta la ruta critica de ejecucion del contrato, afectando el plazo de entrega de los
bienes. Ampara su solicitud en el numeral 2 del articulo 140 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en el Proyecto Especial Camélidos Sudamericanos (PECSA) se han
-emitido los Informes N° 012-2017 GRP/PECSA/ESPECIALISTA | y lI/FRAM y N°
001-2017 GRP/PECSA/RESIDENTE Il PROYECTO SNIP N° 240622/JCC,
pronunciandose ambas por el otorgamiento de la ampliacion de plazo solicitada, por
'a cantidad de diez (10) dias;

Que, el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en su articulo 140° regula la ampliacién de plazo
sontractual en los siguientes términos:

‘Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos:

1.- Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En esle caso,
3/ contratista amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

2.- Por atrasos y paralizaciones no Imputables al contratista.

=l contratista debe solicitar la ampliacion dentro de los siete (7) dias habiles
siguientes a la notificacion de la aprobacién del adicional o de finalizado el hecho
Jenerador del atraso o paralizacion.

-a Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su decisién al contratista en el
lazo de diez (10) dias hébiles, computado desde el dia siguiente de su
joresentacion. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la
solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. D o

Que, de acuerdo a la norma legal transcrita, para la procedencia de la
ampliacion de plazo, el contratista debe presentar su solicitud a la Entidad, dentro
el plazo de siete (7) dias habiles de finalizado el hecho generador del atraso o
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paralizacién. Consecuentemente, el contratista solo puede presentar la solicitud de
ampliacion de plazo una vez que ha cesado el hecho generador del atraso o
paralizacion, no antes. Para ello, en su solicitud, el contratista debe identificar el
hecho generador del atraso o paralizacion, asi como el momento en que cesa dicho
hecho, tal como lo refiere la Opinién N° 190-2015/DTN:

Que, en el presente caso, en la solicitud del contratista Sr. PERCY DEL
CARPIO ANTEZANA, se indica la alta presion de la seleccién por parte del equipo
técnico y/o comité de seleccion que afecta la ruta critica de ejecucién del contrato,

~€omo el hecho generador del atraso o paralizacion; sin embargo, en la solicitud se
“opmite indicar el momento en que cesé dicho hecho. El hecho de que se haya omitido

falar el momento en que cesé el hecho, no permite determinar si la solicitud se
-ha presentado dentro del plazo previsto en el articulo 140° del RLCE:;

Que, no obstante, de los actuados se tiene que seguin contrato N° 049-2017-
/ AS-GRP, el contratista, en el plazo de 7 dias calendarios, computados desde el dia
siguiente del perfeccionamiento del contrato, debia cumplir con la entrega de los
reproductores alpacas machos y hembras adquiridos. Dicho plazo vencia el 10 de
noviembre de 2017. Es asi que antes del vencimiento de dicho plazo, el contratista,
conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas, entregéd un total de 370
R alpacas reproductores hembras y 77 alpacas reproductores machos, esto es, mas
“w.. “del doble de reproductores alpacas adquiridos (100 hembras y 20 machos), para su
respectiva seleccion;

Que, dado que dentro del plazo pactado, el contratista entrego las alpacas
reproductores machos y hembras, en la cantidad establecida en las
especificaciones técnicas, como lo certifica el Informe N° 012-2017 GRP/PECSA/
ESPECIALISTA | y lIlFRAM, el estado de la ejecucion contractual del contrato N°
049- 2017-AS-GRP, es que se seleccione las alpacas, teniendo en cuenta para ello
‘as disposiciones sobre la recepciéon y otorgamiento de conformidad de la
orestacion; siendo innecesaria la solicitud del contratista sobre ampliacién de plazo
oara la entrega de los bienes; y

Estando al Informe legal N° 592-2017-GR PUNO/ORAJ de la Oficina
Regional de Asesoria Juridica;

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
egional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
°UNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR IMPROCEDENTE La ampliacién de
slazo de entrega por diez (15) dias calendarios, solicitada por el Sr. PERCY DEL
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CARPIO ANTEZANA, mediante Carta s/n presentada en Tramite Documentado del
Gobierno Regional Puno en fecha 10 de noviembre de 2017, en la ejecucion del
contrato N° 049-2017-AS-GRP, adquisicién de reproductor de alpaca, segun

especificaciones técnicas, para la meta: "Mejoramiento de la Cadena de Valor de la
Fibra de Alpaca en la Regién Puno".

A ARTICULO SEGUNDO.- PRECISAR que el estado de la ejecucion

/contractual del contrato N° 049-2017-AS-GRP, es el de la seleccidn de las alpacas,
~_ .debiéndose tener en cuenta para ello, las disposiciones sobre la recepcién y
otorgamiento de conformidad de la prestacion.

ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser

entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conjutamente con
la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE
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