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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 7967-2017-GGR sobre Ampliacién de Plazo N° 03
entada por el CONSORCIO AMANCAES;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N° 037-2017-CA-DPA-SM de fecha 04 de noviembre

del 2017, ingresada al Gobierno Regional Puno, con registro N° 9042 de fecha 10

de noviembre del 2017, el Representante Comun del CONSORCIO AMANCAES,

solicita al CONSORCIO EDUCATIVO SANTA MONICA Ampliacion de Plazo N° 03

.. por 06 dias calendarios de acuerdo a lo establecido en el numeral 1 del Art. 169 de

' \RLCE por atrasos o paralizaciones no imputables al Contratista: imposibilidad de

‘ejecutar las actividades de ruta critica obras provisionales y trabajos preliminares;

v & Que, el Representante Comun del CONSORCIO EDUCATIVO SANTA

f,j“':f/MONICA, con Carta Nro. 020-2017-GRP/SUP/JVC de fecha 10 de noviembre del

# 2017, adjunta el Informe de Supervision de Obra, suscrito por el Ing. RENAN
LEANDRO ORTEGA BEDREGAL Supervisor de Obra, que textualmente sefala lo
siguiente:
“40 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 Conclusiones
- Respecto al cronograma de obra se tiene una ampliacién de plazo N° 1 de
181 dias calendario, mas 18 dias de ampliacién de plazo N° 2.

- Respecto a la solicitacién de ampliacion de plazo del contratista, esta no es
procedente ya que son lluvias naturales en esta region de Juliaca en este periodo
de ejecucion de obra, por lo que el contratista debié de prever la ejecucion de estas
partidas ya que como se indica en el asiento 160 del supervisor, las lluvias fueron
nocturnas y no se adjunta la justificacién de intensidad de las mismas.

- No Existe balance en cuanto al avance fisico y estado financiero debiéndose
de modificar el calendario de ejecucion de obra para mejor control de avance de
obra.

4.2 Recomendaciones

- Se recomienda la notificacion al contratista de la denegacion de la
ampliacion de plazo N° 3.

- Se recomienda el cumplimiento de pago de valorizaciones al contratista....”,

Que, con Oficio N° 1625-2017-GR-PUNO-GGR/ORSYLP el Jefe de la
Oficina Regional de Supervisién y Liquidacién de Proyectos, recomienda la
notificacion al contratista de la denegacion de la ampliacion del plazo N° 03; y

Estando al Informe de Supervision de Obra, Carta Nro. 020-2017-
GRP/SUP/JVC del Representante Comun del CONSORCIO EDUCATIVO SANTA
MONICA, Oficio N° 1625-2017-GR-PUNO-GGR/ORSYLP de la Oficina Regional de
Supervisién y Liquidacion de Proyectos, e Informe Legal N° 584-2017-GR
PUNO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoria Juridica;
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En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 06-2012-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucion Ejecutiva Regional N° 160-2012-PR-GR
PUNO:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DENEGAR la Ampliacién de Plazo N° 03 por 06
dias calendarios, solicitada por Representante Comun del CONSORCIO
/. AMANCAES, de la Obra “instalacién del servicio educativo en la Institucion
*~ _Educativa Secundario Santa Ménica en el Distrito de Juliaca, Provincia de San
Roman — Puno”, conforme al tenor del Informe de Supervision de Obra, suscrito por
el Ing. RENAN LEANDRO ORTEGA BEDREGAL Supervisor de Obra.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser
]‘ entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares conj nte con
- || la presente resolucién.

R +~ 'REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUE
:f. | é——\]
X gggee%lm QUISOCALA

GERENTE GENERAL REGIONAL



