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EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

Vistos, el expediente N° 8257-2017-GGR sobre ampliacién de plazo de
ejecucion solicitada por el Representante Legal Comun del Consorcio Telefénica
del Pert — Banco de Crédito del Pert — Pacifico Seguros Generales:

CONSIDERANDO:

Que, mediante Carta N° 022-2017 Consorcio Telefénica — BCP — Pacifico
fecha 09 de noviembre del 2017, entregada el 10 de noviembre del 2017, el
" Representante Legal ComUn del Consorcio Telefénica del Perti — Banco de Crédito
el Per — Pacifico Seguros Generales, se dirige al Consorcio Supervisor SMPM,
el Proyecto “Ampliacién y Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital
e Apoyo San Martin de Porres de Macusani, Provincia de Carabaya - Puno”,
solicitando una ampliacién de plazo de 3 dias debido a la realizacién del Censo
Nacional ocurrido el 22 de octubre de 2017 y Paro en la Provincia de Carabaya en
los dias 24 y 25 de octubre de 2017:

Que, el Jefe de Supervision del Consorcio Supervisor SMPM, emite el
Informe N° 011-2017-CSSMPM-JS de fecha 19 de noviembre del 2017, entregado
a la Oficina de Supervisién y Liquidacién de Proyectos del Gobierno Regional Puno

/ en fecha 20 de noviembre del 2017, en el mismo que concluye: ... el suscrito emite

OPINION FAVORABLE en el sentido que corresponde conceder una Ampliacion de
Plazo de UN (01) dia calendario por la paralizacién efectuada en la obra a
consecuencia del Censo Nacional ocurrido el 22 de Octubre de 2017, y una
ampliacién DOS (2) dias calendarios por el Paro en la Provincia de Carabaya en los
dias 24 v 25 de octubre de 2017.”:

Que, con Oficio N° 1711-2017-GR PUNO-GGR/ORSYLP de fecha 27 de
noviembre del 2017, entregado en la misma fecha en la Gerencia General del
Gobierno Regional Puno, el Jefe de la Oficina Regional de Supervisién y Liquidacion
de Proyectos, menciona: “... Revisado la ampliacién requerida, es necesario
manifestar que se aprueba la ampliacién de plazo por los dias 24 y 25 de octubre
del 2017, toda vez que la paralizacién ocurrida se dio por circunstancias ajenas a la
voluntad del ejecutor. Empero en el caso del dia 22 de octubre del 201 7, fecha en
que se realiz6 el Censo Nacional, sin embargo cabe resaltar que la fecha
mencionada cae un dia DOMINGO, sin que el contratista sustente que los dias
domingos también son laborados, toda vez que dicha aseveracién contraviene, los
derechos del trabajador més bésicos y que lo tienen todos los regimenes de
trabajadores en el Pert, dentro de los cuales esta establecido que la jornada laboral
que no puede ser mayor a 8 horas diarias y 48 horas a la semana, asi mismo indicar
que en el Peru la Constitucién Politica en su art. 25°, prevé como jornada méxima
de trabajo ocho horas diarias o 48 horas semanales (...), en tal sentido la ampliacién
de plazo solicitada por un dia domingo, vulneraria lo establecido en la Carta Magna
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Peruana, no pudiendo ser aprobada la ampliacién por el mencionado dia. Por tanto,
se emite el presente documento a su gerencia, a efectos de que la misma sea
comunicada, al Consorcio Telefénica del Perti S.A.A. - Banco de Crédito del Pert
S.A - Pacifico Seguros Generales.” y :

Estando al Informe N° 011-2017-CSSMPM-JS del Jefe de Supervision del
Consorcio Supervisor SMPM, Informe N° 130-2017-GR PUNO-GGR/ORSyLP/
HSPM/KVFA/JVC del Ing. JULIO C. VILCA CONDORI Especialista en Obras
Publicas y KATIA VANESA FLORES ANGLES Abogada, Oficio N° 1711-2017-GR
PUNO-GGR/ORSYLP de la Oficina Regional de Supervision y Liquidaciéon de
Proyectos, disposicion de la Gerencia General Regional mediante proveido, y
visacion de la Oficina Regional de Asesoria Juridica:

En el marco de lo establecido por la Directiva Regional N° 01-2017-Gobierno
Regional Puno, aprobada por Resolucién Ejecutiva Regional N° 022-2017-PR-GR
PUNO:; .

SE RESUELVE:

5/ ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la ampliacién de plazo presentada

mediante Carta N° 022-2017 Consorcio Telefénica — BCP - Pacifico por el
Representante Legal Comun del Consorcio Telefnica del Pert — Banco de Crédito
del Peri — Pacifico Seguros Generales, que ejecuta el Proyecto “Ampliacion y

Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Martin de

Porres de Macusani, Provincia de Carabaya — Puno”, solo por los dias 24 y 25 de
octubre del 2017, por las razones expuestas en la parte considerativa de Ia presente
resolucion.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR el desglose del expediente para ser
entregado a la Oficina de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, conjuntamente
con la presente resolucion.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE




